



Contrato 1620 de 2016.

Informe de Seguimiento y Ejecución – Plan de Cierre

VICTOR H. QUINTERO M.
Gerente de Proyecto

Copyright © Controles Empresariales / Todos los derechos reservados



**CONTROLES
EMPRESARIALES**
Soluciones Integrales Informáticas



1. Presentación del informe de ejecución.



2. Estado Actual del Proyecto.

1. Estado Actual del proyecto

ID	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	% Cumpl. Unit.	Ponderador	% Cumpl. Pond
1)	Implementación del programa Office 365 Education.	94%	20%	19%
2)	Implementación de Office 365 en la Secretaría de Educación y Cultura. cambio y lanzamiento de proyecto.	94%	20%	19%
3)	Capacitación beneficios E-LEARNIG,	25%	2%	1%
4)	Implementación System Center- Componentes operation manager, data protection incluye Diseño y puesta en funcionamiento	100%	20%	20%
5)	Implementación Microsoft Sharepoint	60%	2%	1%
6)	Actualización Versión de software Microsoft server y aseguramiento de actualización de software de ofimática	40%	2%	1%
7)	Implementación del Marco de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, definido por MIntic para Entidades Públicas.	74%	20%	15%
8)	Gestión de licencias (activación, revisión de productos)	100%	2%	2%
9)	Requisitos Mínimos de Cumplimiento de Normas Técnicas, de Calidad, Requisitos del Canal y Equipo de Trabajo	100%	2%	2%
10)	Capacitación y/o transferencia de conocimiento	90%	10%	9%
TOTAL EJECUTADO			88%	

Actividades Completadas

- Office 365, SCOM y SCDPM en operación.
- Capacitación Estudiantes y docentes a un 79%
- Instalación de MEGA Finalizada
- Documento de Plan de migración entregado.
- Comunidad de practica AE en funcionamiento.
- Actualización de Plataformas 50%

Posibles Impactos

- Finalización contrato Internet en I.E.
- Disponibilidad de recursos Sed Tolima
- Proximidad de fin de clases.
- Piezas gestión del cambio 365 sin aprobar

Actividades en Progreso

- Implementación de la comunidad de practica.
- Socialización, Capacitación AE y Mega
- Finalización de Capacitaciones O365



3. Plan de Acción.

Plan de Acción

ID	Tipo de Req.	Proyecto	Requerimiento	Estado	Fecha Estimada	NOV-S2	NOV-S3	NOV-S4	DIC-S1	DIC-S2	DIC-S3	DIC-S4
1	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitación O365 Educacion a Estudiantes y Docentes	Pendiente ejecutar 16 sesiones de 2 horas, así: - 21,22 y 23 nov. en Espinal. 3 sesiones por día. En total 9 sesiones. - 24 nov. Cajamarca (4 Sesiones) - 27 nov Libano (3 sesiones)	21/11/17 al 27/11/17							
2	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitación O365 Empresarial a Funcionarios	Pendiente ejecutar 14 sesiones de 2 horas, convocando a minimo 30 asistentes por sesion.	28/11/17 al 1/12/17							
3	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitacion O365 para Administradores TI y Directivos	Pendiente coordinar 4 horas con el comité de direccion entre el 28/11/17 al 1/12/17	28/11/17 al 1/12/17							
4	Capacitación	Soluciones Microsoft	Transferencia de conocimientos System Center. Minimo 40 horas.	Hasta el momento se evidencian solo 8 horas de transferencia de conocimiento, se debe dar cumplimiento a las 32 horas restantes.	4/12/17 al 8/12/17							
5	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	Capacitación mínima de 4 horas en dos (2) eventos sobre los beneficios E-LEARNING y software assurance	Se propone desarrollar la actividad restante durante la capacitacion de Docentes en Espinal.	22/11/2017							
6	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	5 diseños para correo masivos internos por producto.	Aprobar el diseño y programar el envio de los boletines.	21/11/2017							
7	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	6 guías para el acceso rápido a las herramientas de Office 365	Aprobar el diseño, publicar las guias y promocionarlas a traves de yammer y/o mail.	21/11/2017							
8	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	5 Paginas landing page en SharePoint con la información relacionada de cada producto	Aprobar el diseño, construir las paginas, publicar las paginas en SharePoint Online.	21/11/2017							
9	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	11 video clips	Aprobar el diseño e incrustar los videos en landingpages.	21/11/2017							
10	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	2 Diseño home HTML interactivo en un sitio SharePoint	Aprobar Diseño, Desarrollar el sitio y publicar en SharePoint	21/11/2017							
11	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización Exchange Server a 2016	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	20/11/17 al 27/11/17							
12	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización System Center Service Manager a 2016	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan Pendiente recepción del proceso de servicio a configurar en la herramienta	28/11/17 al 1/12/17							
13	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Migración Cluster SQL 2012 a SQL 2014	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	1/12/17 al 6/12/17							
14	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización Reporting Services a 2014	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	6/12/17 al 8/12/17							
15	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion Final ADD y Plan de Implementacion y Migración		27/11/17 al 1/12/17							
16	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion y Firma Acta de aceptacion entregable 3 SED_Plan de Implementación y Migración_V01	Acta redactada pendiente de firma	27/11/17 al 1/12/17							
17	Documentación	Arquitectura Empresarial	Firma Acta de Implementacion MEGA	Acta redactada pendiente de firma	27/11/17 al 1/12/17							
18	Capacitación	Arquitectura Empresarial	transferencia de conocimientos con el fin de garantizar el uso y apropiación de conocimientos, Capacitación a Grupo de 14 personas mínimo.	Se envia plan de capacitación, pendiente aprobacion por parte de SECD Tolima.	4/12/17 al 8/12/17							
19	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion del documento "SED_Gobierno Arquitectura"	Pendiente programar la fecha para realizar la socialización del documento de Gobierno a los interesados del proyecto.	4/12/17 al 8/12/17							
20	Documentación	Arquitectura Empresarial	Firma del acta de aceptacion entregable 4 "SED_Gobierno Arquitectura"	Pendiente la socializacion del documento para proceder con la firma de aceptacion	4/12/17 al 8/12/17							
21	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion y Entrega Documentos MinTIC	Pendiente la socializacion del documento para proceder con la firma de aceptacion	4/12/17 al 8/12/17							
22	Cierre	Todos	Reunion de Seguimiento Contrato 1620-16	Validación del informe de los comentarios realizados al informe anterior y validacion de los nuevos documentos anexados al expediente.	28/11/2017							
23	Cierre	Todos	Validacion de Requisitos Cumplidos	Proceder con la validacion y evidencia de todos los requerimientos según Ficha	12/12/2017							
24	Cierre	Todos	Constitución de los documetos de cierre del contrato	Consituir y firmar el acta de cierre del contrato	19/12/2017							

Id	Tipo de Req.	Proyecto	Requerimiento	Estado	Fecha Estimada	NOV-S2	NOV-S3	NOV-S4	DIC-S1	DIC-S2	DIC-S3	DIC-S4
1	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitación O365 Educacion a Estudiantes y Docentes	Pendiente ejecutar 16 sesiones de 2 horas, así: - 21,22 y 23 nov. en Espinal. 3 sesiones por día. En total 9 sesiones. - 24 nov. Cajamarca (4 Sesiones) - 27 nov Líbano (3 sesiones)	21/11/17 al 27/11/17							
2	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitación O365 Empresarial a Funcionarios	Pendiente ejecutar 14 sesiones de 2 horas, convocando a mínimo 30 asistentes por sesion.	28/11/17 al 1/12/17							
3	Capacitación	Soluciones Microsoft	Capacitacion O365 para Administradores TI y Directivos	Pendiente coordinar 4 horas con el comité de direccion entre el 28/11/17 al 1/12/17	28/11/17 al 1/12/17							
4	Capacitación	Soluciones Microsoft	Transferencia de conocimientos System Center. Mínimo 40 horas.	Hasta el momento se evidencian solo 8 horas de transferencia de conocimiento, se debe dar cumplimiento a las 32 horas restantes.	4/12/17 al 8/12/17							
5	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	Capacitación mínima de 4 horas en dos (2) eventos sobre los beneficios E-LEARNING y software assurance	Se propone desarrollar la actividad restante durante la capacitacion de Docentes en Espinal.	22/11/2017							
6	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	5 diseños para correo masivos internos por producto.	Aprobar el diseño y programar el envio de los boletines.	21/11/2017							
7	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	6 guías para el acceso rápido a las herramientas de Office 365	Aprobar el diseño, publicar las guias y promocionarlas a traves de yammer y/o mail.	21/11/2017							
8	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	5 Paginas landing page en SharePoint con la información relacionada de cada producto	Aprobar el diseño, construir las paginas, publicar las paginas en SharePoint Online.	21/11/2017							
9	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	11 video clips	Aprobar el diseño e incrustar los videos en landingpages.	21/11/2017							
10	Uso y Apropiación	Soluciones Microsoft	2 Diseño home HTML interactivo en un sitio SharePoint	Aprobar Diseño, Desarrollar el sitio y publicar en SharePoint	21/11/2017							
11	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización Exchange Server a 2016	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	20/11/17 al 27/11/17							
12	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización System Center Service Manager a 2016	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan Pendiente recepción del proceso de servicio a configurar en la herramienta	28/11/17 al 1/12/17							
13	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Migración Cluster SQL 2012 a SQL 2014	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	1/12/17 al 6/12/17							
14	Actualización Versión de software Microsoft server	Soluciones Microsoft	Actualización Reporting Services a 2014	Pendiente validacion de prerequisites y ejecucion de actividades del plan	6/12/17 al 8/12/17							
15	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion Final ADD y Plan de Implementacion y Migración	Socialización del documento final con alcance en el plan de migración.	27/11/17 al 1/12/17							
16	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion y Firma Acta de aceptacion entregable 3 SED_Plan de Implementación y Migración_V01	Socialización del documento final con alcance en el plan de migración. Socialización formal del plan de migración y firma del Acta	27/11/17 al 1/12/17							
17	Documentación	Arquitectura Empresarial	Firma Acta de Implementacion MEGA	Acta redactada pendiente de firma	27/11/17 al 1/12/17							
18	Capacitación	Arquitectura Empresarial	transferencia de conocimientos con el fin de garantizar el uso y apropiación de conocimientos, Capacitación a Grupo de 14 personas mínimo.	Se envia plan de capacitación, pendiente aprobacion por parte de SECD Tolima.	4/12/17 al 8/12/17							
19	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion del documento "SED_Gobierno Arquitectura"	Pendiente programar la fecha para realizar la socialización del documento de Gobierno a los interesados del proyecto.	4/12/17 al 8/12/17							
20	Documentación	Arquitectura Empresarial	Firma del acta de aceptacion entregable 4 "SED_Gobierno Arquitectura"	Pendiente la socializacion del documento para proceder con la firma de aceptacion	4/12/17 al 8/12/17							
21	Documentación	Arquitectura Empresarial	Socializacion y Entrega Documentos MinTIC	Pendiente la socializacion del documento para proceder con la firma de aceptacion	4/12/17 al 8/12/17							
22	Cierre	Todos	Reunion de Seguimiento Contrato 1620-16	Validación del informe de los comentarios realizados al informe anterior y validacion de los nuevos documentos anexados al expediente.	28/11/2017							
23	Cierre	Todos	Validacion de Requisitos Cumplidos	Proceder con la validacion y evidencia de todos los requerimientos según Ficha	12/12/2017							
24	Cierre	Todos	Constitución de los documetos de cierre del contrato	Consituir y firmar el acta de cierre del contrato	19/12/2017							

GRACIAS

Bogotá
Carrera 16A No 75 - 44
PBX: (1) 543 7102
servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co



que transforman empresariales / Todos los derechos reservados



**CONTROLES
EMPRESARIALES**
Soluciones Integrales Informáticas