



# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL EL TOLIMA NOS UNE 20202023

META	DESCRIPCIÓN
CP1MP20	ÁREAS CON SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLES

Contrato de Compraventa No. 1669 de 2021.

Municipios beneficiados: Mariquita, Lérida, Venadillo y Chaparral

Contratista: Comité de Ganaderos del Tolima

**Objeto**: "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" Con una inversión de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS (\$70.449.106) M/cte),** 

Acta de inicio: Agosto 30 de 2021.

Fecha final de ejecución: 20 de febrero de 2022.

Porcentaje de ejecución: 100%.

El proceso actualmente se encuentra Liquidado.

#### **ACTIVIDADES:**

• A la fecha de corte, todos los insumos y materiales fueron entregados a cada uno de los beneficiarios.

Nombre	Municipio
German Rivera	Venadillo
Gabriel Alfonso Caicedo	Chaparral
Gabriel Márquez	Lérida
José Jesús Gutiérrez	Mariquita





MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
Plántulas forestales	Árbol	176
Plántulas forrajeras	arbusto	528
Semilla forrajera	kilo	2.25
Semilla Leguminosa	kilo	8
Micorriza	Kilo	35,25
Fertilización N-P-K (15-15-15) Kg/Ha	Kilo	35,25
Bioabono	Tonelada	2
Urea	Bulto x 50 kg	2
Insecticidas control de hormiga arriera	frasco x 250ml	2
Hidrorretenedor	kilo	2.75
Amina - (control hoja ancha)	Galón	2
Glifosato	Galón	2
Insumos Cerca Eléctrica		
kit solar 20 Km (Impulsor, Panel solar, Batería 12V, Regulador 15A)	Unidad	1
Alambre para cerca galvanizado cal 12,5 (Rollo 25 Kg = 625 m.)	Rollo	8
Alambre encauchetado rollo x 50 m	Rollo	1
Cuchilla doble tiro	Unidad	1
Varilla copperweld	Unidad	6
Alambre de cobre calibre 12	Metro	30
Kit desviador de rayos	Unidad	1
tensor pequeño	Unidad	32
Aislador inicio fin	Unidad	70
Broche 2 (manigueta y 4 recibidor)	Unidad	8
Aislador Puntilla - bolsa *100	bolsa	5
Voltímetro de luces	Unidad	1
Llave para tensor cerca eléctrica	Unidad	1
Postes cada 7 metros (7cm*7cm*2m)	Unidad	240

Con la ejecución de presente contrato se realizó la siembra de material vegetal forestal y forrajero beneficiando cuatro (4) municipios del departamento cada uno de ellos con dos (2) hectáreas, instaladas con la Implementación de la siembre silvopastoril, con su respectivo encerramiento en cerca eléctrica con panel solar, bajo el modelo de cerca viva.





La vigilancia técnica, administrativa y financiera del presente contrato estuvo a cargo del Director de Desarrollo Agropecuario y Rural – Ingeniero Yeison German Guilombo Silva, quien evidencio la ejecución total en un 100% del presente contrato.

Ahora bien, como reporte de ello tenemos:

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 1669 DE 2021	PERIODO:	Octubre 3 DE 2021 a Febrero 14 de 2022
SEGUIMIENTO TÉCNICO	INFORME DE AVANCE N°	2

#### **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCION GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

NOMBRE DEL EJECUTOR: COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA

ACTIVIDA D	ACTIVIDA D	UN ID	ME TA	AVAN CE ACU MUL ADO AL INICI O DEL PERI ODO	AVAN CE DEL PERI ODO	AVAN CE ACUM UL ADO AL FINAL DEL PERIO DO	% DE AVA NCE ACU MU LAD O	EVIDEN CIAS Y COMENT ARIOS
	Verificación de base de datos de unidades productivas ganaderas potenciales.	UN	6	6		6	100 %	
EVALUACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVA S GANADERAS DE FAMILIAS BENEFICIARI AS DEL PROYECTO,	Elaboració n de criterios de selección de las unidades productiva s a beneficiar	UN	1	1		1	100 %	





								os Une
TENIENDO EN CUENTA CONDICIONE S	Selecció n de benefici arios	UN	4	4		4	100 %	
AGROECOLÓ GICAS, SOCIOECON ÓMICAS Y AMBIENTALE S QUE JUSTIFIQUEN LA IMPLEMENTA	Elaboració n de ficha de caracteriza ción para la toma de informació n en campo	UN	1	1		1	100 %	
CIÓN DEL SISTEMA.	Aplicación de la ficha de caracterizaci ón para la toma de información en	UN	6	6		6	100 %	
	campo Georreferen ciaci ón de áreas implement adas con el SSPI	HA S	8	8		8	100 %	
	Generación del diseño de siembra silvopastoril por unidad productiva concertado con el propietario respetando las especificacio nes técnicas contratadas distancia, densidad, áreas,	UN	4		4	4	100 %	



							n	<sup>os</sup> une
REALIZAR EL ESTABLECIM IENTO DE 8 HECTÁREAS SILVOPASOR ILES- SETO FORRAJERO	numero de potreros, especies							
	Adecuación y demarcació n del sistema silvopastoril (franjas de pastura, líneas forestales y franjas de setos forrajeros )	HA S	8		8	8	100 %	
	Entreg a de postes.	UN	960	720	2 4 0	9 6 0	100 %	Acta de entrega
	Entrega de materiale s e insumos cerca eléctrica.	UN	4		4	4	100 %	Acta de entrega





						~UHE
Instalación de cerca eléctrica con panel solar, perimetral y divisoria. (á rea de traslado, potreros sistema rotacional)	H N P	ω	S	8	100 %	
Entrega de material vegetal e insumos siembra.	UN	4	4	4	100 %	Acta de entrega
Siembr a de especie s forestal es y Forrajeras	HA S	8	8	8	100 %	
Mejoramient o de pasturas tradicionales	UN	4	4	4	100 %	

	Seguimien to y mantenim iento posterior a la siembra	HAS	8		8	8	10 0%	
ASISTENCIA Y ACOMPAÑA	para la implementa	MES	4	1	3	4	10 0%	Actas de visita





							nos <b>une</b>
MIENTO TECNICO	silvopastoril es.						
	Taller de capacitaci ón en Sistemas Silvopastoril es	UN	1	1	1	10 0%	Listado de asistencia
	Taller de capacitaci ón en Elaboració n de biofertilizant es.	UN	1	1	1	10 0%	Listad o de asiste ncia
DIVULGACI ON	Instalación en cada uno de los predios a	UN	4	4	4	10 0%	

100, 00%

































Descripción: lote seleccionado chaparral Fecha y lugar: 28/10/2021 chaparral - Tolima



Descripción: lote seleccionado chaparral Fecha y lugar: 15/10/2021 chaparral - Tolima



Descripción: Lote Seleccionado Lérida Fecha y lugar: 16/10/2021 Lérida - Tolima



Descripción: Entrega de materiales para aislamiento

Fecha y lugar: 30/10/2021 Lérida - Tolima







Descripción: lote seleccionado Mariquita



Descripción: Entrega de materiales para aislamiento

Fecha y lugar: 27/10/2021 Mariquita - Tolima



Descripción: Lote Seleccionado Venadillo Fecha y lugar: 14/09/2021 Venadillo - Tolima



Descripción: Entrega de materiales para aislamiento

Fecha y lugar: 25/09/2021 Venadillo - Tolima







Descripción: Siembra Material Vegetal Lugar: chaparral - Tolima



Descripción: Siembra Material Vegetal Lugar: chaparral - Tolima



Descripción: lote seleccionado Mariquita Con Aislamiento perimetral Lugar: Lérida - Tolima



Descripción: franjeo para el establecimiento del seto forrajero Lugar: Lérida - Tolima







Descripción: lote seleccionado Mariquita Con Aislamiento y distribución

Lugar: Mariquita - Tolima



Descripción: Siembra Material Vegetal

Lugar: Mariquita - Tolima



Descripción: visita de campo con equipo auditor (gobernación del Tolima)

Lugar: Venadillo - Tolima



Descripción: Siembra Material Vegetal

Lugar: Venadillo - Tolima







Descripción: Parcela Establecida Bajo Modelo de Seto Forrajero



Descripción: Parcela Establecida Bajo Modelo de Seto Forrajero

Lugar: chaparral - Tolima





Descripción: Parcela Establecida Bajo Modelo de Seto Forrajero



Descripción: Material Vegetal sembrado ya

establecido

Lugar: Venadillo - Tolima

Lugar: Mariquita - Tolima





#### MUNICIPIOS BENEFICIADOS,

MUNICIPIO	INVERSIÓN
MARIQUITA	\$17.612.277
LERIDA	\$17.612.277
VENADILLO	\$17.612.277
CHAPARRAL	\$17.612.277

### **ACTA DE LIQUIDACIÓN**

100	GOBERNACI SISTEMA INTEG	Código: FOR-CB-003 Versión: 02				
	MACROPROCESO:	CROPROCESO: CONTRATACION				
	ACTA DE	Vigente desde: 04/08/2014				

FECHA 24 de MARZO de 2022
---------------------------

### GRADO DE RESPONSABILIDAD scripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen

-	Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen
ı	plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS (\$70.449.106) MCTE	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.	
NIT	890.701.792-2			
CONTRATISTA	COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA			
SUPERVISOR:	YEISON GERMAN GUILOMBO SILVA — Director de Desarrollo agropecuario y Rural. Resolución N° 170-001 de 21 de enero de 2022.			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
CONTRATO NÚMERO:	1669 del 17 de Agosto de 2021			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				

#### CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y el COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA se celebró el Contrato No. 1669 de agosto 17 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por un valor de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS (\$70.449.106) MCTE INCLUIDO IVA. y un plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización DEL ACTO CONTRACTUAL.





•	GOBERNA SISTEMA INTE	Código: FOR-CB-003	
	SISTEMA INTE	Versión: 02	
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 4
<b>100</b>	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

- Que el Registros Presupuestales No. 8409 fue expedidos el 20 de agosto del 2021, el contrato fue suscrito por las partes el 17 de agosto de 2021, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que de acuerdo con la cláusula 2ª del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha de la legalización del contrato y firma del acta de iniciación, se fijo como fecha de iniciación el 30 de agosto de 2021, quedando como fecha de terminación el 27 de diciembre de 2021.
- Que mediante acta de suspensión No. 01 de fecha 15 de diciembre de 2021 el comité de Ganaderos del Tolima y la Gobernación del Tolima, en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria suspendieron el presente contrato de suministro debido al inusitado aumento en las precipitaciones durante el segundo semestre del presente año, anomalía que ha afectado en buena parte las vías secundarias y especialmente terciarias del departamento, se han generado retrasos en la entrega de los insumos requeridos en el establecimiento de los sistemas silvopastoriles y que adicionalmente, ha producido un retrasado en el crecimiento del material forrajero.
- Que mediante resolución No. 170-01 de fecha 21 de enero de 2022, se designó como supervisor del presente contrato de suministro al nuevo Director de Desarrollo Agropecuario y Rural Ingeniero Yeison German Guilombo Silva.
- Que mediante acta de Reinicio No. 1 de fecha 08 de febrero de 2022 las partes reiniciaron el presente contrato toda vez que las causas que dieron origen a la presente suspensión fueron superadas.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, como consta en el informe de supervisión de fecha 15 de febrero de 2022, donde se refleja el recibido a satisfacción.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.





GOBERNA SISTEMA INTE	Código: FOR-CB-003 Versión: 02	
MACROPROCESO: CONTRATACION		Pág. 3 de 4
ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

#### BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance Gen	eral	Pagos realizados al contratista			tista
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 70.449.106	Primer pago Anticipo	Orden de pago de No.21018 (egreso 27582)	15/12/2021	\$ 37.821.280,68
Valor Adiciones si las hay	\$ 0		Orden de pago de No.21019 (egreso 27582)	15/12/2021	\$ 4.950.000,00
Valor Total del contrato	\$ 70.449.106	Segundo pago	Orden de pago de No.2549 (egreso 3216)	08/03/2022	\$ 27.677.825,32
Valor total ejecutado	\$ 70.449.106				
Valor pagado	\$ 70.449.106				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 0				
Valor total ejecutado	\$ 70.449.106				
Valor saldo presupuestal no ejecutado a liberar	\$0				

Por lo anteriormente expuesto las partes,





	GOBERNA SISTEMA INTE	Código: FOR-CB-003 Versión: 02	
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 4 de 4
200	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

#### ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato de suministro No. 1669 del 17 de agosto de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

OMAR JULIAN VALDES NAVARRO
Secretario de Desarrollo agropecuario y Producción Alimentaria
Ordenador del Gasto

N GERMAN GUILOMBO SILVA Director de Desarrollo Agropecuario y Rural

Supervisor

CARLOS COSTAVO SILVA VILLAMIL Rep Legal Comité de Ganaderos del Tolima

Contratista

El presente informe se realiza a corte del 24 de marzo de 2022.

Director de Desarrollo Agropecuario y Rural