



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META

Fecha: 15 de mayo al 30 de junio de 2021

PILAR: Sostenibilidad

POLÍTICA: Tolima, territorio de conciencia ambiental

PROGRAMA: Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental

SUBPROGRAMA: Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental

META DE PRODUCTO: SP2MP8 – Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres elaborados, actualizados y/o implementados.

Nombre del Indicador de la meta de producto	Programado 2021	Avance 2021
Número de elaboración de estudios con sus bienes y servicios necesarios para su construcción	2	0.1

ACCIONES DESARROLLADAS

Se realizó la contratación del personal que adelantara la actualización del Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia Departamental para la Respuesta a Emergencias. Los contratos corresponden al CTO 1214 del 27/05/2021 con acta de inicio del 04/06/2021, CTO 1221 del 28/05/2021 con acta de inicio del 08/06/2021, CTO 1215 del 27/05/2021 con acta de inicio del 08/06/2021 y CTO 1222 del 28/05/2021 con acta de inicio del 04/06/2021.

El proceso de actualización del plan y sus anexos conlleva el desarrollo de 19 actividades agrupadas en 7 estrategias, con lo cual cada una de las estrategias tiene un peso porcentual en el total general, de acuerdo con el número de actividades asociadas a cada una de ellas. Para el mes de junio, de acuerdo con las actividades desarrolladas en la estrategia de análisis de contexto contamos con un cumplimiento general del 10% del avance total del proyecto para la actualización del Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. El avance en el período es del 18%

Plan de Trabajo para el Equipo de Actualización del PDGRD - Gobernación del Tolima											
2021											
Objetivo	Desarrollar el proceso de actualización del Plan departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y sus documentos anexos.										
Estrategia	Actividades	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta	Avance	% de cumplimiento
Análisis de Contexto	Construcción de matriz de normas Internacionales								26%	18%	69%
	Construcción de matriz de normas Nacionales y locales										
	Identificación de las acciones del PNGRD que se deben incorporar al PDGRD										
	Construcción de matriz de competencias departamentales										
	Construcción de matriz de participación sectorial departamental										
Formulación	Revisión del estado del arte de la información existente								32%	0%	0%
	Revisión de instrumentos de planeación, escenarios de riesgos definidos, etc.										
	Revisión de la identificación general del departamento										
	Identificación del componente de GR y el Dsallo en el departamento										
	Establecer la relación entre riesgo y territorio										
	Definición, priorización y caracterización de escenarios de riesgos										
Programático, Financiación y Armonización	Construcción de estrategias, programas y proyectos								21%	0%	0%
	Establecer la fuentes de financiación del PDGRD de acuerdo con lo establecido por el gobierno departamental										
	Construcción de presupuesto del PDGRD										
	Armonizar las estrategias, programas y proyectos construidos con el PNGRD										
Seguimiento y Evaluación	Construcción de estrategias de seguimiento y actualización del PDGRD								6%	0%	0%
Actualización Estrategia Departamental para el Manejo de Desastres	Ajuste del documento existente con los lineamientos y la estructura definida por la guía nacional								5%	0%	0%
Actualización planes de contingencias del departamento	Ajuste normativo y de contexto del documento								5%	0%	0%
Socialización y Comunicación	Mesas de trabajo para socialización y ajuste de documentos								5%	0%	0%
Cumplimiento Total del Plan de Trabajo									100%	18%	10%



RESUMEN DE META

Población beneficiada	Departamento del Tolima
Grupo poblacional (NNAJ, etnias, adulto mayor, mujer, LGBTQ+, etc.)	
Recursos ejecutados	\$ 122.600.000
Fuente de recursos	Propios
Municipios	Departamento del Tolima

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANDREA MAYORQUIN PERDOMO
Directora Gestión del Riesgo