

	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página 1 de 4

Ibagué, 16 de Octubre de 2018

Señores

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA – EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Referencia: Informe de Supervisión del contrato No 071 de mayo 21 de 2018.

De acuerdo con el formato establecido por la EDAT, presento el informe de Supervisión del Contrato en referencia.

HISTORIAL Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

CONTRATO No.	071 del 21 de mayo de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL NELTEC NIT 901.179.109-1
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ROLANDO TORRES
C.C.:	79.789.476 de Bogotá
SUPERVISOR	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ
CLASE	CONSULTORIA
OBJETO	"CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA"
DIRECCION Y TELEFONO	CALLE 12 No. 10 a – 47 FUNZA, CUNDINAMARCA. TEL. 3227030610
VALOR INICIAL	\$ 923.000.005
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2018

	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página 2 de 4

FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2019
----------------------	---------------------


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han realizado actividades de Planimetría, Nivelación y georreferenciación e inspección de pozos y catastro de redes.

AVANCE A VISITA REALIZADA


El día 11 de octubre de 2018 se realizó visita de supervisión, en donde se realizó una reunión con la cuadrilla de topografía en donde se pudo evidenciar que se ha venido adelantando de acuerdo al cronograma las actividades preliminares en cuanto a topografía y catastro de redes; la topografía general va en un 90% de ejecución, la planimetría se encuentra terminada en un 100%, la nivelación y Georreferenciación en un 90%, se continúa realizando la inspección de pozos y catastro de redes con la colaboración de la empresa de servicios públicos de purificación PURIFICA E.S.P.

AVANCE GENERAL DE CONSULTORÍA: 10%



REGISTRO TOPOGRAFICO

	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página 3de 4




Valla informativa Proyecto



Reunión Gerente PURIFICA E.S.P

	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página 4 de 4



Solicitando información Catastro de Redes.



Verificación Inspección de pozos


Dayan Carolina Villanueva Muñoz

 Supervisora Contrato Consultoría 071 de 2018

	Formato	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	UNION TEMPORAL NELTEC	Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS PURIFICACION
Contrato No.:	071 DE 2018	Contrato No.:	119 DE 2018
Valor Inicial:	\$ 923.000.005,00	Valor Inicial:	\$ 73.880.436,00
Valor Actualizado:	\$ 923.000.005,00	Valor Actualizado:	\$ 73.880.436,00
Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES	Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (08) MESES	Plazo Actualizado:	OCHO (08) MESES
Fecha de Iniciación:	30 DE AGOSTO DE 2018	Fecha de Iniciación:	30 DE AGOSTO DE 2018
Fecha de Vencimiento:	30 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Vencimiento:	30 DE ABRIL DE 2019
Objeto	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA”	Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA

Nombre del Supervisor ING. DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ



ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan las actividades de topografía en planimetria nivelacion y georreferenciacion. Tambie se da inicio a las actividades correspondientes a inspeccion de pozos y catastro de redes.



ACTIVIDADES REALIZADAS	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
El contrato adelanta sus actividades preliminares en cuanto topografia y catastro de redes, se solicita a la supervision la informacion solicitada ya que es base fundamental para adelantar las labopres propias de la consultoria. Se instalo la valla informativa de acuerdo al requerimiento contractual.	
OBSERVACIONES	FIRMAS
se solicita a la supervision la informacion preliminar solicitada mediante oficio de fecha agosto de 2018.	Representante legal de Interventoría _____ Nombre: ING. JHON JAVIER GARZON PARDO
	Supervisor Municipio _____ Nombre: ING. DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ