

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META

Fecha: 01 de enero al 31 de marzo de 2022

PILAR: Sostenibilidad

POLÍTICA: Tolima, territorio de conciencia ambiental

PROGRAMA: Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental.

SUBPROGRAMA: Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental.

META DE PRODUCTO: SP2MP23 – Obras para el manejo y gestión del riesgo en el departamento.

Nombre del Indicador de la meta de producto	Programado 2022	Avance 2022
Obras realizadas	NP	-

ACCIONES DESARROLLADAS

Durante este periodo, en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima y en desarrollo del convenio interadministrativo llamado “*Manos al agua cuencas para la gente*”, el cual llevará acabo intervenciones y acciones de adaptación y mitigación implementadas fortaleciendo las autoridades locales en gestión local de riesgos, se dio inicio a tres obras de bioingeniería que a continuación se describen:

Obra	Trinchos proyectados (m)
Los Ciruelos – Ibagué	897,50
Prado 1 – Ibagué	373,70
Cootransrio – Rioblanco	1.265,20
TOTAL	2.536,40

Obra los Ciruelos en Ibagué

Al 28 de febrero de 2022 se han construido 664,45 ml de trinchos en tres frentes de trabajo, para un total de ejecución de 74,03%. A marzo 22 de 2022, se han construido un total de 805 ml de trinchos (89,69%).



Obra Prado 1 – Ibagué

Al 28 de febrero de 2022 se han construido 177,20 ml de trinchos en dos frentes de trabajo, para un total de ejecución de 47,42%. A marzo 22 de 2022, se han construido un total de 266,36 ml de trinchos (71,28%).



Obra Cootransrio – Rioblanco

Al 28 de febrero de 2022, se han construido 258,0 ml de trinchos, para un total de ejecución de 20,39%. A marzo 22 de 2022, se han construido un total de 450 ml de trinchos (35,57%).



RESUMEN DE META

Población beneficiada	-
Grupo poblacional (NNAJ, etnias, adulto mayor, mujer, LGBTIQ+, etc.)	-
Recursos ejecutados	-
Fuente de recursos	-
Municipios	Rioblanco e Ibagué.

FIRMA DEL RESPONSABLE



ANDREA MAYORQUIN PERDOMO
Directora Gestión del Riesgo