

**INFORME**  
**CONTRATO 4125-2024**  
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|  |  |
|--|--|
| <b>Contratista</b>                       | DEICY BRAVO JOJOA  |
| <b>Identificación</b>                    | 59.706.955 de la Unión Nariño  |
| <b>Fecha de suscripción del Contrato</b> | 26 de noviembre de 2024  |
| <b>Objeto</b>                            | COMPRAVENTA DE TANQUES DE ENFRIAMIENTO PARA LECHE CRUDA y EQUIPOS DE LABORATORIO (CRIOSCOPIO AUTOMATICO 12 MUESTRAS - MICROSCOPIO BINOCULAR) DE USO EN CENTROS DE ACOPIO DE LECHE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                | TREINTA DIAS (30) contados a partir de la firma del acta de inicio.  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>               | 10/12/2024   |
| <b>Suspensión</b>                        | 23 diciembre de 2024 hasta la fecha  |
| <b>PRÓRROGA</b>                          | N/A  |
| <b>Fecha de Finalización</b>             | Una vez superado las dificultades imprevistas  |
| <b>Valor actual del contrato</b>         | \$434.600.000,00 COP   |

## 1. Estado General del Contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato mencionado se encuentra en estado de suspensión temporal, desde el 23 de diciembre de 2024 hasta la fecha, debido a dificultades imprevistas relacionadas con la importación de los elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.

## 2. Avances en la Ejecución

Hasta el momento de la suspensión, se logró avanzar en las siguientes actividades:

- Realizar solicitud de importación de los tanques.

Principal Calle 17 A # 20-25 - Sucursal Cra 4 No 7 – 93 Popayán Cauca

Teléfono 8336070 Celulares 3206490454- 3104544248 email [agroplasticosdeoccidente@gmail.com](mailto:agroplasticosdeoccidente@gmail.com)

***“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”*** Salmo 26,3

- Pago para iniciar fabricación los tanques a entregar.
- A la fecha de la presentación de este informe los tanques están pagados y fabricados en un 100% y se encuentran en proceso de envío desde Grecia hasta Colombia.

### 3. Causas de la Suspensión

La suspensión fue solicitada aceptada por la entidad contratante debido a problemas logísticos, de fabricación, transporte y aduaneros imprevistos en el proceso de importación de los equipos requeridos para la ejecución del contrato. Según lo manifestado por el proveedor, dichos elementos se encuentran en tránsito internacional, pero han enfrentado demoras atribuibles a:

- Fabricación de los tanques: La empresa exportadora, JM MOTORES S.L., nos ha informado que el proceso de fabricación en la planta de MILKPLAN tiene un tiempo de fabricación de aproximadamente 8 semanas hábiles.
- Transporte marítimo: Además, el tránsito marítimo desde el punto de origen hasta Colombia tiene un tiempo estimado de 26 días.
- Proceso de nacionalización: A esto se suman los tiempos adicionales relacionados con la nacionalización de la mercancía y la obtención de los permisos aduaneros necesarios para completar el proceso de importación.

### 4. Tiempo de Suspensión

La suspensión fue formalizada desde el día 23 de diciembre de 2024, y solicitada nuevamente el 6 de febrero de 2025 y estará vigente hasta que se superen las condiciones que la originaron ( 120 días desde la solicitud del 6 feb 2025). Durante este periodo no se causarán pagos adicionales ni correrán los plazos contractuales.

### 5. Observaciones Finales

La situación presentada ha sido imprevista y ajena a nuestra voluntad y a la de la entidad contratante. Mantendremos la comunicación fluida con la entidad contratante una vez superadas las dificultades para reanudar el contrato en cuanto se resuelva la situación.

### ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **4125- 2024**, se da cumplimiento y entrega a satisfacción a los beneficiarios, con un porcentaje del 0%.

## NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período se presentaron algunas novedades o situaciones anormales que afectaron el buen desarrollo del contrato, situaciones las cuales están siendo superadas.

El presente informe se firma Popayán Cauca a 14 días del mes de abril de 2025.

**Nota Importante:** Los archivos adjuntos a este documento son de orden confidencial.

Atentamente,

*Deicy Bravo Jojoa*

---

Nombre: DEICY BRAVO JOJOA

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Variante sur calle 17A #20-25 Popayán Cauca

Teléfonos: 3104544248

Correo electrónico: [agroplasticosoccidente@gmail.com](mailto:agroplasticosoccidente@gmail.com)



**NIT.900544007-0**

Régimen común

MEDELLIN: 14 de abril de 2025

Señores:

### **AGROPLÁSTICOS DE POPAYÁN**

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar el estado actual del proceso de importación relacionado con la adquisición de tres (3) tanques de enfriamiento de leche de 3.500 litros de capacidad, provenientes de la empresa **MILKPLAN**, ubicada en Grecia.

Como fabricante y comercializador de este tipo de equipos, he actuado como intermediario en esta operación entre **AGROPLÁSTICOS DE POPAYÁN Y EL PROVEEDOR EUROPEO**. Los equipos ya han sido completamente fabricados y se encuentran listos para su recogida y posterior embarque con destino a Colombia.

La fecha programada para la recogida de los tanques es el **22 de abril del presente año**. Cabe resaltar que el pago correspondiente ha sido efectuado en su totalidad por mi parte, por lo que los equipos están en condiciones de ser despachados sin contratiempos.

El tiempo estimado de tránsito marítimo es de aproximadamente **40 días**, a lo que se deberá adicionar el tiempo requerido por el proceso de nacionalización en la **aduanas de Buenaventura**, trámite cuyo tiempo de duración puede variar y no depende directamente de nosotros.

### **Recomendaciones para la instalación de los equipos.**

Con el fin de garantizar una correcta instalación y funcionamiento de los tanques de enfriamiento, se hace necesario que los recintos o centros de acopio cumplan con los siguientes requisitos:

- **Instalaciones eléctricas:** Las acometidas deben estar disponibles con cableado en **calibre N° 8**, adecuadas para la carga de los equipos.
- **Condiciones sanitarias:** Los pisos y paredes del recinto deben estar revestidos con materiales adecuados para el manejo de alimentos, de acuerdo con la normativa vigente del **INVIMA**.
- **Espacio y accesibilidad:** Asegurar suficiente espacio para el ingreso, ubicación y operación de los equipos.

Se recomienda enviar fotografías actualizadas de los sitios donde se realizará la instalación, para realizar una evaluación previa a distancia.

Dirección: DIG 52 NRO 10-209 BELLO ANTIOQUIA tel. 3122940198

Email: mauricioramirez@maxitanques.com



**NIT.900544007-0**

Adicionalmente, estamos programando una **visita técnica de verificación** que debe ser coordinada durante la próxima semana. Esta visita tiene como objetivo validar las condiciones del sitio antes de proceder con la instalación definitiva.

Quedo atento a cualquier inquietud adicional y seguiré informando sobre el avance del proceso.

Atentamente,

**MAURICIO RAMIREZ**

Gerente general

Cel. 3122940198