

**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TRIMESTRE 1 DE 2022**

Meta GP1MP6 “Servicio de asistencia técnica para la estructuración, viabilización, ejecución y seguimiento a proyectos de regalías”.

Desde el marco de la asistencia técnica a las entidades beneficiarias de recursos del Sistema General de Regalías, inclusive las Secretarías de despacho de la Gobernación del Tolima, se ha brindado capacitación y se asiste técnicamente a las entidades que lo soliciten, para ello se ha realizado las siguientes actividades:

- 1 En apoyo con la Dirección de Vigilancia de las regalías del DNP, se convocó y se realizó el día 3 de febrero de 2022, en el salón A del centro de convenciones de la Gobernación del Tolima, la socialización de la nueva metodología de medición del índice de desempeño de los proyectos de regalías para las entidades territoriales. Para este evento asistieron 58 entidades beneficiarias de regalías, incluyendo los 47 municipios del departamento y un total de 220 asistentes.



Socialización nueva medición IGPR-03/02/2022



Socialización nueva medición IGPR-03/02/2022

El Tolima nos Une

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia



Socialización nueva medición IGPR-03/02/2022



Socialización nueva medición IGPR-03/02/2022


- 2 Se ha realizado nueve (9) mesas técnicas en apoyo con los consultores del DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para adelantar el trámite del ciclo de los proyectos que son susceptibles de recursos de regalías por el departamento y por los municipios, así:

ENTIDAD	TEMA	FECHA
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	11-ene-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	17-ene-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	21-ene-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión aplicativo SPGR – Tolima	11-feb-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	23-feb-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	02-mar-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	03-mar-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyecto placa huella Anzoátegui	09-mar-2022
Consultores DNP	Asistencia técnica con mesa de ayuda para aulas UT	23-mar-2022
Consultores DNP	Mesa técnica revisión proyectos SGR – Tolima	31-mar-2022


Tabla 1. Lista de mesas técnicas realizadas para proyectos del SGR

El Tolima nos Une

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia



Mesa técnica revisión proyectos DNP-17/01/2022



Mesa técnica revisión proyectos DNP-23/02/2022


- 3 Así mismo se realizaron 7 visitas de campo a los municipios donde se ejecutan proyectos financiados con recursos del SGR del departamento, con el fin de evidenciar el avance que tienen los proyectos en los aplicativos y en obra física, de la siguiente manera:

BPIN	PROYECTO	EJECUTOR	VISITA
2021004730030	Pavimentación de vías urbanas y construcción de alcantarillado pluvial de vías urbanas del municipio de Ataco, Tolima.	ATACO	18/02/2022
2020004730002	Reposición de las redes de acueducto, alcantarillado y reemplazo de la carpeta de pavimento en el centro poblado del corregimiento de Gaitania del municipio de Planadas - Tolima.	PLANADAS	18/02/2022
2021004730007	Mejoramiento de la vía fresno - vereda La Sierra - vereda Aguas Claras en el municipio de Fresno Departamento del Tolima	FRESNO	22/02/2022
2021004730066	Remodelación adecuación De La Infraestructura Física Del Estadio Local Del Municipio De Fresno Departamento del Tolima	FRESNO	22/02/2022
2021004730029	Construcción y pavimentación en concreto rígido del barrio Álamos del municipio de San Sebastián de Mariquita.	MARIQUITA	22/02/2022
2021004730151	Construcción de vías urbanas del municipio de San Sebastián de Mariquita - Tolima.	MARIQUITA	22/02/2022
2021736860001	Adecuación y Construcción del parque principal del municipio de Santa Isabel Tolima	SANTA ISABEL	30/03/2022

Tabla 2. Lista de proyectos visitados donde son ejecutores los municipios

El Tolima nos Une

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia



Visita de obra proyecto vías Gaitania 18/02/2022



Visita de obra proyecto vías Gaitania-18/02/2022



Visita de obra proyecto vías de Gaitania-18/02/2022



Visita de obra proyecto vías Gaitania-18/02/2022

El Tolima nos Une


Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia




Visita de obra proyecto Álamos Mariquita-22/02/2022



Visita de obra proyecto Álamos Mariquita-22/02/2022



Visita de obra Parque Santa Isabel-30/03/2022



Visita de obra Parque Santa Isabel-30/03/2022

- 4 Se ha realizado el trámite de aprobación de seis (6) proyectos con recursos del SGR, se ha desaprobado uno (1) proyecto y se ha adicionado con recursos propios uno (1) proyecto.

Vías Urbanas San Antonio	Aprobado con Res 004 del 27-ene-2022	Asig Directas
EyD Mariquita - Victoria	Aprobado con Res 017 del 23-feb-2022	Asig Regional 60
Placa huella Palomar - Anzoátegui	Aprobado con Res 046 del 28-mar-2022	Asig Regional 60
Palobayo - Ambalema	Aprobado con OCAD 28-mar-2022	Asig Regional 40
Alvarado - Piedras	Aprobado con OCAD 28-mar-2022	Asig Regional 40
Murillo el Bosque - la Yuca	Aprobado con OCAD 28-mar-2022	Asig Regional 40
Barrio Macondito - Alvarado	Desaprobado con Res 032 del 16-mar-2022	Asig Directas
Ibagué - Juntas	Adición con Res 016 del 21-feb-2022	Rec Propios

Tabla 3. Lista de proyectos aprobados, desaprobados y adicionados

El Tolima nos Une

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia

- 5 El día 14 de marzo de 2022, se realizó en el salón panorámico del centro de convenciones, la elección de los dos (2) alcaldes delegados para el OCAD centro sur, que serán miembros del vértice municipal para el periodo del 1 de abril de 2022 a 31 de marzo de 2023. El proceso fue acompañado por parte de la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de la Dra. Carolina Español. Arrojando como resultado al Alcalde de Santa Isabel y Alcalde de Ibagué como delegados ante el mencionado órgano.



Elección Alcaldes OCAD centro sur-14/03/2022



Elección Alcaldes OCAD centro sur-14/03/2022

En virtud de lo anterior, se puede deducir que el avance para la meta **GP1MP6** "Servicio de asistencia técnica para la estructuración, viabilización, ejecución y seguimiento a proyectos de regalías" presenta a la fecha 31 de marzo de 2022, un 0,5 de 1, es decir, el 50 % que se tiene para este año 2022.

Cordial saludo.



ALVARO MURILLO CAMARGO
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación y TIC



JAISSEY ALEXANDRA OSPINA MALAGÓN
Directora de Planeación para el Desarrollo
Secretaría de Planeación y TIC

El Tolima nos Une

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1308 – Telefax (8) 2 2611237
Ibagué - Tolima - Colombia