


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

<b>CÓDIGO PROYECTO:</b>	2021004730106	<b>SECTOR:</b>	Salud y Protección Social
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b>	Prestación de servicios de salud		
<b>PROYECTO:</b>	Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima		
<b>OBJETIVO:</b>	Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima		
<b>CÓDIGO META</b>	<b>META</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>
EP1MP46	Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural	3	3

DATOS DE REPORTE			
<b>RESPONSABLE DE PROYECTO</b>	MARTHA JOHANA PALACIOS URIBE	<b>RESPONSABLE DE META</b>	
		GLORIA E VARGAS M	
<b>RESPONSABLE DE CARGUE DE META</b>	MIGUEL MUÑOZ	<b>RESPONSABLE DE REPORTE</b>	
		ESTEFANY MORAN	
<b>PERIODO DE CARGUE</b>	01-ene-22	<b>FECHA DE CARGUE</b>	23-nov.-2022
	23-nov-22		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a una (1) ESEs en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.	3	3	100,00%
2,021E+12			

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a una (1) ESEs en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.  2,021E+12  0  0  0  0  0		Atraso	0,00%
		Avance Físico	100,00%
		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
		Proporción de Ejecución	100,00%



FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios	LIBRE DESTINACIÓN	RENTAS CEDIDAS	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias		150.000.000			
Regalías	REGALÍAS				
Otros	ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					

GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO PARA EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.				
2609						
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.			VALOR	150.000.000,00	
LINK DE ACCESO	<a href="#">Proceso de Contratación CD-2022-CONV-2481</a>			AVANCE FÍSICO	57%	
CDP	3944 de 27 de julio de 2022	RP	9723 de 2 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	75.000.000,00	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	-	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO		

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO		

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor	

					Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

**EVIDENCIAS**

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
15/03/022	Visita Tecnica	VISITA DE OBRA LICITACIÓN PUBLICA LPO - 2021 - 294 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE RIOBLANCO POR FASES RIOBLANCO	Direccion de Oferta - SST; Alcaldia Municipal - Hopital Maria Inmaculada	Acta de Reunion
04/11/2022	Asitencia tecnica	REVISION ESQUEMA PROPUESTA NUEVO HOSPITAL PARA EL MUNICIPIO DE PLANADAS	Direccion de Oferta - SST - Hopital Centro Plandas, consultor Hospital	Acta de Reunion

**PRESENCIA TERRITORIAL**

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		


*GLORIA E. VARGAS M.*

*Victoria Eugenia Nuñez Aguiar*  
**VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR**  
 Directora Administrativa Oferta de Servicios

**GLORIA ESPERANZA VARGAS MELENDRO**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN OFERTA DE SERVICIOS  
 SECRETARIA DE SALUD DPT.





	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-DE-002</b>
			<b>Versión: 02</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Pág. 2de 3</b>
<b>ACTA DE VISITA</b>			

#### ORDEN DEL DIA:

- Identificación del sitio de Intervención.
- Recorrido.

#### DESARROLLO DE LA REUNION:

- Se da inicio a la Visita de Obra Licitación Publica LPO -2021 – 294, proyecto Construcción del nuevo hospital María Inmaculada de Rioblanco por fases, realizando Identificación del sitio de Intervención.
- Seguidamente se realiza un recorrido en compañía de los funcionarios de la Alcaldía Municipal y del Hospital, teniendo en cuenta que no se presentaron posibles oferentes; se hace la recomendación a la administración Municipal de la gestión que se debe realizar de la prórroga de la licencia de construcción del proyecto que se vence el 08 de mayo de 2022 y debe estar vigente en el momento de inicio de las obras.
- Se informa a la Administración Municipal y el Hospital, que, para el inicio de la obra, deben tener dispuesto el sitio de reubicación de los servicios de la primera etapa de la construcción de la Obra, teniendo en cuenta que la fecha estimada de adjudicación según el cronograma del proceso es el 18 de mayo de 2022 con la firma del correspondiente contrato.
- Se culmina la presente visita con la firma de la presente acta de visita al sitio del proyecto.
- No se presentaron preguntas por parte de los funcionarios que asistieron.

#### COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reubicación de los servicios de la primera etapa	Hospital	18 de mayo de 2022	Realizar todos los trámites Administrativos y técnicos
Prórroga de la licencia de construcción	Alcaldía - Hospital	02 de mayo de 2022	Antes de su vencimiento que es el día 08 de mayo de 2022

