



## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META

**Fecha: 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022**

**PILAR:** Sostenibilidad

**POLÍTICA:** Tolima, territorio de conciencia ambiental

**PROGRAMA:** Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental

**SUBPROGRAMA:** Gestión del riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión socioambiental

**META DE PRODUCTO:** SP2MP8 – Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres elaborados, actualizados y/o implementados.

| Nombre del Indicador de la meta de producto                                                  | Programado 2022 | Avance 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Número de elaboración de estudios con sus bienes y servicios necesarios para su construcción | 3               | 2,53        |

### ACCIONES DESARROLLADAS

Durante esta vigencia se realizara la implementación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Para este proceso se establecieron estrategias y actividades que permitirán dar a conocer el plan en todos los sectores del departamento, con el fin de que su contenido sea incorporado en los procesos de planeación del desarrollo de los mismos.

#### Objetivo:

- Desarrollar el proceso de implementación del Plan departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y sus documentos anexos.

#### Estrategias:

- Gestión del conocimiento del riesgo de desastres bajo los elementos culturales del territorio desde las instituciones públicas y privadas.

- Gestión del riesgo de desastres en el marco de la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible en el nivel regional.
- Seguridad territorial mediante la reducción del riesgo de desastres de acuerdo con las características del territorio.
- Ajuste de instrumentos para el manejo de las emergencias en el territorio.
- Información compartida con los miembros del Sistema Departamental de GRD.

Para efectos de este reporte cada una de las estrategias tiene un valor porcentual en la implementación y de acuerdo con los cortes establecidos se estará reportando el avance en el desarrollo de las actividades de cada uno. Para este periodo se reporta un avance del 22%.

Debido a los efectos de la temporada de más lluvias en todo el departamento ha sido necesario reprogramar algunas actividades por lo cual se retrasa un poco la ejecución del plan, sin embargo ya se realizaron los ajustes necesarios para cumplir con la meta prevista.

| Plan de Trabajo para la Implementación del PDGRD - Gobernación del Tolima                                                                |                                                                                                                             |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------------------|--|
| 2022                                                                                                                                     |                                                                                                                             |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Objetivo                                                                                                                                 | Desarrollar el proceso de implementación del Plan departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y sus documentos anexos. |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Estrategia                                                                                                                               | Actividades                                                                                                                 | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Meta | Avance | % de cumplimiento |  |
| Gestión del conocimiento del riesgo de desastres bajo los elementos culturales del territorio desde la instituciones públicas y privadas | Remitir documento a las entidades miembro del CDGRD y sus Comités Asesores.                                                 |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Socialización al Sector Privado del departamento del Tolima                                                                 |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Taller con el equipo departamental sobre la conceptualización de la GRD en Tolima.                                          |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Construcción y/o participación en evento académico sobre la GRD en el Tolima.                                               |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Gestión del riesgo de desastres en el marco de la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible en el nivel regional         | Taller regional para la incorporación de la GRD en el ordenamiento territorial del municipio                                |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Socialización de la Política Departamental de Cambio Climático                                                              |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Seguridad territorial mediante la reducción del riesgo de desastres de acuerdo con las características del territorio                    | Talleres municipales para la construcción o actualización de escenarios de riesgos.                                         |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Reuniones mensuales con los coordinadores municipales para seguimiento a acciones.                                          |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Ajuste de instrumentos para el manejo de las emergencias en el territorio                                                                | Revisión y ajuste de la Estrategia Departamental de Manejo de Emergencias                                                   |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Revisión y ajuste de los planes de respuesta a emergencias por amenaza volcánica                                            |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Revisión y ajuste de los planes de respuesta a emergencias por amenaza de inundación                                        |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Revisión y ajuste de los planes de respuesta a emergencias por amenaza de Incendios Forestales                              |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Información compartida con los miembros del Sistema Departamental de GRD                                                                 | Socialización de instrumentos ajustados                                                                                     |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
|                                                                                                                                          | Taller para la construcción de acciones de difusión del PDGRD                                                               |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Seguimiento a las acciones desarrolladas                                                                                                 |                                                                                                                             |         |       |       |      |       |       |      |        |                   |  |
| Cumplimiento Total del Plan de Trabajo                                                                                                   |                                                                                                                             |         |       |       |      |       |       | 100% | 53%    | 47%               |  |

Programado  
Ejecutado  
Reprogramado



Socialización Estrategia Volcánica Municipio de Honda




Socialización Estrategia Volcánica Municipio del Libano

## RESUMEN DE META

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Población beneficiada                                               | 1.339.998               |
| Grupo poblacional (NNAJ, etnias, adulto mayor, mujer, LGBTQ+, etc.) |                         |
| Recursos ejecutados                                                 |                         |
| Fuente de recursos                                                  | Propios                 |
| Municipios                                                          | Departamento del Tolima |

## FIRMA DEL RESPONSABLE



**ANDREA MAYORQUIN PERDOMO**  
 Directora Gestión del Riesgo