

## INFORME DE ACTIVIDADES

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

No. de contrato	83289752
Contratista	Pedro Heli Parra Ruiz
<b>Objeto de Contrato</b>	Apoyo técnico especializado para la recolección y análisis de información en materia de Ordenamiento Territorial para realizar el estudio de condiciones en cuatro municipios del Departamento del Tolima Ataco – Cajamarca - Rovira – Rio blanco
Periodo de reporte de actividades	Septiembre –Octubre
Fecha de entrega	Noviembre 15 2018

### 2. REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción actividad (según tdr)	Avance y elementos de contexto territorial que afectaron/impulsaron las realización de las actividades de la consultoría	Evidencia/ producto entregado
<p>1. Elaborar en coordinación con el equipo técnico nacional un plan de trabajo y cronograma de actividades.</p> <p>2. Participar en la definición de protocolos, organización interna de los equipos para el desarrollo de la etapa de aprestamiento institucional y preparar una propuesta de flujos de información.</p>	<p>Se realizó en la ciudad de Bogotá una reunión con el Equipo Nacional y cada una de las tres regiones objeto de intervención del proyecto, para definir con claridad la metodología a utilizar, los alcances y los enlaces antes de entrar a campo a la recolección de información y los contactos institucionales.</p>	<p>Plan de trabajo con cronograma y productos a entregar</p>
<p>3. Participar en el diseño de la estrategia para hacer alianzas estratégicas con actores territoriales.</p>	<p>Se realizaron reuniones con la Gobernación del Tolima- Secretaría de Planeación y la subdirección de planeación de COROLIMA, con el propósito de ponerlos al tanto de los</p>	<p>Listados de asistencia. Insumos técnicos aportados por la entidad.</p>

Descripción actividad (según tdr)	Avance y elementos de contexto territorial que afectaron/impulsaron las realización de las actividades de la consultoría	Evidencia/ producto entregado
	alcances de la consultoría y establecer los canales de comunicación e intercambio de información.	
	Se establecieron acuerdos previos tanto con la Corporación autónoma regional CORTOLIMA, como con la Gobernación del Tolima para avanzar en una alianza institucional de apoyo al proceso de revisión y ajuste de los EOT. en tal sentido se estableció desde el comienzo un intercambio de información fluido que ha permitido el suministro de información clave tanto de los Esquemas actualmente vigentes como de los procesos seguimiento y evaluación que realiza la autoridad ambiental	Insumos técnicos aportados.
4. Realizar la interlocución y coordinación del equipo nacional y regional (incluido el PDP) para el logro del plan de trabajo con los municipios focalizados.	Se realizaron reuniones de alistamiento y articulación con el PDP, con el propósito de lograr el apoyo permanente de TOLIPAZ en el proceso de identificación de actores y en la convocatoria misma de los diferentes eventos a realizar en esta fase de alistamiento.	Listado de asistencia
5. Preparar insumos para desarrollar la etapa de aprestamiento institucional como organización operativa, logística y técnica, así como protocolos de comunicación y coordinación entre el equipo nacional y los regionales. La construcción de estos	Se participó de reuniones virtuales con la coordinación nacional y los equipos regionales con el fin de concertar tanto el cronograma de actividades como la forma de operar la consultoría en arreglo a lo establecido desde la dirección central.  Así mismo se realizó un barrido institucional para la recolección de insumos técnicos e inventario de la información institucional, en tal sentido se elaboró un archivo magnético que se compartió con la coordinación nacional y	Formato de entrevistas – insumos técnicos aportados a la coordinación

Descripción actividad (según tdr)	Avance y elementos de contexto territorial que afectaron/impulsaron las realización de las actividades de la consultoría	Evidencia/ producto entregado
<p>insumos se realizará en conjunto con el equipo nacional.</p>	<p>el equipo CORDEPAZ en el que se vació tanto la cartografía como los documentos técnicos con información oficial de cada uno de los cuatro municipios (Cajamarca, Ataco, Rovira, Rio blanco) a fin de contribuir con el aporte de insumos para la línea base del proyecto.</p>	
<p>6. Apoyar al asesor en ordenamiento territorial para realizar el análisis de condiciones en los cuatro municipios seleccionados para la implementación de la Estrategia PASE al Desarrollo en el marco del proceso de revisión y ajuste de los EOT</p>	<p>Se estableció permanente comunicación con el asesor de ordenamiento territorial con quien se coordinó el suministro y la recolección de información necesaria en la construcción de la línea base, así como el método de recolección y análisis de la misma.</p> <p>Se realizó visitas a cada uno de los municipios en compañía del asesor de Cordepaz para la identificación en campo de la oferta institucional, así como para concertar la agenda de trabajo en cada localidad.</p>	<p>Entrevistas semidetalladas-Dropbox con información recolectada</p>
<p>7. Coordinar la preparación de talleres o encuentros con participación de actores institucionales y sociales del nivel municipal y departamental que sean relevantes para el diseño e implementación de la Estrategia, que contribuya a identificar oferta institucional, apuestas y voluntades para adelantar procesos de ordenamiento</p>	<p>se prepararon en conjunto la logística y los insumos necesarios para la realización del primer encuentro con pobladores y actores claves en cada uno de los municipios (Cartografía, bases de datos, espacio de reuniones, proveedores de alimentación, transporte, entre otros)</p>	

Descripción actividad (según tdr)	Avance y elementos de contexto territorial que afectaron/impulsaron las realización de las actividades de la consultoría	Evidencia/ producto entregado
territorial desde una perspectiva subregional.		
8.		

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Profundice en el relacionamiento con los actores involucrados incluido el PDP, dificultades u oportunidades para el alcance de los resultados producto de la consultoría)

Es importante anotar que en los diferentes recorridos y en los diálogos tanto con Autoridades municipales como con los actores claves en este primer momento de arranque del proceso se dejó claro que se están buscando las condiciones para dar inicio, de encontrarlas, a un proceso que puede llevar una o dos vigencias, dependiendo de las condiciones en cada localidad.

Existe en las autoridades locales, Consejos de planeación en actores claves para el EOT en cada localidad, en general bastante expectativa sobre la posibilidad de ajustar sus EOT, situación que hemos ido aclarando en tanto se explicita los alcances de la fase de aprestamiento.

Las autoridades regionales como la Gobernación y la Autoridad Ambiental muestran en este primer momento total disposición de vincularse al proceso desde su inicio, situación que desde el PDP se ha tratado de concretar en una alianza que permita

La consultoría ha aprovechado al máximo que el PDP del Tolima – TOLIPAZ, viene haciendo desde hace un tiempo presencia en estos cuatro municipios mediante la ejecución de proyectos de **fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas de base**, para intentar vincular algunos de los actores claves al proceso de Ordenamiento Territorial.

Se recomienda definir colectivamente lo más pronto posible, una propuesta básica de hoja de ruta para cada municipio a fin de concretar los aportes presupuestales de los aliados en el territorio.

**Pedro Heli Parra Ruiz**  
**Consultor de enlace territorial**


*Adjunto registro fotográfico.*



Reuniones con la coronación Nacional




Con profesionales del PDP por municipio



*Dropbox donde comparte la información técnica por municipios*



*Visitas a campo con asesor de Codepaz*



*Entrevistas con actores claves*



Unión Europea



cooperación  
alemana  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por  
**giz**  
Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

