

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 06/10/2011


Fecha:	18	de	SEPTIEMBRE	De	2015
---------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO	X
Contrato y/o convenio número:	1105	De	10/12/2014
Objeto del contrato y/o convenio: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ORTEGA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
Supervisor:	RAFAEL EVELIO LOPEZ MURILLO		
Contratista y/o Cooperante:	OSCAR ROBERTO NEIRA MARTINEZ -MUNICIPIO DE ORTEGA		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 480.688.557.71		
Duración del contrato y/o convenio:	CIENTO VEINTE 120 días		
Días ejecutados	CIENTO DIECINUEVE DIAS 119		

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y el Municipio de Ortega se celebró el Convenio N°1105, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ORTEGA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.", por un valor de \$ 480.688.557.71 y un plazo de 120 días.
- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 23 de Febrero de 2015, quedando como fecha de terminación el día 22 de Junio de 2015.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 06/10/2011


- Que mediante Acta de Suspensión N° 01, el plazo del contrato se suspendió a partir del 27 de Febrero de 2015, y se reanudo el día 27 de Mayo de 2015 2015, quedando como nueva fecha de terminación el 19 de Septiembre de 2015.
- Que el convenio No 1105 del 10 de Diciembre de 2014, es objeto de suspensión n° 02 debido a: que el cooperante se encuentra en desarrollo del proceso precontractual para la contratar la interventoría de la obra.
- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del convenio, hasta tanto se contrate la interventoría para la obra por parte del Municipio de Ortega


ACUERDAN:

- Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, hasta tanto no se contrate la interventoría para la Obra por parte del Municipio de Ortega.
- El cooperante podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.
- El cooperante deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma 
Nombre SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Ordenadora del Gasto

Firma 
Nombre OSCAR ROBERTO NEIRA MARTINEZ
Cooperante- Alcalde Municipal de Ortega

Firma 
RAFAEL EVELIO LOPEZ MURILLO
Supervisor

Firma 
JOSE ALFREDO CABRERA ALZATE
Ejecutor