

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
	PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	13	de	noviembre	de	2015
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
CONTRATO		CONVENIO		X	
Contrato y/o convenio número:	1062		de	05 de diciembre 2014	
Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y MUNICIPIO DE RONCESVALLES PARA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA ORISOL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN SUR DEL TOLIMA".					
Supervisor:	EISEMJAWER ECHEVERRY PRADA				
Contratante :	MUNICIPIO DE RONCESVALLES				
Valor del contrato:	\$792.333.519 Aporte Gobernación \$736.870.173 Aporte municipio \$ 55.463.346				
Duración del contrato y/o convenio:			DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) DÍAS CALENDARIO		
Días ejecutados			237 días calendario		
CONSIDERANDO:					

Que entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Roncesvalles se celebró el convenio No, 1062 del 05 de diciembre de 2014, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y MUNICIPIO DE RONCESVALLES PARA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA ORISOL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN SUR DEL TOLIMA". Por un valor de \$792.333.519 Por un plazo de 240 días

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 18 de febrero de 2015, quedando como fecha de terminación el 15 de octubre de 2015.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Que el 7 de octubre de 2015, el convenio No, 1062 del 05 de diciembre de 2014, fue objeto de suspensión debido a que: se solicita por parte del contratista las inspecciones de RETIE Y MEMORANDO DE ENERTOLIMA para la respectiva legalización quedando como fecha de reinicio automático el día 13/11/2015

Que los motivos que causaron la suspensión no se han superado debido a que los entes certificadores en especial el RETIE que es la primer inspección no se ha llevado acabo, es de aclarar que los tiempos de estas revisiones son autónomas de las empresas certificadoras según sus agendas de visitas, por lo anteriormente expuesto se hace necesario prorrogar la suspensión 1 hasta tanto se programe y se realice dichas inspecciones

El cooperante y el Supervisor realizaron una evaluación del estado del convenio al momento de esta prórroga a la suspensión 1.

Por lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN:

Prorrogar el plazo de la suspensión 1 del convenio 1062 de 2014, hasta que se hayan solucionado las causas de la suspensión y que los motivos que generaron la misma sean totalmente superados

El contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

El cooperante, el Supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta suspensión.

El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma



EISEMJAWER ECHEVERRY PRADA
Supervisor

Firma:



MARIA LEYLA CUBILLOS NARVAEZ
Alcaldesa Municipal Roncesvalles.
Cooperante