Control de Cambios No. 01		Fecha 15/05/2017	Lugar: SED Tolima
Proyecto	P-009-57-NVA-GOB TOLIMA		
Cliente: Gobernación del Tolima		Número de contrato / orden de servicio: Contrato 1620 de 2016	

SOLICITUD DE CAMBIO DE REQUERIMIENTOS

- **Definición de la solicitud**

Tipo de Solicitud	Requerimiento asociado	Prioridad
Cambio en Tiempo de Cronograma	Correo SedTolima _Cto 1620 2016 Solicitud de control de cambio en cronograma y/o plan de trabajo de Mayo 10 de 2017	Media
Costo Total	**Tiempo Estimado**	**Fase del proyecto**
$ 0.0	7 Semanas	Ejecución
Valor Control de Cambio:	$ 0	
Descuento:		
Total:	$ 0	

Descripción

Problemática:

Debido a situaciones presentadas en la fase de ejecución relacionadas a continuación y mencionadas en el correo de la Ingeniera Lyda G. Garzón de la SED Tolima de Mayo 10 de 2017:

1. OFFICE 365
    a. Proceso de enmienda multitenan por requerimiento para separación de dominios .edu y .gov
    b. Liberación del dominio .edu.co (antecedente live edu)
    c. Respuesta a la aprobación de material de comunicaciones
    d. Definición de fechas eventos de lanzamiento y capacitación en Ibagué y regiones (disponibilidad de auditorio, entre otros)
    e. Paro de maestros, el cual implica que el proyecto empate con periodo de vacaciones en IED, y las fechas de capacitaciones para usuarios del sector educativo deba moverse para después del 17 de julio tentativamente.

2. ARQUITECTURA PARA LA GESTIÓN DE TI
    a. Entendimiento de entregables SAW
    b. Sensibilización general del proceso
    c. Necesidad de validación y retroalimentación entregable 1 SAW con áreas y directivos de la Secretaría de Educación
    d. Alineación Aclaraciones solicitadas de requerimientos en el Marco de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI Vs Gobierno en Línea

Se aprueba el siguiente control de cambio:

Ajustar el cronograma de actividades, con las fechas actualizadas teniendo en cuenta la planeación de actividades realizada en reunión de seguimiento del día 10 de mayo de 2017 y la retroalimentación de los seguimientos posteriores hasta la fecha de firma de este documento.
Justificación
- Se requiere tener un panorama real, ajustado a las fechas definidas para poder realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de actividades de acuerdo a la nueva planeación. - El riesgo que se había contemplado en la fase inicial de proyecto relacionado con los desplazamientos a las IED del departamento, se ha materializado y a la fecha no ha sido posible realizar las sesiones de uso y apropiación para las IED, requerimiento del pliego de condiciones del proceso de contratación. - En el marco de ejecución del proceso de Arquitectura Empresarial, se hace necesario realizar actividades de retroalimentación por áreas a partir del SAW generado en la primer fase de proyecto.
• **Evaluación del Impacto**
Impacto Bajo. A pesar de mover los tiempos de ejecución del proyecto, el cambio no está fuera de los tiempos de vigencia del contrato.
Responsables

Etapa	Responsable
Solicitud	Lyda G. Garzón / Albeiro Puentes
Evaluación	Comité Ejecutivo (supervisores de contrato)
Aprobación	Comité Ejecutivo (supervisores de contrato) / Líder PMO
Ajuste Plan	Albeiro Puentes (Gerente de Proyecto)

Firma de aceptación:

Nombre	Cargo/Entidad	Firma
Lyda Gicela Garzón Arévalo	Lider Gestión de Tecnologías y Sistema de Información / Gobernación del Tolima	
Andres Felipe González Lugo	Supervisor / Gobernación del Tolima	
Alix Herrera Urrea	Supervisor / Gobernación del Tolima	
Francisco Antonio Bermúdez Espinosa	Supervisor / Gobernación del Tolima	
Victor Quintero	Gerente de Proyecto / Controles Empresariales	