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FORMATO ÚNICO DE CARGUE 
 
 

CÓDIGO 
DE META 

NOMBRE DE LA META INDICADOR DE PRODUCTO TIPO DE 
INDICADOR 

 

CP2MP1 

Km de infraestructura del 
transporte a cargo del 
departamento pavimentada y/o 
mejorada y/o rehabilitada 

km de infraestructura del 
transporte a cargo del 

departamento mejorada y/o 
rehabilitada 

 

Incremento 

META PROGRAMADA 
VIGENCIA 

AVANCE A LA FECHA* META CUATRIENIO 

60 KM 54.33 Km 60 Km 

 *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 

Dependencia responsableSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT 

Fecha del reporte:  (15/05/2023 

Periodo de reporte: (01/01/2023 al 15/05/2023) 

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia) 
 

TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO  

VIDEO  

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

OFICIO  

 
OTRO ¿CUÁL? 

Certificación del 
contratista consorcio 

Carmen de Apicalá 
 
Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 

 

BENEFICIADOS CUANTOS 

PERSONAS  

FAMILIAS  

MUNICIPIOS 1 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

HOSPITALES  

ASOCIACIONES  

OTRO ¿CUÁL?  
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Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para 

los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 

 

 
ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 7975 

RURAL 2552 

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

SEXO 
HOMBRE  

MUJER  

 
 

CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

 

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con 

enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

1. REPORTE DE ACTIVIDADES: 

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios 

establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales 

actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la 

meta. 
 

No. ACTIVIDAD 

1 Se realizó la pavimentación de 9.4 Km de los 12.2 Km originales. 
2 Se tiene porcentaje de ejecución de obra del 78.37 % por un valor de 

$26.409.900.780,00 

3  
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2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
 

MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

Carmen de Apicalá La meta 12.2 Km, de los cuales 
se a ejecutado 9.4 Km 

 

7 km reportados en el 
ejecutor. Por lo tanto, se 
impactaran en el presente 
informe 2.4 Km 

RP: 10910 08/10/2021: VALOR 
INICIAL DEL CONTRATO 
$22.998.992.954.00 
Adición 1: 16832 06/12/2022: 
$10.700.000.000.00 

En el presente reporte la meta a reportar es de 2.4 Km. 

 *: solo si aplica. 

 RP*: registro presupuestal. 

 
3. Evidencias 

Se anexa certificado por parte del residente de obra del CONSORCIO CARMEN DE APICALA 

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia. 
 
 

FELIPE LOMBO VERGARA 

Supervisor 
 
 
 

 
  __   

 

XIMENA ALEXANDRA GARCIA COBAS 

Directora de infraestructura 
 
 

 
Reportado por: (Leandro Arias). 

Cargado por: (Tania Bohórquez). 

$22.998.992,95

$10.700.000


