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| GRADO DE RESPONSABILIDAD ]

* Mediante la suscripcién de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el
contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida

B INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N
CONTRATO CONVENIO X

Contrato y/o convenio 1568 de 02/12/2016

nuimero:

Objeto del contrato y/o convenio: Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y la Fundacién
Peces Vivos para la atencién integral de poblacién en condicién de discapacidad mental, Psicosocial y
fisica.

Interventor
(si fuere ei NIA
caso):

Supervisor: | Jhon Helber Quintero Palma

Cooperante: |Fundacion Peces Vivos

$ 12.500.000

Valor del contrato ylo |\ del Departamento $12.,000.000

convenio:

Aporte de la fundacién $500.000
Plazo inicial del convenio: 20 dias calendario
Dias ejecutados § dias

.. | CONSIDERANDO: ]

*  Que, entre la Departamento del Tolima y la Fundacion Peces Vivos, celebro Convenio interinstitucional
N° 1568 del 2 de diciembre de 2016, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el Departamento del
Tolima y la Fundacién Peces Vivos para la atencion integral de poblacion en condicién de
discapacidad mental, Psicosocial y fisica, por un valor de $ 12.500.000 de los cuales el
Departamento aporta $12.000.000 y la Fundacion Peces Vivos la suma de $500.000 y un plazo de 20
dias.

* Que, de acuerdo con el acta de iniciacion suscrita entre las partes, la fecha de acordada dei convenio
fue el dia 21 diciembre de 2016, quedando como fecha de terminacion el 9 de enero de 2017.
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+ Que mediante Acta de Suspension de fecha 15 de septiembre de 20186, el plazo del convenio se
suspendio por los motivos que alli se exponen y se a clara que por error involuntario en el acta de
suspension se relaciond 7 dias de ejecucion siendo realmente 6 dias.

* Que, las causas que originaron la suspension del convenio en mencion fueron superadas y por lo tanto
se determind entre las partes reiniciar las actividades propias dei convenio.

. | ACUERDAN: |

* Reanudar el plazo del convenio a partir del 3 de enero de 2017, por lo tanto, la nueva fecha de
vencimiento sera el dia 2 de abril de 2017.

4 » Elcooperante ampliara la vigencia de las garantias conforme con lo estipulado en el convenio.

« El cooperante y el supervisor realizaran una evaluacion del estado del convenio al momento de esta
reanudacion.

* El cooperante manifiesta que la reanudacion del convenio no generard sobrecostos para el
Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

. JOHJANNA DIGNORE RODRIGUEa OLAYA
Representante tegal Fundacion Peces Vivos
Cooperante

JHON HLEBER QUINTERO PALMA _
Director de Grupos VyMierables Diversidad y Asuntos Etnicos
SUPERVISOR
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