

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2021-73000-0114	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida en el Tolima		
OBJETIVO:	gestionar los factores de riesgo del ambiente para mejorar las condiciones de Salud de la población Tolimense		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP17	Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en los municipios de competencia Departamental.	12	12

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	RESPONSABLE DE META	
		Olga Piedad Torres Sierra	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Ernesto Muñoz	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Andres Cardenas Barreto	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2021	FECHA DE CARGUE	21-nov.-2021
	18-nov.-2021		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Realizar asistencia técnica y acompañamiento a 12 municipios en la estrategia de entornos saludables acorde a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.	12	12	100,00%
Realizar 3 reuniones del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA y de la Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental.	3	3	100,00%
Desarrollar 1 jornada de información para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del COVID- 19 con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario y celebración semana de la seguridad vial.	12	12	100,00%
Diseñar y difundir información en salud en la Estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, Estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica, Covid-19 y Efectos del cambio climático para la salud para orientar, advertir o recomendar a los individuos y comunidades con el fin de construir y fortalecer conocimientos en el entorno comunitario, educativo, institucional y hogar.	10	9	90,00%


Desarrollar 1 jornada de información en salud en la prevención de los geohelminthos en el entorno educativo y en el entorno comunitario de los municipios priorizados del área urbana mediante acciones formativas para generar empoderamiento de los individuos potenciando sus capacidades en la no adquisición de parásitos intestinales con el fin de disminuir la morbi - mortalidad en el marco de la estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica y desarrollo del Plan Nacional intersectorial para la eliminación del complejo de teniasis/cisticercosis en el entorno comunitario en el municipio priorizado.

11

6

54,55%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META
Realizar asistencia técnica y acompañamiento	Atraso 0,00%
Realizar 3 reuniones del Consejo Técnico	Avance Físico 100,00%
Desarrollar 1 jornada de información en salud	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO Presupuesto Inicial \$ 309.000.000 Presupuesto Ejecutado \$ 286.003.332 Proporción de Ejecución 92,56%
Diseñar y difundir información en salud	
Desarrollar 1 jornada de información en salud	
0	



FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS	TRANSFERENCIAS			
Propios	LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias	0	0	0	309.000.000	0
Regalías	REGALÍAS				
Otros	ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
	0	0	0	0	0
OTROS					
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO
0	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA".			
N° 0796 de 12/01/2022					
CONTRATISTA	Andres Eduardo Cardenas Barreto			VALOR	22.800.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3221824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1470 de 07 de enero de 2022	RP	727 del 15 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	7.600.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE CONDUCZA A GENERAR INFORMACIÓN Y EVIDENCIA SUFICIENTE, PERTINENTE, OPORTUNA CONFIABLE Y ASEQUIBLE PARA TOMAR DECISIONES EN SALUD PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.			
N° 1729 de 20/01/2022					
CONTRATISTA	LAURA VALENTINA TORRES GARCIA			VALOR	19.200.000,00
LINK DE ACCESO	ame=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract			AVANCE FÍSICO	100

CDP	1459 de 07 de enero de 2022	RP	2085 del 28 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	19.200.000
-----	-----------------------------	----	------------------------------	-------------------	------------

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA".			
N° 1267 de 16/01/2022					
CONTRATISTA	Diego Alejandro Dueñas Rubio			VALOR	19.200.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3261148&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1471 de 07 de enero de 2022	RP	1232 del 19 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	16.000.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA".			
1605 de 19/01/2022					
CONTRATISTA	Sandra Milena Torres Campos			VALOR	22.800.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3319994&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1802 de 09 de enero de 2022	RP	1733 de 25 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	15.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE LOS ENTORNOS SALUDABLES, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE ENTORNOS SALUDABLES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.			
N° 2405 de 18/08/2022					
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUI			VALOR	145.850.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3935376&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov			AVANCE FÍSICO	20
CDP	3792 de 19 de julio de 2022; 3793 de 19 de julio 2022; 3794 de 19 de julio 2022	RP	9868 de 5 de septiembre de 2022; 9869 de 5 de septiembre de 2022; 9870 de 5 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	58.340.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE CONDUZCA A GENERAR INFORMACIÓN Y EVIDENCIA SUFICIENTE, PERTINENTE, OPORTUNA CONFIABLE Y ASEQUIBLE PARA TOMAR			
2930 de					
CONTRATISTA	LAURA VALENTINA TORRES GARCIA			VALOR	10.986.666,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4010923&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov			AVANCE FÍSICO	25
CDP	4716 de 22 de AGOSTO de 2022	RP	10429 del 14 de SEPTIEMBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	3.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBJETO		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.		
2926 09/09/2022					
CONTRATISTA	KELLY JOHANA ARIAS SÁNCHEZ		VALOR	10.986.666,00	
LINK DE ACCESO	ame=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract		AVANCE FÍSICO	25	
CDP	4713 de 22 de AGOSTO de 2022	RP	10522 del 15 de SEPTIEMBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	3.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.		
3040 del					
CONTRATISTA	CARDENAS BARRETO ANDRES EDUARDO		VALOR	14.420.000,00	
LINK DE ACCESO	ame=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract		AVANCE FÍSICO	25	
CDP	5049 de 25 de agosto de 2022	RP	10490 del 15 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	4.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA”		
3866 de 11/10/2022					
CONTRATISTA	LAURA ALEJANDRA BOCANEGRA VARGAS		VALOR	9.880.000,00	
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4125126&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov		AVANCE FÍSICO	0	
CDP	5934 de 16 de SEPTIEMBRE de 2022	RP	10415 del 25 de OCTUBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA”		
3886 de 12/10/2022					
CONTRATISTA	ANA MARIA OVIEDO FERREIRA		VALOR	9.880.000,00	
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4115916&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov		AVANCE FÍSICO	0	
CDP	5800 de 13 de septiembre de 2022	RP	13299 del 21 de octubre de 2022	AVANCE FINANCIERO	-

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo

Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
09/02/2022	Presencial	desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia "Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS con la secretaria de salud	6 personas	acta de reunión
09/02/2022	Presencial	Desparasitación antihelmíntica en la Fundación Misericordia y servicio del ICBF, Carrera 48 sur No 119-45 barrio san Francisco de Aparco	14 personas	Acta de actividad
10/02/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol y Mebendazol al Municipio de Ibagué para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
15/02/2022	Presencial	desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia "Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS con el ICBF.	10 personas	acta de reunión
16/02/2022	Virtual	Nacional de desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia "Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS" vigencia 2022 a los 11	10 municipios	acta de reunión
23/02/2022	Virtual	lineamientos Nacional de desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia "Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS"	1 municipio	acta de reunión
26/02/2022	Presencial	Desparasitación antihelmíntica en el barrio Modelia de Ibagué	32 personas	acta de actividad
01/03/2022	Virtual	Asistencia técnica a los municipios en el desarrollo de capacidades de la estrategia quimioterapia antihelmíntica en los municipios beneficiarios	8 municipios	acta de reunión
08/03/2022	Virtual	Nacional de Entornos Saludables y sus estrategias y herramientas en los municipios priorizados para la vigencia 2022.	6 municipios	acta de reunión
15/03/2022	Virtual	Nacional de Entornos Saludables y sus estrategias y herramientas en los municipios priorizados para la vigencia 2022.	4 municipios	acta de reunión
21/02/2022 y 30/03/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol al Municipio de Coello para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
31/03/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol al Municipio de Suarez para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
06/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Alvarado	21 personas	acta de reunión

10/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Venadillo	30 personas	acta de reunión
11/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Natagaima	16 personas	acta de reunión
12/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Rovira	23 personas	acta de reunión
13/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Guamo	52 personas	acta de reunión
14/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Lérica	13 personas	acta de reunión
18/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Espinal	26 personas	acta de reunión
19/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Ambalema	12 personas	acta de reunión
05/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	13 personas	acta de reunión
27/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	87 personas	acta de reunión
29/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	21 personas	acta de reunión
02/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Hervey	16 personas	acta de reunión
10/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Hervey	13 personas	acta de reunión
11/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Hervey	184 personas	acta de reunión
04/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	6 personas	acta de reunión
15/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	23 personas	acta de reunión
16/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	66 personas	acta de reunión
03/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Chaparral	22 personas	acta de reunión

16/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Chaparral	76 personas	acta de reunión
17/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Chaparral	20 personas	acta de reunión
04/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Purificación	12 personas	acta de reunión
24/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Purificación	51 personas	acta de reunión
26/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Purificación	23 personas	acta de reunión
01/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	12 personas	acta de reunión
08/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	20 personas	acta de reunión
09/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	90 personas	acta de reunión
27/10/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Venadillo Institución Educativa Técnica Comercial	62 personas	acta de reunión
01/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Planadas Institución Educativa Técnica Santo	84 personas	acta de reunión
02/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Ortega Institución Educativa Jhon F Kenedy	80 personas	acta de reunión
03/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Coyaima Institución Educativa Técnica San Miguel	73 personas	acta de reunión
04/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Cunday Institución Educativa San Antonio	47 personas	acta de reunión
09/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de San Antonio Institución Educativa José María Carbonell	56 personas	acta de reunión
10/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Ataco Institución Educativa Martin Pomala	97 personas	acta de reunión
11/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Carmen de Apicalá Institución Educativa Pedro Pabón Parga	104 personas	acta de reunión
17/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Villarrica Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López	171 personas	acta de reunión

18/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Purificación Institución Educativa Técnica Pérez Y	93 personas	acta de reunión
18/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Dolores Institución Educativa Antonia Santos	19 personas	acta de reunión
18/11/2022	Presencial	Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Alpujarra Institución Educativa Técnica Felisa Suarez	29 personas	acta de reunión

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

RESPONSABLE


 Vo.Bo. AGUSTÍN NUÑEZ ROSALES
 Director salud publica