

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 1 de 3

Ibagué, 02 de octubre de 2018

Ingeniera:

Claudia Paola Muñoz Barreto

Directora técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad.

Referencia: informe de Supervisión con las acciones adelantadas y el estado del contrato N° 092 del 29 de Diciembre de 2016; proyecto cuyo objeto es: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA con corte al mes de septiembre.

Lo anterior de acuerdo a la solicitud del día lunes 01 de octubre de 2018.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA 092 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.
HISTORIAL Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES:**

CONTRATO No.	092 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORIA
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL.
NIT.	900.235.058-0
CONTRATISTA	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A – IEH GRUCON S.A
NIT.	860038516-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
IDENTIFICACIÓN	19.291.326 de Bogotá D.C
SUPERVISOR	GINNA PAOLA REINOSO MERCHANT.
VALOR	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$3.577.766.223)
PLAZO	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACAT DE INICIO DEL CONTRATO.
OBJETO.	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la república Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 2 de 3

	DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 DE JULIO DE 2017
ACTA DE PRÓRROGA NO. 01	2 MESES

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$3.577.766.223.00	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N.º 01		\$ 1.431.106.489.00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N.º 02		\$ 357.776.622.00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N.º 03		\$ 715.553.245.00
PENDIENTE POR PAGAR		\$ 1.073.329.867.00
SUMAS IGUALES	\$3.577.766.223.00	\$ 3.577.766.223.00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR PAGO ANTICIPO 20%	\$ 715.553.245.00	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 01		\$ 286.221.298.00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 02		\$ 71.555.324.00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 03		\$ 143.110.649.00
PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$ 715.553.245.00	\$ 214.665.974.00

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-012
	INFORME SUPERVISOR	VERSIÓN: 00
		FECHA: Oct / 14
		Página 3 de 3

Se llevó a cabo la suscripción del acta de terminación el día 17 de septiembre de 2018, dado que:

El Consultor ha realizado la entrega de la totalidad de los productos estipulados para la ejecución del Contrato 092 de 2016.

A la fecha de suscripción del acta de terminación, al Consultor se le han aprobado los siguientes productos: PRODUCTO 1: Censo de usuarios, PRODUCTO 2: Diagnóstico Sistema de Acueducto, PRODUCTO 3: Diagnóstico Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y PRODUCTO 4: Estudio de Alternativas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

Con relación al PRODUCTO 5; Diseño de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial, el mismo fue radicado por el Consultor a la Interventoría, el cual se encuentra en proceso de revisión, este producto se presentará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la correspondiente viabilidad.

Con la suscripción del acta de terminación, se da por culminado el plazo contractual y el Consultor se compromete a actualizar las Garantías correspondientes según las vigencias definidas en el respectivo Contrato 092.



GINNA PAOLA REINOSO
Supervisor
EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la república Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 055 DE 2017

CONTRATO	055 DEL 26 DE MAYO DE 2017
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
MODALIDAD	CONCURSO DE MÉRITOS
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL
NIT.	900.235.058-0
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON S.A.S
NIT.	900.280.445-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 92.559.960 DE COROZAL – SUCRE
SUPERVISOR	GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
VALOR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$357.000.000)
PLAZO	DOCE (12) MESES
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES (TOLIMA)
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16 DE JULIO DE 2018
PRORROGA 1	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En las oficinas de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, el día diecisiete (17) día del mes de septiembre de 2018, se reunieron: el Ingeniero JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA, Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON SAS, en calidad de Contratista del Contrato de Interventoría 055 del 26 de Mayo de 2017 y la Ingeniera GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN en calidad de Supervisor delegado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del Contrato de Interventoría 055 de 2017, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES (TOLIMA).

Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los diecisiete (17) día del mes de Septiembre de 2018,


JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
 CONTRATISTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON SAS

GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
 SUPERVISORA
 CONTRATO 055 DE 2017
 EDAT SA ESP

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 092 DE 2016

CONTRATO No.	092 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA
MODALIDAD	CONCURSO DE MÉRITOS
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL
NIT	900.235.058-0
CONTRATISTA	INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A – IEH GRUCON S.A
NIT	860.038.516-3
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GUILLERMO ARÉVALO MEJÍA
IDENTIFICACIÓN	C.C 91.275.135
INTERVENTORÍA	INALCON S.A.S
NIT	900.028.445-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 92.559.960
SUPERVISOR	GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN
VALOR	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CIE (\$3.577.766.223)
PLAZO	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA.
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 DE JULIO DE 2018
ACTA DE PRÓRROGA No. 01	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En las oficinas de EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. ESP OFICIAL el día Diecisiete (17) del mes de Septiembre de 2018, se reunieron: El Ingeniero JUAN GUILLERMO ARÉVALO MEJÍA, en calidad de Representante Legal de IEH GRUCON S.A. consultor del Contrato No. 092 del 29 de diciembre de 2016, el Ingeniero JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA, en calidad de Representante Legal de INALCON S.A.S, quien ejerce funciones de Interventor mediante el contrato de Interventoría No. 055 del 26 de mayo de 2017 y la Ingeniera GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN en calidad de Supervisor delegado por la EDAT S.A. ESP OFICIAL, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del Contrato No. 092 de 2016, cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA”. Las partes dejan constancia de lo siguiente:

- Que el Consultor ha realizado la entrega de la totalidad de los productos estipulados para la ejecución del Contrato 092 de 2016.

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 2 de 2

- Que como prueba de lo anterior, a la fecha de suscripción de la presente acta, al Consultor se le han aprobado los siguientes productos: PRODUCTO 1 Censo de usuarios, PRODUCTO 2 Diagnóstico Sistema de Acueducto, PRODUCTO 3 Diagnóstico Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y PRODUCTO 4 Estudio de Alternativas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
- En relación al PRODUCTO 5 Diseño de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial, el mismo fue radicado por el Consultor a la Interventoría.
- Con la suscripción se da por culminado el plazo contractual y el Consultor se compromete a actualizar las Garantías correspondientes, según las vigencias definidas en el respectivo Contrato 092.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente Contrato y como constancia de lo anterior, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2018, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.


JUAN GUILLERMO ARÉVALO MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL
 IEH GRUCON S.A.


JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 INALCON S.A.S.


GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN
 SUPERVISORA
 EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Proyectó: Ing. Ginna Paola Reinoso Merchán. Supervisora. EDAT S.A E.S.P OFICIAL