

Fase	Tiempo
1. Alistamiento y Revisión	may-26
2. Ajustes según Recomendaciones	jun-26
3. Acercamientos con Asamblea	Junio - Julio 2026
4. Presentación y Socialización Debate en Asamblea	Agosto- Septiembre
5. Socialización de la Aprobación	Octubre - Noviembre 2026
6. Difusión Final	dic-26

Actividades
- Reuniones con especialistas.
- Revisión de avances hasta la fecha.
Preparación de documentación soporte.
Revisión de recomendaciones de Procuraduría, MinSalud y nuevas normatividades en salud mental.
- Implementación de ajustes necesarios en la política pública.
- Documentación de cambios y justificación para la actualización.
- Acercamientos con la Asamblea Departamental.
- Definición de espacio para presentación de la ordenanza.
- Coordinación con diputados y actores clave.
- Elaboración de soportes y documentación necesaria para la presentación.
- Identificación de diputados aliados y acercamientos con stakeholders.
- Presentación formal de la política pública a la Asamblea Departamental.
- Socialización de cambios propuestos con miembros de la Asamblea y actores relevantes.
- Presentación de soportes y argumentos para la aprobación de la ordenanza.
- Inicio de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental.
- Debate sobre la ordenanza y los ajustes propuestos.
- Socialización de la ordenanza aprobada o ajustes realizados.
- Análisis de comentarios y sugerencias.
- Presentación de la versión final de la política pública aprobada.
- Difusión de la política pública actualizada a nivel municipal.
- Realización de eventos de socialización en los municipios.
- Entrega de documentos y materiales para la implementación.