

INFORME DE SEGUIMIENTO META SP3MP6

Número de municipios donde se realiza seguimiento y/o implementación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Para el cumplimiento de esta meta, la EDAT S.A E.S.P Oficial, ha realizado el apoyo en la estructuración de los proyectos de:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA LOS MUNICIPIOS DE :

El ultimo corte correspondiente a la presenta meta presentaba un reporte de 14, los cuales se distribuyeron se la siguiente manera:

1. Municipios donde se realizó seguimiento al plan de Gestión integral de residuos Sólidos: **10**
2. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador de villarrica: **1**
3. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador de Santa Isabel: **1**
4. Aprobación del vehículo recolector compactador del municipio de Ataco : **0,5**
5. Aprobación del vehículo recolector compactador del municipio de Icononzo : **0,5**
6. Contrato para la implementación del programa de aprovechamiento del Pqirs en 10 municipios con un avance del 10% para cada uno de ellos: **1**

AVANCE TOTAL DE LA META EN ULTIMO REPORTE: 14

Reporte actual 19 de Noviembre de 2021.

1. Municipios donde se realizó seguimiento al plan de Gestión integral de residuos Sólidos: **10**
2. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador de villarrica: **1**
3. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador de Santa Isabel: **1**
4. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Ataco : **1 se anexa soporte de adquisición del vehículo.**
5. Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Icononzo : **1 se anexa soporte de adquisición del vehículo**

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

6. Contrato y avance del 43,43 % según acta parcial N 2 del contrato 062 del 2021 el cual tiene como objetivo, la implementación del programa de aprovechamiento del Pgirs en 10 municipios con un avance del 10% para cada uno de ellos: 5

 S.A. E.S.P. Oficial		CONTRATO No. 062 DEL 08 DE JUNIO DE 2021				Plazo Inicial:		7 meses		Fecha Acta de Inicio:		23/06/2021	
		ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN AMBIENTAL, RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL ÁMBITO REGIONAL, Y LA ELABORACIÓN DE PLANES REQUERIDOS POR LOS MUNICIPIOS VINCULADOS				Plazo Final:							
						Valor Contrato Inicial		\$		1.638.716.870,00			
						Valor Contrato Adicional							
						Valor Total del Contrato		\$		1.638.716.870,00			
FORMATO DE REGISTRO CÓDIGO: PDA-FO-059. VERSIÓN: 02. FECHA: 17/12/2020		Contratista:		CONSORCIO IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL		Valor Anticipo:							
		NIT:		901.488.416-3		Valor Acta Acumulado anterior		\$		337.722.000,00			
		Supervisor:		GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN		Valor Presenta Acta		\$		373.898.000,00			
		fecha de corte:		18/11/21		Porcentaje ejecutado:				43,43%		Fecha Presente Acta:	
ACTA PARCIAL N° 02													
PRESUPUESTO PROYECTO - CONTRATAR LA EJECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN AMBIENTAL, RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL ÁMBITO REGIONAL, Y LA ELABORACIÓN DE PLANES REQUERIDOS POR LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL GESTOR													
ID	CONCEPTO	UN	CONDICION	PRODUCTO	ACUMULAD	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE			OBSERVACIONES			
			ES CONTRACT	S APROBADO	O ACTA ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD						
Pago N 02 de productos													
1	1. FORMALIZACION DE RECICLADORES.												
1.1	CAPACITACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO POR EXPERTO EN RESIDUOS SÓLIDOS.	UND	10		8	8	2		\$7.200.000				
1.2	PROCESO DE FORMALIZACIÓN	UND	10		8	8	2		\$13.000.000				
1.3	REGISTRO RUPS- SSPD	UND	10		8	8	2		\$5.600.000				
2	2. ACOMPAÑAMIENTO Y PROYECCION DE DOCUMENTOS TECNICOS.												
2.1	PLAN OPERATIVO DE RECOLECCIÓN	UND	10	2	6	8	2		\$36.000.000				
2.2	PLAN DE UTILIZACIÓN DE ESPACIO DE APROVECHAMIENTO.	UND	10	2	6	8	2		\$9.000.000				
2.3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	10	2	6	8	2		\$15.200.000				
2.4	PORTAFOLIO DE SERVICIOS.	UND	10	8		8	2		\$26.000.000				
3	3. GESTION COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA												
3.1	PLAN DE COMERCIALIZACIÓN	UND	10	8		8	2		\$28.000.000				
4	4. PUESTA EN MARCHA												
4.1	SUMINISTRO DE BASCULA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1074 DE 2017.	UND	10				10		\$20.000.000				
4.2	SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE APROVECHAMIENTO.	UND	30				30		\$125.100.000				
4.3	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.												
4.3.1	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE FIBRA DE CARBONO	PARES	70				70		\$8.960.000				
4.3.2	PANTALÓN DE JEAN CON REFLECTIVOS Y LOGOS EMPRESA	UND	140				140		\$6.300.000				
4.3.3	CAMISA MANGA LARGA DRILL VULCANO CON REFLECTIVO Y LOGOS DE EMPRESA	UND	140				140		\$7.140.000				
4.3.4	GORRA CON SOLAPA Y LOGO DE LA EMPRESA	UND	70				70		\$1.295.000				
4.3.5	GAFAS TRANSPARENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑATE	UND	70				70		\$630.000				
4.3.6	GAFAS OSCURAS DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE	UND	70				70		\$840.000				
4.3.7	TAPABOCAS INDRUSTRIAL	UND	210				210		\$1.428.000				
4.3.8	GUANTES DE VAQUETA	PARES	140				140		\$1.680.000				
4.3.9	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRIL	PARES	140				140		\$1.400.000				
4.3.10	INSUMOS BOTIQUINES: VENDAS, CURAS, SUERO, MICROPORE, ESPADADRAPO.	UND	30				30		\$6.300.000				

7. Aprobación del vehículo recolector compactador del municipio de Venadillo: **0,5 se anexa soporte en proceso de contratación.**
8. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Guamo: **0,5 se anexa soporte del concepto**

9. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Cunday : 0,5 se anexa soporte del concepto.

TOTAL AVANCE AL 19 DE NOVIEMBRE: 19,5

SOPORTE ADQUISICIÓN VEHÍCULO MUNICIPIO DE ATACO



El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



SOPORTE ADQUISICIÓN VEHÍCULO MUNICIPIO DE ICONONZO



El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN

Directora Técnica

EDAT S.A. E.S.P. Oficial.

Elaboró:

María Fernanda Peñaloza -Contratista, Dirección Técnica EDAT S.A E.S.P. Oficial.

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima