

INICIO DEL CONVENIO										ADICION				ADICION INTERVENTORIA				YA REPORTADO 2020	YA REPORTADO 2021	EJECUTADO A LA FECHA	USUARIOS PARA REPORTAR
OPERADOR	NUMERO DEL COVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION O VALOR DEL CONVENIO	VALOR APORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APORTE DEL OPERADOR	INTERVENTORIA VALOR	VEREDAS IMPACTADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS INICIO	MUNICIPIO	VALOR APORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APORTE DEL OPERADOR	VEREDAS IMPACTADAS ADICIONADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS ADICIONAL	INTERVENTORIA VALOR	META FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS TOTAL	YA REPORTADO 2019	YA REPORTADO 2020	YA REPORTADO 2021	EJECUTADO A LA FECHA	USUARIOS PARA REPORTAR
SERVINGAS	N°1417	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE GAS COMARCANDO EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALAN TOLIMA	\$ 3.492.367.605,00	\$ 3.108.247.823,00	\$ 384.119.782,00	N/A	La linda, la rica, campo alegre, alto del rompe, buenavista, cumbia, la baja, ciaras, paraiso, la roza, tepalcote	632	FALAN	\$ 1.548.560.000,00	\$ 145.893.000,00	alto del oso,pirzas, refugio, piedra negra, el mango,pielita, tres esquinas	448	N/A	1.080	1.080	228	335	135	698	382
SERVINGAS	N°1419	AMPLIACION DE COBERTURA DE GAS PARA LAS VEREDAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALAN TOLIMA	\$ 1.316.533.345,00	\$ 1.119.179.033,00	\$ 197.354.312,00	\$ 47.486.140,00	alto guai, bajo guai, alto bonito, primavera, paves	236	PALOCARILDO	\$ 509.188.126,00	\$ 56.129.834,00	delicias, atajeje, pinos	176	23.631.020	412	412	93	149	53	295	117
ENERGY GAS	N°1402	CONSTRUCCION DE RED DE GAS DOMICILIARIO Y CONEXION DE SERVIDORES DE MENORES INGRESOS EN LA AREA RURAL DE LAS VEREDAS POTRERILLO, CHAGUALA Y VEGA DE LOS PADRES, VINDI Y VEGA DE LOS PADRES, MANCIPRO DE COELLO TOLIMA	\$ 2.138.894.600,00	\$ 1.886.037.613,00	\$ 252.856.987,00	\$ 107.276.120,00	BARRIALOSA, POTRERILLO Y CHAGUALA AFUESA	527	COELLO	\$ 938.446.459,00	\$ 130.553.541,00	VINDI Y VEGA DE LOS PADRES	231	-	758	809	538	0	0	809	271
EDALGAS	N°1418	CONSTRUCCION DE SERVIDOR URBANO (PROFANODUCTO Y CONEXIONES DE SERVIDORES DE MENORES INGRESOS EN LOS CENTROS URBANOS DE FLORIDA Y PLANARICA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA	\$ 571.311.883,00	\$ 273.715.272,00	\$ 297.596.611,00	N/A	PLAYA RICA	207	SAN ANTONIO	\$ 122.973.528,00	\$ 161.890.671,00	LA FLORIDA	93	N/A	300	300	187	68	0	300	45
PROVINGAS	N°1401	PLAN DE ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROYECTOS DE GAS S.A.S E.S.P. PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DE GAS EN LAS VEREDAS DE PALAN, DE LOS MUNICIPIOS DE FRENO Y MANQUITA, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA	\$ 13.112.846.657,00	\$ 4.114.560.000,00	\$ 8.998.286.657,00	N/A	#####	2.143	FRENO Y MANQUITA	\$ 1.879.680.000,00	\$ 2.035.641.891	#####	979	N/A	3.122	3122	1874	490	0	2558	194
ENERGY GAS	N°0571	PLAN DE ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROYECTOS DE GAS S.A.S E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP COMARCANDO PARA LAS VEREDAS JABALCON Y PALMAR ARENOSA, MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA	\$ 2.166.832.671,00	\$ 1.828.449.053,00	\$ 338.383.618,00	N/A	JABALCON Y PALMAR ARENOSA	483	SALDAÑA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	483	503	10	0	518	5
ENERGY GAS	N°1400	PLAN DE ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROYECTOS DE GAS S.A.S E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP COMARCANDO PARA LAS VEREDAS JUNIN EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA	\$ 605.670.914,00	\$ 505.997.099,00	\$ 99.673.815,00	\$ 36.987.580,00	JUNIN	134	VENADILLO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134	151	0	159	8	8
ENERGY GAS	N°1403	PLAN DE ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROYECTOS DE GAS S.A.S E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP COMARCANDO PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS, MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA	\$ 605.606.914,00	\$ 523.072.820,00	\$ 765.006.276,00	\$ 47.847.076,40	MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS	135	ATACO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	135	135	31	0	170	4