

|                                                                                   |                                                         |                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  |                                         | CODIGO:<br>INS-PD-001        |
|                                                                                   |                                                         |                                         | VERSIÓN: 01                  |
|                                                                                   | PROCESO                                                 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 1 DE 2                  |
|                                                                                   | FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. |                                         | VIGENTE DESDE:<br>28/06/2022 |

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

| CÓDIGO DE META | NOMBRE DE LA META                                                                                                                                                                                 | INDICADOR DE PRODUCTO              | TIPO DE INDICADOR |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| EP1MP50        | Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001 | Numero de giros realizados por año | Mantenimiento     |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |

| META PROGRAMADA VIGENCIA | META CUATRIENIO | AVANCE A LA FECHA* |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 12                       | 12              | 8                  |
|                          |                 |                    |
|                          |                 |                    |
|                          |                 |                    |

\* De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARÍA DE SALUD

**Fecha del reporte:** 23/10/2023

**Periodo de reporte:** 1/01/2023 - 30/09/2023

**Tipo de soporte:** (marca con una X el tipo de evidencia)

| TIPO DE SOPORTE |  |
|-----------------|--|
| FOTOGRAFICO     |  |
| VIDEO           |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATO / CONVENIO |   |
| ACTA                |   |
| OFICIO              |   |
| OTRO ¿CUAL? INFORME | x |

**Beneficiados:** (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

| BENEFICIADOS                      | ¿CUÁNTOS? |
|-----------------------------------|-----------|
| PERSONAS                          |           |
| FAMILIAS                          |           |
| MUNICIPIOS                        | 47        |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS          |           |
| HOSPITALES                        |           |
| ASOCIACIONES                      |           |
| PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD |           |
| OTRO, CUAL?                       |           |

**Enfoque territorial y diferencial:** (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

| ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL | CATEGORÍA                       | CUANTOS |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| TERRITORIAL                       | URBANO                          | X       |
|                                   | RURAL                           | x       |
| ÉTNICO                            | ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS      |         |
|                                   | ENFOQUE ÉTNICO - AFRO           |         |
|                                   | ENFOQUE ÉTNICO - ROM            |         |
| GÉNERO                            | MUJERES                         | X       |
|                                   | HOMBRES                         | X       |
| DIVERSIDAD                        | LGTBIQ+                         |         |
| CICLO VITAL                       | PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)     | X       |
|                                   | INFANCIA (6-11)                 | X       |
|                                   | ADOLESCENCIA (12-17)            |         |
|                                   | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES     |         |
|                                   | JÓVENES (14-28 AÑOS)            |         |
|                                   | ADULTO (29 A 59 AÑOS)           |         |
|                                   | ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS) |         |
| OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES   | PERSONAS CON DISCAPACIDAD       |         |
|                                   | VICTIMAS DEL CONFLICTO          |         |
|                                   | JEFATURA DE HOGAR               |         |
|                                   | EXTREMA POBREZA                 |         |
|                                   | POBLACION MIGRANTE              |         |
|                                   | HABITANTE DE CALLE              |         |
|                                   | POBLACION REINCORPORADA         |         |

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

## 1. AVANCE FINANCIERO

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO** (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)



**3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)**

| MUNICIPIO | BIEN Y SERVICIO                                                                                                                                                                                                             | VALOR* RP**      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOLIMA    | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. | \$ 25.548.932,00 |
| TOLIMA    | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. | \$ 19.615.444,50 |
| TOLIMA    | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. | \$ 17.153.303,00 |
| TOLIMA    | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. | \$ 8.618.786,00  |
| TOLIMA    | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. | \$ 8.338.747,00  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                  |

- ☐ \*\*: solo si aplica.
- ☐ RP\*: registro presupuesta

**4. Evidencias**


Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG ), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.

 - 

---

SILMA LUCIA PEÑA DAZA  
Directora Seguridad Social



---

ULISES RAMIREZ CONDE  
Profesional Universitario

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN<br>DEL TOLIMA | EJECUTOR                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                  | <br>el Tolima<br>nos une |
|                                                                                                                | SECRETARÍA DE SALUD                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                | REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
| CÓDIGO PROYECTO:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 2021004730105                                                                                                                                                     | SECTOR:                                          | Salud y Protección Social                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | Prestación de servicios de salud                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                             |
| PROYECTO:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Fortalecimiento en la gestión y cofinanciación del aseguramiento y prestación de servicios en salud en el Departamento del Tolima                                 |                                                  |                                                                                                             |
| OBJETIVO:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Mejorar el acceso, la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud y avance en la universalización del aseguramiento del departamento del Tolima. |                                                  |                                                                                                             |
| CÓDIGO META                                                                                                    | META                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | META PROGRAMADA                                  | META EJECUTADA                                                                                              |
| EP1MP50                                                                                                        | Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001 |                                                                                                                                                                   | 12                                               | 8                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
| TIPO DE INDICADOR                                                                                              | INDICADOR DE META                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | META DEL CUATRIENIO                              | AVANCE DEL CUATRIENIO                                                                                       |
| Mantenimiento                                                                                                  | Numero de giros realizados por año                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 12                                               | 8                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
| DATOS DE REPORTE                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
| RESPONSABLE DE PROYECTO                                                                                        | CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ<br>Secretaria de Salud                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE META                              |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | ULISES RAMIREZ CONDE - Profesional Universitario |                                                                                                             |
| RESPONSABLE DE CARGUE DE META                                                                                  | Miguel Muñoz                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE REPORTE                           |                                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | YULIETH ARANA- Profesional de Apoyo              |                                                                                                             |
| PERIODO DE CARGUE                                                                                              | 1-ene.-2023                                                                                                                                                                                       | 30-sep.-2023                                                                                                                                                      | FECHA DE CARGUE                                  | 23-oct.-2023                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                             |
| ACTIVIDADES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMADO                                                                                                                                                        | EJECUTADO                                        | AVANCE                                                                                                      |
| 1                                                                                                              | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias.                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                | 8                                                | 66,67%                                                                                                      |

|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  |                               |                            |                                                                                                     |
| AVANCE DE LAS ACTIVIDADES                                                              |  |                               | AVANCE FÍSICO DE META      |                                                                                                     |
| Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias. |  | Atraso                        | 33,33%                     | <div><div><div>AVANCE FÍSICO DE META</div><div><div>66,67%</div><div>33,33%</div></div></div></div> |
|                                                                                        |  | Avance Físico                 | 66,67%                     |                                                                                                     |
|                                                                                        |  | AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO |                            |                                                                                                     |
|                                                                                        |  | Presupuesto Definitivo        | Presupuesto Ejecutado (RP) | Presupuesto Ejecutador (OP)                                                                         |

|                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| 0                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     | \$ 1.288.686.249        | \$ 79.275.213                      | \$ 79.275.213             |       |
|                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     | Proporción de Ejecución | 6,15%                              | Proporción de Ejecución   | 6,15% |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN                       |                                                                                                                                                             | PROPIOS                                                                                                                                                                       |                                     |                         | TRANSFERENCIAS                     |                           |       |
| Propios                                       |                                                                                                                                                             | LIBRE DESTINACIÓN                                                                                                                                                             | DESTINACIÓN ESPECÍFICA              | SGP PROPÓSITO GENERAL   | SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO | SGP OTROS                 |       |
| Transferencias                                |                                                                                                                                                             | 43.650.852.233,84                                                                                                                                                             | 41.832.247.977,73                   | 6.107.125.003,68        |                                    |                           |       |
| Regalías                                      |                                                                                                                                                             | REGALÍAS                                                                                                                                                                      |                                     |                         |                                    |                           |       |
| Otros                                         |                                                                                                                                                             | ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                                                                                                         | INVERSIÓN REGIONAL                  | CIENCIA Y TECNOLOGÍA    | ASIGNACION PARA LA PAZ             | ÁREAS AMBIENTALES         |       |
|                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| OTROS                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| GESTIÓN                                       | OBRAS POR IMPPUESTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | BIENES Y SERVICIOS                  | CRÉDITOS                | FUNCIONAMIENTO                     | COOPERACIÓN INTERNACIONAL |       |
|                                               |                                                                                                                                                             | 536.982.302,84                                                                                                                                                                |                                     |                         |                                    |                           |       |
| * Revisar Ficha FUC                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| No.                                           | OBJETO                                                                                                                                                      | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO – FEBRERO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001 |                                     |                         |                                    |                           |       |
| RESOLUCIÓN No. 000805 DEL 30 DE MARZO DE 2023 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| CONTRATISTA                                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | VALOR                              | \$ 25.548.932,00          |       |
| LINK DE ACCESO                                | <a href="https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958">https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958</a> |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | AVANCE FÍSICO                      | 100%                      |       |
| CD-2023-xx.xx                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| CDP                                           | 1629 Y 1630 del 13 de febrero 2023                                                                                                                          | RP                                                                                                                                                                            | 3396 y 3413 DEL 11 DE ABRIL DE 2023 |                         | AVANCE FINANCIERO                  | 100,00%                   |       |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| No.                                           | OBJETO                                                                                                                                                      | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - ABRIL 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001   |                                     |                         |                                    |                           |       |
| RESOLUCIÓN No. 001380 DEL 15 DE MAYO DE 2023  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| CONTRATISTA                                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | VALOR                              | \$ 19.615.444,50          |       |
| LINK DE ACCESO                                | <a href="https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958">https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958</a> |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | AVANCE FÍSICO                      | 100%                      |       |
| CD-2023-xx.xx                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| CDP                                           | 1629 Y 1630 del 13 de febrero 2023                                                                                                                          | RP                                                                                                                                                                            | 4914 y 4915 del 16 DE MAYO DE 2023  |                         | AVANCE FINANCIERO                  | 100,00%                   |       |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| No.                                           | OBJETO                                                                                                                                                      | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JUNIO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001    |                                     |                         |                                    |                           |       |
| RESOLUCIÓN No. 002196 DEL 17 DE JULIO DE 2023 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |
| CONTRATISTA                                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | VALOR                              | \$ 17.153.303,00          |       |
| LINK DE ACCESO                                | <a href="https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958">https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958</a> |                                                                                                                                                                               |                                     |                         | AVANCE FÍSICO                      | 100%                      |       |
| CD-2023-xx.xx                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                                    |                           |       |

|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| CDP                                                | 1629 Y 1630 del 13 de febrero 2023                                                                                                                          | RP                                                                                                                                                                          | 8344 Y 8347 DEL 19 DE JULIO DE 2023        | AVANCE FINANCIERO | 100,00%         |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JULIIO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001 |                                            |                   |                 |
| RESOLUCIÓN No. 002884 DEL 28 DE AGOSTO DE 2023     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CONTRATISTA                                        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | VALOR             | \$ 8.618.786,00 |
| LINK DE ACCESO                                     | <a href="https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958">https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958</a> |                                                                                                                                                                             |                                            | AVANCE FÍSICO     | 100%            |
| CD-2023-xx.xx                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CDP                                                | 1629 Y 1630 del 13 de febrero 2023                                                                                                                          | RP                                                                                                                                                                          | 16694 Y 16998 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023     | AVANCE FINANCIERO | 100,00%         |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001        |                                            |                   |                 |
| RESOLUCIÓN No. 003352 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CONTRATISTA                                        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | VALOR             | \$ 8.338.747,00 |
| LINK DE ACCESO                                     | <a href="https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958">https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=1958</a> |                                                                                                                                                                             |                                            | AVANCE FÍSICO     | 100%            |
| CD-2023-xx.xx                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CDP                                                | 1629 Y 1630 del 13 de febrero 2023                                                                                                                          | RP                                                                                                                                                                          | 12277 Y 12278 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | AVANCE FINANCIERO | \$ 100,00       |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CONTRATISTA                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | VALOR             |                 |
| LINK DE ACCESO                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | AVANCE FÍSICO     | %               |
| CD-2023-xx.xx                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CDP                                                |                                                                                                                                                             | RP                                                                                                                                                                          |                                            | AVANCE FINANCIERO | %               |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CONTRATISTA                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | VALOR             |                 |
| LINK DE ACCESO                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | AVANCE FÍSICO     | %               |
| CD-2023-xx.xx                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CDP                                                |                                                                                                                                                             | RP                                                                                                                                                                          |                                            | AVANCE FINANCIERO | %               |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CONTRATISTA                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | VALOR             |                 |
| LINK DE ACCESO                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            | AVANCE FÍSICO     | %               |
| CD-2023-xx.xx                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| CDP                                                |                                                                                                                                                             | RP                                                                                                                                                                          |                                            | AVANCE FINANCIERO | %               |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
| No.                                                | OBJETO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                            |                   |                 |

|                       |        |        |  |                   |               |   |
|-----------------------|--------|--------|--|-------------------|---------------|---|
| NO.                   |        | OBJETO |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| CONTRATISTA           |        |        |  |                   | VALOR         |   |
| LINK DE ACCESO        |        |        |  |                   | AVANCE FÍSICO | % |
| CD-2023-xx.xx         |        |        |  |                   |               |   |
| CDP                   |        | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | %             |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |        |        |  |                   |               |   |
| No.                   | OBJETO |        |  |                   |               |   |
|                       |        |        |  |                   |               |   |

|                       |  |        |  |                   |   |
|-----------------------|--|--------|--|-------------------|---|
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |
| LINK DE ACCESO        |  |        |  | AVANCE FÍSICO     | % |
| CD-2023-xx.xx         |  |        |  |                   |   |
| CDP                   |  | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | % |
|                       |  |        |  |                   |   |
| Ejecución Contractual |  |        |  |                   |   |
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |
| LINK DE ACCESO        |  |        |  | AVANCE FÍSICO     | % |
| CD-2023-xx.xx         |  |        |  |                   |   |
| CDP                   |  | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | % |
|                       |  |        |  |                   |   |
| Ejecución Contractual |  |        |  |                   |   |
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |
| LINK DE ACCESO        |  |        |  | AVANCE FÍSICO     | % |
| CD-2023-xx.xx         |  |        |  |                   |   |
| CDP                   |  | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | % |
|                       |  |        |  |                   |   |
| Ejecución Contractual |  |        |  |                   |   |
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |
| LINK DE ACCESO        |  |        |  | AVANCE FÍSICO     | % |
| CD-2023-xx.xx         |  |        |  |                   |   |
| CDP                   |  | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | % |
|                       |  |        |  |                   |   |
| Ejecución Contractual |  |        |  |                   |   |
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |
| LINK DE ACCESO        |  |        |  | AVANCE FÍSICO     | % |
| CD-2023-xx.xx         |  |        |  |                   |   |
| CDP                   |  | RP     |  | AVANCE FINANCIERO | % |
|                       |  |        |  |                   |   |
| Ejecución Contractual |  |        |  |                   |   |
| No.                   |  | OBJETO |  |                   |   |
|                       |  |        |  |                   |   |
| CONTRATISTA           |  |        |  | VALOR             |   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| LINK DE ACCESO        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  | AVANCE FÍSICO     | %          |
| CD-2023-xx.xx         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| CDP                   |                                                                                                                                                                                                                             | RP                                                                                                                                                                            |                                                                  | AVANCE FINANCIERO | %          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| No.                   | OBJETO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| CONTRATISTA           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  | VALOR             |            |
| LINK DE ACCESO        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  | AVANCE FÍSICO     | %          |
| CD-2023-xx.xx         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| CDP                   |                                                                                                                                                                                                                             | RP                                                                                                                                                                            |                                                                  | AVANCE FINANCIERO | %          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| FOCALIZACIÓN REGIONAL |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| MUNICIPIO             | BIEN Y SERVICIO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  | VALOR             |            |
| TOLIMA                | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. |                                                                                                                                                                               |                                                                  | \$                | 25.548.932 |
| TOLIMA                | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. |                                                                                                                                                                               |                                                                  | \$                | 19.615.445 |
| TOLIMA                | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. |                                                                                                                                                                               |                                                                  | \$                | 17.153.303 |
| TOLIMA                | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. |                                                                                                                                                                               |                                                                  | \$                | 8.618.786  |
| TOLIMA                | Realizar el giro mensual del 7% de los recursos obtenidos, por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes al lotto, la lotería pre impresa y la instantánea, al fondo de investigación Colciencias. |                                                                                                                                                                               |                                                                  | \$                | 8.338.747  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| EVIDENCIAS            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| Inspecciones.         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                  |                   |            |
| Fecha                 | Medio                                                                                                                                                                                                                       | Asunto                                                                                                                                                                        | Participantes                                                    | Soporte           |            |
| 30 DE MARZO DE 2023   | <a href="#">RESOLUCIÓN</a>                                                                                                                                                                                                  | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO – FEBRERO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001 | Departamento administrativo de ciencia, tecnologia e innovacion. | Resolucion pdf    |            |

|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 16 DE MAYO DE 2023       | <a href="#">RESOLUCIÓN</a> | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - ABRIL 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001 | Departamento administrativo de ciencia, tecnologia e innovacion. | Resolucion pdf |          |           |
| 17 D E JULIO DE 2023     | <a href="#">RESOLUCIÓN</a> | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - JUNIO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001  | Departamento administrativo de ciencia, tecnologia e innovacion. | Resolucion pdf |          |           |
| 28 DE AGOSTO DE 2023     | <a href="#">RESOLUCIÓN</a> | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001         | Departamento administrativo de ciencia, tecnologia e innovacion. | Resolucion pdf |          |           |
| 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | <a href="#">RESOLUCIÓN</a> | POR LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LEY 643/2001        | Departamento administrativo de ciencia, tecnologia e innovacion. | Resolucion pdf |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
|                          |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
| PRESENCIA TERRITORIAL    |                            |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |          |           |
| Ibagué                   | Anzoátegui                 | Carmen de Apicalá                                                                                                                                                           | Coyaima                                                          | Falan          | Herveo   | Libano    |
| Alpujarra                | Armero                     | Casabianca                                                                                                                                                                  | Cunday                                                           | Flandes        | Honda    | Mariquita |
| Alvarado                 | Ataco                      | Chaparral                                                                                                                                                                   | Dolores                                                          | Fresno         | Icononzo | Melgar    |
| Ambalema                 | Cajamarca                  | Coello                                                                                                                                                                      | Espinal                                                          | Guamo          | Lérida   | Murillo   |
| Natagaima                | Planadas                   | Roncesvalles                                                                                                                                                                | San Luis                                                         | Venadillo      |          |           |
| Ortega                   | Prado                      | Rovira                                                                                                                                                                      | Santa Isabel                                                     | Villahermosa   |          |           |
| Palocabildo              | Purificación               | Saldaña                                                                                                                                                                     | Suárez                                                           | Villarrica     |          |           |
| Piedras                  | Rioblanco                  | San Antonio                                                                                                                                                                 | Valle de S. Juan                                                 | Tolima         |          |           |


BENEFICIARIOS

| Tipo de Beneficiario | Cant |
|----------------------|------|
| PERSONAS             |      |
| FAMILIAS             |      |
| MUNICIPIOS           |      |
| INSTITUCIONES EDUCAT |      |
| ASOCIACIONES         |      |
| HOSPITALES           |      |
| PRESTADORES SALUD    |      |

ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL

|                               |                        |                             |                        |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| MUJERES                       | JÓVENES                | ENFOQUE ÉTNICO              | VÍCTIMAS               |
|                               |                        |                             |                        |
| HOMBRES                       | DISCAPACIDAD           | REINCORPORADOS              | LGTBI                  |
|                               |                        |                             |                        |
| ADULTO MAYOR                  | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC | HAB CALLE                   | POB MIGRANTE           |
|                               |                        |                             |                        |
| URBANO                        | RURAL                  | ROM                         | NARP                   |
|                               |                        |                             |                        |
| PRIMERA INFANCIA (0 – 5 AÑOS) | INFANCIA (6 – 11 AÑOS) | ADOLESCENCIA (12 – 17 AÑOS) | ADULTOS (29 – 59 AÑOS) |
|                               |                        |                             |                        |
| JEFATURA DE HOGAR             | EXTREMA POBREZA        |                             |                        |
|                               |                        |                             |                        |

RESPONSABLES

  
SILMA LÚCIA PEÑA DAZA  
Directora Seguridad Social

  
ULISES RAMIREZ CONDE  
Profesional Universitario