

ALCANTARILLADOS URBANOS CONSTRUIDOS Y/O AMPLIADOS Y/U OPTIMIZADOS

CODIGO META DE PRODUCTO: SP3MP3

PRODUCTO: ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS, ALCANTARILLADOS AMPLIADOS, ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS

Acciones realizadas:

Se obtuvo la viabilidad técnica de la Reformulación No.1 del proyecto “**CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO (TOLIMA)**” por un valor de \$ 3.252.616.073. Presenta un avance de 84% de ejecución

El proyecto **CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, FASE I** por un valor de \$ 2.872.361.684 se encuentra en ventanilla Departamental en subsanación de observaciones

la meta para vigencia del 2022 se encuentra en un 48%

Cordialmente,



GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN

Directora Técnica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial