

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 1 de 2	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	2	de	diciembre	de	2015
---------------	----------	-----------	------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	1275	de	06/11/15
Objeto del Contrato: "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DE FERIAS GUILLERMO BOTERO ALZATE DEL MUNICIPIO DE LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			
Supervisor / interventor:	Fernando Bonilla Portillo / Mario Fernando Manjarrés Usaquén / Wilkerson Collazos		
Contratista:	Oscar Alberto Guzmán Triviño		
Valor del Contrato:	Doscientos ochenta y ocho millones noventa y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos con 7 centavos (\$288'091.874.07) m/cte		
Duración del Contrato:	Treinta (30) días		
C.D.P.	3389, 3390 y 3487 de 31/07/2015		
R.P.	12061, 12065 y 12066 de 21 de noviembre de 2015		
LEGALIZACIÓN	21 de noviembre de 2015		
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2015		

CONSIDERANDO:

- Que se celebró el Contrato No. 1275 del 6 de noviembre de 2.015, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DE FERIAS GUILLERMO BOTERO ALZATE DEL MUNICIPIO DE LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS con 7 centavos (\$288'091.874.07) m/cte. Con un plazo de treinta (30) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización.
- Que se expidieron registros presupuestales No. 12061, 12065 y 12066 de 21 de noviembre de 2015, se expidieron y aprobaron pólizas de seguros el día 21 de noviembre de 2015 y se expidió certificado de legalización de fecha 21 de noviembre de 2015, con lo que se legalizó y perfeccionó el contrato de obra.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

- Que de conformidad con lo establecido en la resolución 430 de noviembre 26 de 2015, se ha designado como supervisor al ingeniero Fernando Augusto Bonilla Portillo para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
- Que según el contrato de interventoría No. 1350 de diciembre 01 de 2015. cuyo objeto es "contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción cubierta coliseo de ferias Guillermo Botero Alzate del Municipio de Libano Departamento del Tolima, quedó establecido que el interventor es el CONSORCIO INTERVENTOR 1.
- Que de acuerdo con el CUADRO ENCABEZADO del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

Fijar el día **2 de DICIEMBRE DE 2015** como fecha de inicio del Contrato No. 1275 de noviembre 6 de 2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DE FERIAS GUILLERMO BOTERO ALZATE DEL MUNICIPIO DE LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 31 de DICIEMBRE de 2015.

El contratista hará entrega del cronograma de obra de la "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DE FERIAS GUILLERMO BOTERO ALZATE DEL MUNICIPIO DE LÍBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" cinco días calendario después de la firma de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, a 02 de diciembre de 2015, firman la presente acta los que en ella intervinieron


OSCAR ALBERTO GUZMÁN TRIVIÑO
 Contratista


WILKERSON COLLAZOS
 R. L. Interventor


FERNANDO BONILLA
 Supervisor