

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD



REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO	D:	2021004730110 SECTOR :	Salud y Prot	ección Social	
PROGRAMA PRESU	JPUESTAL:	Inspección, vigilancia y	a y control		
PROYECTO:		FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA			
OBJETIVO:		Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance de Inspección, Vigilancia y Control de los diferen Entidades Territoriales) para propender por el goce población.	tes actores del siste	ma (IPS, EAPB,	
CÓDIGO META		МЕТА	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
EP1MP39	FINANCIEROS	L LABORATORIO DE SALUD PUBLICA CON RECURSOS S, TECNOLOGICOS Y DE TALENTO HUMANO PARA EL IMIENTO DE CONDICIONES DE ACREDITACION	1	1	

DATOS DE REPORTE				
			RESPONSABLE DE META	
RESPONSABLE DE PROYECTO	Martha Johanna Palacios U	ribe	Axel Lombardo Ramirez Rivera	
RESPONSABLE DE CARGUE DE			RESPONSABLE DE REPORTE	
META	Miguel Ernesto Muñoz	Miguel Ernesto Muñoz Maria Alejandra Rod		dra Rodriguez
PERIODO DE CARGUE	1-ene2022	EECHA	FECHA DE CARGUE 31-ago202	
PERIODO DE CARGOE	31-jul2022	FECTIA		

ACTIVI	DADES	Programado	Ejecutado	Avance
los en HIV par mu	alizar el control de calidad al 100% de las muestras remitidas por laboratorios de la red departamental en los eventos de interes salud publica (TB y Lepra, Dengue, Hipotiroidismo congenito, V, Hepatitis, Leptospira, ITS, Malaria, Chagas, Leishmania, rasitos intestinales) y Marcadores inmunoserologicos de las uestras provenientes de los bancos de sangre que cumplan con condiciones de toma y transporte de muestra	100	45	20,00%
2 ren	alizar el diagnostico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR mitidas por las red departamental que cumplas con los eamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y eservacion de las muestra	100	45	20,00%

3	Realizar los análisis microbiologicos del 100% de las muestras de aguas y alimentos provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra	100%	45%	20,00%
4	Realizar los análisis fisicoquimicos del 100% de las muestras de aguas,alimentos y bebidas alcoholicas provenientes del Departamento, que cumplan con las condiciones de toma y transporte de muestra	100	45	20,00%
5	Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad enfocado en ISO 17025:2017, teniendo en cuenta las acciones de mejora del plan del INSTITUTO NACIONAL de salud Y del INVIMA	1	1	100,00%
6	Realizar la vigilancia entomologica a 6 municipios priorizados por la Secretaria de Salud con mayores indices de ETV Realizar 100% de las muestras para identificacion de vectores provenientes del departamento que cumplan con las condiciones de toma de muestra	100	45	20,00%
7	Implementar el area transversal de sistemas de informacion y epidemiologia para el fortalecimiento de la oportuna informacion de las areas analiticas del Laboratorio de Salud Publica	1	1	20,00%
8	Fortalecer el laboratorio de Salud Publica con la disposicion final de residuos biologicos, quimicos y anatomopatologicos para minimizar el riesgo de contaminacion en las diferentes areas del laboratorio	1	1	0,00%
9	Fortalecer el laboratorio de salud publica con los elementos, equipos, reactivos, medios de cultivo propios para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas de control de calidad, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas	100	0	0,00%
10	Fortalecer el laboratorio de salud publica con un plan metrologico vigente para los equipos de diagnostico y apoyo para llevar a cabo las pruebas diagnosticas, pruebas fisicoquimicas, pruebas microbiologicas y entomologicas	1	0	0,00%
11	Fortalecer el laboratorio de salud publica con el mantenimeinto a la infraestructura fisica, red electrica y sistema de aire central para garantizar una operacion confiable y seguira de los equipos de diagnostico y apoyo	1	0	0,00%
12	Incrementar y mejorar la Infraestructura del Laboratorio de Salud Pública del Tolima para el desarrollo de investigación con el fin de atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento	1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSIC	O DE META		
Realizar el control de calidad al 100	Atraso	0,00%		
Realizar el diagnostico a las muestr	Avance Físico	100,00%		
Realizar los análisis microbiologico	AVANCE FINA	NCIERO DE		
Realizar los análisis fisicoquimicos (PRODU	PRODUCTO		



	lizar seguimient		Presupuesto 	Presupuesto		
Realizar la vigilanc	ia entomologica	;	Inicial \$ 2.588.910.000	\$ 1.370.700.000		
Implementar el arc	_	=	, =::::::::::::::::::::::::::::::::::::	*	10	00,00
Fortalecer el labor						%
Fortalecer el labor			Proporción de			
Fortalecer el labor	-		Ejecución	52,95%		
Fortalecer el labor	-					
. or talegger er labor	410110 40 04144		†			
FUENTES DE FI	NANCIACIÓN		1			
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias			\$ 188.910.000,00	2.400.000.000		
Regalías						
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
GESTIÓN	OBRAS POR IMPPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
EJECUCIÓN CO	INTRACTUAL	CONTRATABLA DR	ESTACIÓNI DE SED	VICIOS DE LIN D	DOEESIONAL EN DA	CTERIOLOGÍA DARA
EJECUCIÓN CO No.	OBJETO	APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D , HEPATITIS Y EL C .UD PÚBLICA CON	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACON	ECCIÓN, CONTROL ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA	PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO
		APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D , HEPATITIS Y EL C .UD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACON	ECCIÓN, CONTROL ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCI	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y
No. 2061 CONTRATISTA		APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D , HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIO COI Ircia Jiménez	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACOM DAD SANITARIA	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIOLIMA.	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y
No. 2061 CONTRATISTA		APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIEN	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D , HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIO COI Ircia Jiménez	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACOM DAD SANITARIA	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIOLIMA. VALOR AVANCE FÍSICO	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00
No. 2061 CONTRATISTA LINK DE ACCESO		APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D , HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIO COI Ircia Jiménez	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACOM DAD SANITARIA NTROL EN EL TO	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIOLIMA.	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45
No.	ОВЈЕТО	APOYAR EL DESAI LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT Sara Lorena Mu CD-2022-F	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS DE C, HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE COI Urcia Jiménez PS-2076	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACON DAD SANITARIA NTROL EN EL TO	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIO DIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45
No. 2061 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT Sara Lorena Mu CD-2022-F RP CONTRATAR LA PR APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE PAL FIN DE ACOMPAÑA	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS DI T, HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE COI Ircia Jiménez PS-2076 ESTACIÓN DE SER RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D RASITOLOGÍA Y OTA	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACOM DAD SANITARIA NTROL EN EL TO VICIOS DE UN P IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA TROS EVENTOS DEL PROYECTO	PECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIO DESDE LA INSPECCION DESDE LA	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45 CTERIOLOGÍA PARA Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL JD PÚBLICA CON EL DE LA AUTORIDAD
No. 2061 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	OBJETO 2197	APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT Sara Lorena Mu CD-2022-F RP CONTRATAR LA PR APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE PAL FIN DE ACOMPAÑA	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS DI C, HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE COI Ircia Jiménez PS-2076 ESTACIÓN DE SER RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D RASITOLOGÍA Y O' AR LA EJECUCIÓN E LA INSPECCIÓN,	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACOM DAD SANITARIA NTROL EN EL TO VICIOS DE UN P IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA TROS EVENTOS DEL PROYECTO	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIO DIMA. VALOR AVANCE FÍSICO ROFESIONAL EN BAN PECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE INTERÉS EN SALU FORTALECIMIENTO ONTROL EN EL TOLII	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45 CTERIOLOGÍA PARA Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL JD PÚBLICA CON EL DE LA AUTORIDAD
No. 2061 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2197	APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT Sara Lorena Mu CD-2022-F RP CONTRATAR LA PR APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE PAL FIN DE ACOMPAÑA	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS DI C, HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE LOS EVENTOS DI RASITOLOGÍA Y OT AR LA EJECUCIÓN E LA INSPECCIÓN, COMPONE	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACON DAD SANITARIA NTROL EN EL TO VICIOS DE UN P IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA TROS EVENTOS DEL PROYECTO VIGILANCIA Y CO	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIO DIMA. VALOR AVANCE FÍSICO ROFESIONAL EN BAN PECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE INTERÉS EN SALU FORTALECIMIENTO ONTROL EN EL TOLII	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45 CTERIOLOGÍA PARA Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL JD PÚBLICA CON EL DE LA AUTORIDAD MA. A TRAVÉS DEL
No. 2061 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2197	APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE HIV DE INTERÉS EN SAL FORTALECIMIENT Sara Lorena Mu CD-2022-F RP CONTRATAR LA PR APOYAR EL DESAL LABORATORIO, D PROGRAMA DE PA FIN DE ACOMPAÑA SANITARIA DESDE	RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS DI C, HEPATITIS Y EL C LUD PÚBLICA CON TO DE LA AUTORIE COI Ircia Jiménez PS-2076 ESTACIÓN DE SER RROLLO DE ACTIV E LOS EVENTOS D RASITOLOGÍA Y OT AR LA EJECUCIÓN E LA INSPECCIÓN, COMPONE ILLO GOMEZ	IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA COMPONENTE D EL FIN DE ACON DAD SANITARIA NTROL EN EL TO VICIOS DE UN P IDADES DE INSP E INTERÉS EN SA TROS EVENTOS DEL PROYECTO VIGILANCIA Y CO	ECCIÓN, CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE HEMOVIGILANCIA MPAÑAR LA EJECUC DESDE LA INSPECCIO DESDE LA CONTROL Y ALUD PÚBLICA COM DE INTERÉS EN SALU FORTALECIMIENTO DNTROL EN EL TOLII E LA CALIDAD	Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL A Y OTROS EVENTOS IÓN DEL PROYECTO ÓN, VIGILANCIA Y \$ 41.800.000,00 45,45 45,45 CTERIOLOGÍA PARA Y VIGILANCIA POR PRENDIDOS EN EL JD PÚBLICA CON EL DE LA AUTORIDAD MA. A TRAVÉS DEL

1 1	İ	I CONTRATABLA	DDECTACIÓN DE CEDUCIO DE UN	U DDOFFCIONAL DE L	• •	ALLID DADA
No.	ОВЈЕТО		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN			•
	OBJETO		MENTE LOS PROCESOS DE DIAGNO LIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LO	•		•
1849			E PERSONAS EN EL LABORATORIO			
CONTRATISTA		LUZ MERY J		VALOR	\$	41.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P		AVANCE FÍSICO	Ş	45,45
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	S-1800	AVANCE FISICO	┢	45,45
CDP	2054	RP	1966	FINANCIERO		45.45
			1900	FINANCIERO		45,45
No.	ОВЈЕТО	REALIZAR ACTIVIDA	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN P ADES CORRESPONDIENTES AL DIA VENTOS DE INTERES EN SALUD P	AGNOSTICO DE COVI	D19	, OTROS VIRUS
1884		EJECUCIÓN DEL PI	ROYECTO "FORTALECIMIENTO DI INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CON		NITA	RIA DESDE LA
CONTRATISTA		LUISA FERNAN		VALOR	\$	49.500.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P		AVANCE FÍSICO		18,18
			I	AVANCE	T	
CDP	1869	RP	2377	FINANCIERO		18,18
				•		•
No.			ESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN I ADES CORRESPONDIENTES AL DIA			
	OBJETO		VENTOS DE INTERES EN SALUD P			•
1861	020210		ROYECTO "FORTALECIMIENTO DI			
			INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONT			INIA DESDE LA
CONTRATISTA		AMAURY YULITZA	•	VALOR	\$	49.500.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P		AVANCE FÍSICO	ې	45,45
LINK DE ACCESO		CD-2022-1	J 1878	AVANCE		45,45
CDP	1737	RP	1723	FINANCIERO		45,45
No.		"CONTRATAR LA PR	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN I	PROFESIONAL EN BA	CTE	RIOLOGIA PARA
140.		REALIZAR ACTIVIDA	ADES CORRESPONDIENTES AL DIA	AGNOSTICO DE COVI	D19	, OTROS VIRUS
	OBJETO	RESPIRATORIOS Y E	VENTOS DE INTERES EN SALUD P	UBLICA CON EL FIN I	DE A	COMPAÑAR LA
1551		EJECUCIÓN DEL PI	ROYECTO "FORTALECIMIENTO DI	E LA AUTORIDAD SAN	ATIV	RIA DESDE LA
			INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONT	ROL EN EL TOLIMA".		
CONTRATISTA		lizeth johanna su	arez piraquive	VALOR	\$	49.500.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1566	AVANCE FÍSICO		45,45
CDD	1070	DD.		AVANCE		
CDP	1870	RP	1576	FINANCIERO		45,45
No.		CONTRATAR LA PRE	STACION DE SERVICIOS DE UN AI	UXILIAR DE ENFERME	ERIA	, PARA APOYAF
		LOS PROCESOS REL	ACIONADAS CON EL DIAGNOSTI	CO DE COVID19 Y OT	'ROS	S EVENTOS DEL
	OBJETO	LABORATOR	IO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIN	A LA EJECUCIÓN DE	L PF	OYECTO
1119			TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA			
			CONTROL EN EL TO		,	•
CONTRATISTA		GINA ALEXANDR		VALOR	\$	5.400.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1132	AVANCE FÍSICO	Ė	100
H			ı	1	-	

CDP

RP

1872

AVANCE

931

FINANCIERO

100

		001170474044 005	CTA 01011 DE CED (1010C DE 1111		·		4.001/4.0	
No.			STACION DE SERVICIOS DE UN LACIONADAS CON EL DIAGNOS			-		
	OBJETO		IO DE SALUD PUBLICA DEL TOL			_		
1731			TO DE LA AUTORIDAD SANITAR					
			CONTROL EN EL		,			
CONTRATISTA		ALEXANDRA ARISM	ENDEZ VARON 2	VALOR	\$	29.700	0.000,00	
LINK DE ACCESO		CD2022-P.	S-1747	AVANCE FÍSICO			45,45	
CDD	1720	DD.		AVANCE				
CDP	1738	RP	1204	FINANCIERO			45,45	
No.		"CONTRATAR LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	UN PROFESIONAL EN	ВІС	LOGIA F	PARA	
		APOYAR LAS ACTI	VIDADES CORRESPONDIENTES	AL DIAGNOSTICO DE	COV	ID19 Y C	OTROS	
	OBJETO		RES EN SALUD PUBLICA DESDE					
1410			ALUD PÚBLICA DEL TOLIMA. C					
		DEL PROYECTO "FO	ORTALECIMIENTO DE LA AUTOI		DE L	A INSPE	CCIÓN,	
			VIGILANCIA Y CONTROL					
CONTRATISTA		HAMILTON JULIAN BA	ARBOSA VINASCO	VALOR	\$	49.500	0.000,00	
LINK DE ACCESO		<u> </u>	<u> </u>	AVANCE FÍSICO	-		54,55	
CDP	1738	RP	1204	AVANCE			F4 FF	
			1204	FINANCIERO			54,55	
No.			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE					
			VIDADES CORRESPONDIENTES					
	OBJETO		EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DESDE EL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL					
1418			ALUD PÚBLICA DEL TOLIMA. C					
		DEL PROYECTO "FO	ORTALECIMIENTO DE LA AUTOI		DE L	A INSPE	CCION,	
CONTRATISTA								
ICCONTRATISTA I		I ALIDA ALFIANDRA C	VIGILANCIA Y CONTROL		Τċ	40.500	2 000 00	
		LAURA ALEJANDRA C	OSORIO DELGADO	VALOR	\$	49.500	0.000,00	
LINK DE ACCESO		LAURA ALEJANDRA C CD-2022-P	OSORIO DELGADO	VALOR AVANCE FÍSICO	\$	49.500	0.000,00 54,55	
	1936		OSORIO DELGADO PS-1433	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	\$	49.500	54,55	
LINK DE ACCESO	1936	CD-2022-P	OSORIO DELGADO	VALOR AVANCE FÍSICO	\$	49.500		
LINK DE ACCESO	1936	CD-2022-P	PSORIO DELGADO PS-1433 1222	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO			54,55 54,55	
LINK DE ACCESO	1936	CD-2022-P	DSORIO DELGADO PS-1433 1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN	BIC	LOGIA F	54,55 54,55 PARA	
LINK DE ACCESO CDP		CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE	2SORIO DELGADO 2S-1433 1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR D	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S	BIC	ILOGIA F	54,55 54,55 PARA ICA EN	
LINK DE ACCESO CDP	1936	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V	2SORIO DELGADO 2S-1433 1222 A PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR D VIRUS RESPIRATORIOS CON EL	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR I	BIO SALU	LOGIA F ID PUBL IECUCIÓ	54,55 54,55 PARA ICA EN	
CDP No.		CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR D VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE	BIO SALU	LOGIA F ID PUBL IECUCIÓ	54,55 54,55 PARA ICA EN	
CDP No.		CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V	2SORIO DELGADO 2S-1433 1222 A PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DIVIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE	BIO BALU A EJ	ILOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECC	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN,	
No.		CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES N PROYECTO "FOR	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DVIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA"	BIO BALU A EJ	ILOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECC	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN,	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	"CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V CD-2022-P	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DVIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR I DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR	BIO BALU A EJ	ILOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECC	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN,	
No. 1644 CONTRATISTA		CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DVIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO	BIO BALU A EJ	ILOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECC	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN,	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP	1222 A PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	BIO GALU A EJ LA	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR	1222 A PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO	BIO GALU A EJ E LA	PLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	ОВЈЕТО	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR D VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES	BIO SALU A EJ LA \$	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 LESPECI	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA NCIA DE	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ COVID19 Y OTRO	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608 EESTACIÓN DE SERVICIOS DE AF PARA REALIZAR ACTIVIDADES	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES LABORATORIO DE SAL	BIC SALU A EJ LA S DNAI A LA	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 L ESPECI A VIGILA PÚBLICA	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA INCIA DE	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ COVID19 Y OTRO TOLIMA, EN EL MA	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608 EESTACIÓN DE SERVICIOS DE AF, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEVENTOS DE INTERES EN EL	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES LABORATORIO DE SAL CIMIENTO DE LA AUTO	BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 93.500 L ESPECI A VIGILA PÚBLICA DAD SAN	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA INCIA DE	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ COVID19 Y OTRO TOLIMA, EN EL MA	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIO VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608 EESTACIÓN DE SERVICIOS DE AFO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EVENTOS DE INTERES EN EL ARCO DEL PROYECTO "FORTALE DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES LABORATORIO DE SAL CIMIENTO DE LA AUTO	BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 L ESPECI A VIGILA PÚBLICA DAD SAN	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA INCIA DE	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1140	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES V PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ COVID19 Y OTRO TOLIMA, EN EL MA DESD	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608 ESTACIÓN DE SERVICIOS DE AF, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEVENTOS DE INTERES EN EL ARCO DEL PROYECTO "FORTALE DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA FARO MORENO	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES LABORATORIO DE SAL CIMIENTO DE LA AUTO Y CONTROL EN EL TOL	BIC SALU A EJ LA S S DNAI A LA UD ORIE	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 L ESPECI A VIGILA PÚBLICA DAD SAN	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA INCIA DE A DEL AITARIA	
No. 1644 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1140 CONTRATISTA	OBJETO 2056	CD-2022-P RP "CONTRATAR LA ASESORAR EL ARE LOS DIFERENTES N PROYECTO "FOR HERNAN ALEXIS V/ CD-2022-P RP CONTRATAR LA PR EN EPIDEMIOLOGIÁ COVID19 Y OTRO TOLIMA, EN EL MA DESD IVAN ORLANDO AL	1222 PRESTACION DE SERVICIOS DE A DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS RESPIRATORIOS CON EL TALECIMIENTO DE LA AUTORIE VIGILANCIA Y CONTROL ARGAS BUSTOS PS-1660 1608 ESTACIÓN DE SERVICIOS DE AF, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEVENTOS DE INTERES EN EL ARCO DEL PROYECTO "FORTALE DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA FARO MORENO	VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO E UN PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE S FIN DE ACOMPAÑAR L DAD SANITARIA DESDE EN EL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO POYO DE UN PROFESIO CORRESPONDIENTES LABORATORIO DE SAL CIMIENTO DE LA AUTO Y CONTROL EN EL TOL VALOR	BIC SALU A EJ LA S S DNAI A LA UD ORIE	DLOGIA F ID PUBL IECUCIÓ INSPECO 93.500 L ESPECI A VIGILA PÚBLICA DAD SAN	54,55 54,55 PARA ICA EN IN DEL CIÓN, 0.000,00 45,45 45,45 ALISTA INCIA DE A DEL JITARIA 0.000,00	

CDP	i	RP	į .	IVAVIACE	1	
			3 1344	AVANCE	+	45,45
LINK DE ACCESO		CD-2022-F		AVANCE FÍSICO	۲	45,45
CONTRATISTA		ASTRID ALEXAN	DRA GALVEZ	VALOR	Ś	41.800.000,00
1929	ОВЈЕТО	APOYAR TÉCNICAM	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENTE LA REALIZACION DE ENS AS MUESTRAS RECIBIDAS EN E	SAYOS MICROBIOLÓGIC EL AREA DE MICROBIOL	OS,	GENERADOS DE
No.			<u> </u>			
		1	1851	FINANCIERO	<u> </u>	36,36
CDP	2051	RP		AVANCE		
LINK DE ACCESO		CD-2022-F	PS-1868	AVANCE FÍSICO		36,36
CONTRATISTA		FABIAN VA		VALOR	\$	41.800.000,00
No. 1851	OBJETO	APOYAR TÉCNICAM	I PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENTE LA REALIZACION DE ENS AS MUESTRAS RECIBIDAS EN E ALIMENT	SAYOS MICROBIOLÓGIC EL AREA DE MICROBIOL	OS,	GENERADOS DE
CDP	1876	RP	1183	FINANCIERO		54,55
			3-1033	AVANCE		34,33
LINK DE ACCESO		CD-2022-F		AVANCE FÍSICO	٦	54,55
1142 CONTRATISTA	OBJETO	EN EL LABORAT	ORIO DE SALUD PUBLICA DEL TALECIMIENTO DE LA AUTOR VIGILANCIA Y CONTRO	TOLIMA PÚBLICA EN LA IDAD SANITARIA DESDE	EJE	CUCIÓN DEL
No.			LA PRESTACION DE SERVICIO BASES DE DATOS, ARCHIVO Y		_	
CDP	1751	RP	1590	FINANCIERO		83,33
		CD-2022-F	2-1000	AVANCE PISICO		83,33
CONTRATISTA LINK DE ACCESO		Lina María Ferna		VALOR AVANCE FÍSICO	\$	15.000.000,00
1639		PROYECTO "FOR	TALECIMIENTO DE LA AUTOR VIGILANCIA Y CONTRO	IDAD SANITARIA DESDE L EN EL TOLIMA"	LA	INSPECCIÓN,
No.	OBJETO	ALIMENTACION DE	LA PRESTACION DE SERVICIO BASES DE DATOS, ARCHIVO Y ORIO DE SALUD PUBLICA DEL	REGISTRO EN SISTEMA	S DE	INFORMACION
CDP	1750	RP	1185	FINANCIERO		54,55
	4750		3-1333	AVANCE		34,33
LINK DE ACCESO		CD-2022-F		AVANCE FÍSICO	Ş	27.500.000,00 54,55
1384 CONTRATISTA		PROYECTO "FOR	VIGILANCIA Y CONTRO		LA S	
No.	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ALIMENTACION DE BASES DE DATOS, ARCHIVO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DI PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓ					

No.	ОВЈЕТО		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1850		REALIZACION DE	ACTIVIDADES EN EL LABO RELACIONADAS		CA DEL TOLIMA,
CONTRATISTA		I Laura Alejandra Váso		VALOR	\$ 27.500.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	•	AVANCE FÍSICO	45,45
			1007	AVANCE	43,43
CDP	2050	RP	2050	FINANCIERO	45,45
No.		CONTRATAR LA PF	RESTACIÓN DE SERVICIOS F	PROFESIONALES DE UN INC	SENIERO QUÍMICO
			ÍA EN CIENCIA Y TECNOLO		
1717	ОВЈЕТО	LABORATORIO EN E DEL PROYECTO "FO VIGILANCIA Y CO	DE INSPECCIÓN, VIGILANCI, EL ÁREA DE FÍSICO QUÍMIC DRTALECIMIENTO DE LA AL INTROL EN EL TOLIMA" A T DAD PARA LA ACREDITACIÓ	O DE ALIMENTOS Y BEBIDA JTORIDAD SANITARIA DES RAVÉS DEL COMPONENTE	AS EN DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN, "GESTIÓN DE LA
CONTRATISTA		JUAN DAVID RINC	ON PRECIADO	VALOR	\$ 41.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	S-1733	AVANCE FÍSICO	45,45
CDP	2048	RP	1806	AVANCE FINANCIERO	45,45
No.		CONTRATAR LA PR	ESTACIÓN DE SERVICIOS P	ROFESIONALES DE UN ING	ENIERO QUÍMICO,
			E ACTIVIDADES DE INSPEC		•
	OBJETO	TÉCNICA POR LABO	RATORIO EN EL ÁREA DE F	ÍSICO QUÍMICO DE ALIME	NTOS Y BEBIDAS EN
			ROYECTO "FORTALECIMIEN		
		INSPECCIÓN, V	IGILANCIA Y CONTROL EN I	EL TOLIMA" A TRAVÉS DEL	COMPONENTE
		"GESTIÓN DE LA CA	ALIDAD PARA LA ACREDITA	CIÓN DEL LABORATORIO E	E SALUD PÚBLICA"
CONTRATISTA		Jhoan Sebastian	Pinzon Triana	VALOR	\$ 41.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	S-1734	AVANCE FÍSICO	54,54
CDP	2079	RP		AVANCE	
			1808	FINANCIERO	54,54
			1808	FINANCIERO	54,54
No.		CONTRATAR	1808 LA PRESTACIÓN DE SERVIC		•
No.		AGROINDUSTRIAI	LA PRESTACIÓN DE SERVIC PARA APOYAR LOS PROCI	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA
No.	OBJETO	AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE A	LA PRESTACIÓN DE SERVIC L PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA
No. 1716	OBJETO	AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE A AUTORIDAD SANIT	LA PRESTACIÓN DE SERVIC L PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN TARIA DESDE LA INSPECCIÓ	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE DN, VIGILANCIA Y CONTRO	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA L EN EL TOLIMA" A
	ОВЈЕТО	AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE A AUTORIDAD SANIT	LA PRESTACIÓN DE SERVIC - PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN FARIA DESDE LA INSPECCIÓ OMPONENTE "GESTIÓN DE	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE DN, VIGILANCIA Y CONTRO LA CALIDAD PARA LA ACR	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA L EN EL TOLIMA" A
1716		AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE AI AUTORIDAD SANIT TRAVÉS DEL CO	LA PRESTACIÓN DE SERVIC PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN TARIA DESDE LA INSPECCIÓ DMPONENTE "GESTIÓN DE LABORATORIO DE SALUI	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE DN, VIGILANCIA Y CONTRO LA CALIDAD PARA LA ACR D PÚBLICA DEL TOLIMA"	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA L EN EL TOLIMA" A EDITACIÓN DEL
1716 CONTRATISTA		AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE AI AUTORIDAD SANIT TRAVÉS DEL CO MARIA ALEJANDRA RO	LA PRESTACIÓN DE SERVIC - PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN FARIA DESDE LA INSPECCIÓ DMPONENTE "GESTIÓN DE LABORATORIO DE SALUI DDRIGUEZ URUEÑA	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE DN, VIGILANCIA Y CONTRO LA CALIDAD PARA LA ACR D PÚBLICA DEL TOLIMA" VALOR	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA L EN EL TOLIMA" A EDITACIÓN DEL
1716		AGROINDUSTRIAI CON EL FIN DE AI AUTORIDAD SANIT TRAVÉS DEL CO	LA PRESTACIÓN DE SERVIC - PARA APOYAR LOS PROCI COMPAÑAR LA EJECUCIÓN FARIA DESDE LA INSPECCIÓ DMPONENTE "GESTIÓN DE LABORATORIO DE SALUI DDRIGUEZ URUEÑA	CIOS PROFESIONALES DE U ESOS DEL LABORATORIO D I DEL PROYECTO "FORTALE DN, VIGILANCIA Y CONTRO LA CALIDAD PARA LA ACR D PÚBLICA DEL TOLIMA"	N INGENIERO E SALUD PÚBLICA CIMIENTO DE LA L EN EL TOLIMA" A EDITACIÓN DEL

No.

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BACTERIOLOGO PARA

APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON ENFOQUE EN LA ACREDITACIÓN

			LA ISO/IEC 1/025:201/ Y C			
	OBJETO		RESOLUCIÓN EN EJECUCIÓ			
1766			TARIA DESDE LA INSPECCIÓI	•		
		TRAVÉS DEL CO	OMPONENTE "GESTIÓN DE L		EDITA	CIÓN DEL
			LABORATORIO DE SALUD	PÚBLICA DEL TOLIMA"		
CONTRATISTA	(CLAUDIA MERCEDES G	OMEZ VILLANUEVA	VALOR	\$ 4	14.000.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1783	AVANCE FÍSICO		54,55
CDP	2044	RP		AVANCE		
			1751	FINANCIERO		54,55
	Г	TOONTDATABLOS SE	DVICIOS DE LINI DDOFESIONI	AL DADA ADOVADIOS DO	00500	OC DE DEDEC V
No.			RVICIOS DE UN PROFESION ALIDAD EN EL LABORATORI			
			ALIDAD EN EL LABORATORI 117 Y CUMPLIMIENTO DE ES			
	ОВЈЕТО		19 DE 2015, DECRETO 2323			
1956	OBJETO		19 DE 2015, DECRETO 2323 ROYECTO "FORTALECIMIEN			
1950			IGILANCIA Y CONTROL EN E			
		•	N DE LA CALIDAD PARA LA A			
CONTRATISTA		ANA MARIA R		VALOR		11.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P		AVANCE FÍSICO	 	45,45
LINK DE ACCESO			3 13/1	AVANCE		+3,+3
CDP	2074	RP	1998	FINANCIERO		45,45
				1		,
No.			RESTACION DE SERVICIOS P NAL CON FIN DE BRINDAR A			
			A EN EL MARCO DEL PROYE			
	OBJETO			CIO IONIALLEIMILIMIO		AUTUNIDAD
			LA INSPECCIÓN VIGILANCI	A V CONTROL EN EL TOLL	ΛΛ" Δ	TRAVÉS DEL
1592			LA INSPECCIÓN, VIGILANCI.			
1592			ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR	ra la acreditación del		
		COMPONENTE "G	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA"	LABO	RATORIO DE
CONTRATISTA		COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR	LABO	RATORIO DE 41.800.000,00
CONTRATISTA LINK DE ACCESO		ANGIE VANNESA RI	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA"	LABO	RATORIO DE
CONTRATISTA	2038	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO	LABO	RATORIO DE 41.800.000,00 45,45
CONTRATISTA LINK DE ACCESO	2038	ANGIE VANNESA RI	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	LABO	RATORIO DE 41.800.000,00
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	2038	ANGIE VANNESA RI 160:	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	\$ 4	45,45
CONTRATISTA LINK DE ACCESO	2038	ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ	\$ 4	45,45 N DE ARCHIVO
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP		ANGIE VANNESA RI 1600 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S	\$ 4 ACIÓN SALUD	45,45 ADE ARCHIVO PUBLICA DEL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	2038 OBJETO	ANGIE VANNESA RI 1603 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT	\$ 4 ZACIÓN SALUD ORIDA	11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP		ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E	RA LA ACREDITACIÓN DEL LA DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.		ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.		ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORT, SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903		COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 1603 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA.	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca CD-2022-F	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA		COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE FÍSICO	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	ATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00
CONTRATISTA LINK DE ACCESO No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca CD-2022-F	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORT, SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE AVANCE	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	ATORIO DE 41.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	ОВЈЕТО	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca CD-2022-F	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORT, SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE AVANCE	\$ 4 ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI	45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45
CONTRATISTA LINK DE ACCESO No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO	ОВЈЕТО	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 1603 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca CD-2022-P	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORT, SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO	\$ 2 ZACIÓN SALUD ORIDA TRAV LABOI	45,45 45,45 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	OBJETO 2079	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ca CD-2022-F RP	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920 1990	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FINANCIERO ONSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT ONTROL EN EL TOLIMA" ALA ACREDITACIÓN DEL ADEL TOLIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO UN INGENIERO PARA APO	ZACIÓN SALUD ORIDA TRAV LABOI	RATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45 OS PROCESOS
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	ОВЈЕТО	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 160: RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Ci CD-2022-P RP CONTRATAR LA PRE DEL LABORATOR	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920 1990 STACIÓN DE SERVICIOS DE	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FINANCIERO ONSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT ONTROL EN EL TOLIMA" A LA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO UN INGENIERO PARA APO EL FIN DE ACOMPAÑAR LA	ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI S Z	RATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45 OS PROCESOS CUCIÓN DEL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	OBJETO 2079	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 1600 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Co CD-2022-P RP CONTRATAR LA PRE DEL LABORATORI PROYECTO "FOR	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920 1990 STACIÓN DE SERVICIOS DE I IO DE SALUD PÚBLICA CON	RA LA ACREDITACIÓN DEL VALOR AVANCE FINANCIERO DINSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT DINTROL EN EL TOLIMA" A RA LA ACREDITACIÓN DEL VALOR AVANCE FINANCIERO UN INGENIERO PARA APO EL FIN DE ACOMPAÑAR LO DRIDAD SANITARIA DESDI	ZACIÓN CALUD ORIDA TRAV LABOI S 2	RATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45 OS PROCESOS CUCIÓN DEL SPECCIÓN,
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2079	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 1600 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Co CD-2022-P RP CONTRATAR LA PRE DEL LABORATOR PROYECTO "FOR VIGILANCIA Y CO	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920 1990 STACIÓN DE SERVICIOS DE IO DE SALUD PÚBLICA CON TALECIMIENTO DE LA AUTO	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FINANCIERO ONSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT ONTROL EN EL TOLIMA" ALA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO UN INGENIERO PARA APO EL FIN DE ACOMPAÑAR L ORIDAD SANITARIA DESDI RAVÉS DEL COMPONENTE	ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI S 2	RATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 N DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45 OS PROCESOS CUCIÓN DEL SPECCIÓN, ITIÓN DE LA
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No. 1903 CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP No.	OBJETO 2079	COMPONENTE "G ANGIE VANNESA RI 1600 RP CONTRATAR LOS SE Y/O FONDO ACUM TOLIMA, EN EL MA DESDE LA IN COMPONENTE "G Narlyn Zurleiny Co CD-2022-P RP CONTRATAR LA PRE DEL LABORATOR PROYECTO "FOR VIGILANCIA Y CO	ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA INCON ALVAREZ 8 1584 ERVICIOS DE APOYO A LA CO IULADO DE DOCUMENTOS E IRCO DEL PROYECTO "FORTA SPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO ESTIÓN DE LA CALIDAD PAR SALUD PÚBLICA alderón Zarate PS-1920 1990 STACIÓN DE SERVICIOS DE I IO DE SALUD PÚBLICA CON TALECIMIENTO DE LA AUTO INTROL EN EL TOLIMA" A TE A ACREDITACIÓN DEL LABO	RA LA ACREDITACIÓN DEL DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FINANCIERO ONSERVACION Y ORGANIZ EN EL LABORATORIO DE S ALECIMIENTO DE LA AUT ONTROL EN EL TOLIMA" ALA ACREDITACIÓN DEL A DEL TOLIMA. VALOR AVANCE FINANCIERO UN INGENIERO PARA APO EL FIN DE ACOMPAÑAR L ORIDAD SANITARIA DESDI RAVÉS DEL COMPONENTE	ZACIÓN GALUD ORIDA TRAV LABOI S E LA IN E "GES" LICA D	RATORIO DE 11.800.000,00 45,45 45,45 I DE ARCHIVO PUBLICA DEL D SANITARIA ÉS DEL RATORIO DE 27.500.000,00 45,45 45,45 OS PROCESOS CUCIÓN DEL SPECCIÓN, ITIÓN DE LA

CDP	2040	RP	1809	AVANCE FINANCIERO	45,45
		_			
No.			S SERVICIOS DE UN PROFESIOI IN DE PRUEBAS BAJO LA ISO/IE		
1930	ОВЈЕТО	ACOMPAÑAR LA SANITARIA DESDE	CALIDAD DE ACUERDO A LA RE A EJECUCIÓN DEL PROYECTO " LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y ESTIÓN DE LA CALIDAD PARA I SALUD PÚBLICA DE	FORTALECIMIENTO DE ' CONTROL EN EL TOLII LA ACREDITACIÓN DEL	E LA AUTORIDAD MA" A TRAVÉS DEL
CONTRATISTA		OSCAR ALEXAND	ER DELGADO	VALOR	\$ 55.000.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1945	AVANCE FÍSICO	36,36
CDP	1873	RP	1995	AVANCE FINANCIERO	36,36
	1				,
No.	ОВЈЕТО	APOYO DE ACTIVII POR LABORATO EJECUCIÓN DEL P INSPECCIÓN, VIGILA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO DADES DE INSPECCIÓN, VIGILA DRIO EN EL ÁREA DE ENTOMOI ROYECTO FORTALECIMIENTO ANCIA Y CONTROL EN EL TOLIM	NCIA Y CONTROL Y AS LOGÍA CON EL FIN DE A DE LA AUTORIDAD SAI 1A" A TRAVÉS DEL CON	SISTENCIA TÉCNICA ACOMPAÑAR LA NITARIA DESDE LA MPONENTE GESTIÓN
			D PARA LA ACREDITACIÓN DE	-	
CONTRATISTA		RICARDO JOSE VI		VALOR	\$ 41.800.000,00
LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1903	AVANCE FÍSICO	45,45
CDP	2070	RP	2413	AVANCE FINANCIERO	45,45
No.					
1792	ОВЈЕТО	PARA APOYAR CONECTIVIDAD D PROYECTO "FOR VIGILANCIA Y CO	STACIÓN DE SERVICIOS PROFE R LOS PROCESOS DE SISTEMA E DEL LABORATORIO DE SALUD P TALECIMIENTO DE LA AUTORI NTROL EN EL TOLIMA", A TRAV ARA LA ACREDITACIÓN DEL LA	DE COMUNICACIÓN, IN PÚBLICA DEL TOLIMA, I DAD SANITARIA DESDI VÉS DEL COMPONENTI	NFORMÁTICA Y EN EL MARCO DEL E LA INSPECCIÓN, E "GESTIÓN DE LA
		Myriam Patricia Ra	amirez Guzman	VALOR	\$ 41.800.000,00
CONTRATISTA				_	
CONTRATISTA LINK DE ACCESO		CD-2022-P	PS-1809	AVANCE FÍSICO	54,54

LINK DE ACCESO		CD-2022-PS-1739	AVANCE FÍSICO		36,3
CONTRATISTA		Juliana Carolina Guarnizo Gutierrez	VALOR	\$	49.500.000,0
1723	ОВЈЕТО	EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACT CONSUMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FO SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y C COMPONENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA SALUD PÚBLICA DEL	RTALECIMIENTO DE L CONTROL EN EL TOLIN A ACREDITACIÓN DEL	_А А ИА''	UTORIDAD A TRAVÉS DEL
No.		©ONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGIÁ, PARA REAL	IZAR ACTIVIDADES D	E AN	NALISIS DE LOS

CDP	2055	RP	177	23	AVANCE FINANCIERO	36,36			
No.		CONTRATAR LA PRI	ESTACION DE SERV	VICIO DE TRANS	SPORTE DE MUESTRA	AS GENERADAS POR			
2117	OBJETO		EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA CON DESTINO A EJERCEN LA RESPECTIVA INSPECCION, VIGILANCIA Y C						
CONTRATISTA		ELITE LOGISTICA Y RE	ENDIMIENTO S.A.S	5	VALOR	\$ 85.000.000,00			
LINK DE ACCESO		MIN-202	22-033		AVANCE FÍSICO	10			
CDP	2507	RP	4548		AVANCE FINANCIERO	(
No.	ОВЈЕТО	"CONTRATAR EL SI	ERVICIO DE RECOI	_ECCION, TRATA	AMIENTO, TRANSPO	RTE Y DISPOSICION			
2166		FINAL DE RESIDU	JOS PELIGROSOS I	DEL LABORATO	RIO DE SALUD PUBL				
CONTRATISTA		DESCONT S			VALOR	\$ 8.000.000,00			
LINK DE ACCESO		MIN-202	2-096		AVANCE FÍSICO AVANCE	(
CDP	3157	RP	68!	6858		(
Ambalema	Caiamaras	Coello	Espinal	Guama	Lérida	Murillo			
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lerida	IVIUTIIIO			
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con				
					Mayor Inversión				
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con				
					Mayor Inversión				
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx				
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión				
				х	Promedio				
EVIDEI Asistencias Téc Inspecc	nicas/ Visitas/ iones.								
Fecha	Medio	Asunto			Participantes	Soporte			
PRESENCIA T	ERRITORIAL					1			
Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano			
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita			
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar			
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo			
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo					
	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa					
Ortega	IPIAUU	INUVII a	Janua isabei	VIIIGIICIIIIOSI					
Ortega Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica					





META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
E1P3MP39	Un laboratorio de Salud Pública fortalecido en recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación	1

El laboratorio de Salud Pública del Tolima es la cabeza de la Red Departamental de Laboratorios y el soporte sustancial para la vigilancia en salud Publica del Departamento del Tolima, el cual tiene como función principal la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información específica relacionada con la salud de los individuos y colectivos, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública enmarcada en el proceso de verificación de estándares de calidad, monitoreo de efectos en salud y acciones de intervención en las cadenas productivas, orientadas a eliminar o minimizar los riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso o consumo de bienes y servicios.

Para el funcionamiento integral del Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se tienen identificados los siguientes ejes:

- 1. Recurso humano calificado con experiencia en las actividades a desarrollar
- 2. Gestión de equipos (insumos, materiales, reactivos, equipos)
- 3. Gestión metrológica (mantenimiento, calibración y calificación)
- 4. Gestión infraestructura (mantenimiento instalaciones y sistema de aire central)

Que permitan dar cumplimiento a las competencias establecidas en El Decreto 2323 de 2006, el cual establece:

- 1. La implementación del sistema de gestión de calidad a través de la resolución 1619 de 2015:
- 2. Realizar de la totalidad de ensayos estipulados en la Resolución 1646 de 2018

Por lo que para el plan de desarrollo del actual gobierno se tiene establecido la siguiente meta:

META EP1MP39: "Fortalecer al laboratorio de Salud Pública con recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para el cumplimiento de condiciones de acreditación".

- a) Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio.
- Priorización de acreditación del laboratorio en la norma ISO/IEC 17025:2017





La norma NTC ISO/IEC 17025 establece los requisitos para laboratorios de ensayo y calibración. Actualmente el Laboratorio de Salud Pública del Tolima con el fin de continuar con el cumplimiento de los requisitos de acreditación, del 4 al 6 de noviembre de 2021 realizo el diagnóstico de la implementación del sistema y a partir de este:

1. Se realizo análisis DOFA

Debilidades:	Oportunidades:
 Infraestructura deficiente (techo en remodelación). La mayoría del personal clave es contratista. Falta de compromiso por parte del personal. No existe un liderazgo eficaz del área de calidad. Equipos de microbiología (ultracongelador, cabina y autoclave) no cumplen los requisitos técnicos. 	 Al acreditar el laboratorio se puede lograr: Reconocimiento internacional sobre la validez de los resultados. Cumplimiento de los estándares de calidad del INS y del INVIMA. Ahorro de dinero al tener todos los procesos bajo control. Imagen favorable y aumento de la confianza en la Red Departamental y Nacional.
Fortalezas:	Amenazas:
 El personal de la dirección del laboratorio está comprometido con la implementación del SGC. El personal que ejecuta los ensayos tiene la competencia para el cargo. Disponibilidad de recursos económicos. Los equipos cumplen la trazabilidad metrológica. 	 La tecnología de equipos cambia muy rápido y hace que el equipamiento actual se vaya quedando obsoleto. La normatividad y los compromisos ante el INS y del INVIMA retrasa los procesos clave de la ISO/IEC 17025. Influencia política sobre la contratación del personal clave del laboratorio.

- 2. Se estableció un "Cronograma de actividades del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad ISO/IEC 17025:2017 con seguimiento"
- 3. Se amplio el recurso humano para el área de calidad contando con dos personas más (ingeniero agroindustrial y Químico-asesor para la acreditación)
- El laboratorio de Salud Pública tiene compromisos adquiridos según la Resolución 1619 de 2015 a partir de la actualización de "HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA"
- El laboratorio ha venido creciendo en su capacidad de diagnóstico de interés en salud pública con la implementación a partir de la pandemia de SARS-COVII del área de biología molecular.
- El reforzamiento de la estructura física general del laboratorio con la cubierta





- La ampliación del talento humano contratado por prestación de servicios el cual en los últimos años tuvo un crecimiento del 130%
- Se implementó la participación en boletines epidemiológicos, donde se ha logrado difundir consolidar la información
- Se realizaron cambios en la medición del cliente interno. (Nuevas formas de medición del indicador)
- Fortalecimiento a la aplicación de los estándares de calidad a la Red Departamental de Laboratorios.
- Se fortaleció el proceso de gestión documental.

b) Cumplimiento de objetivos.

b.1. En el laboratorio se establecieron los objetivos de calidad para el año 2022, y se cuentan con los siguientes:

OBJETIVO	TIPO INDICADOR	NOMBRE INDICA- DOR	FORMULA	PERIODI- CIDAD	META	RESULTA DO
Promover el desarrollo integral del Talento Humano mediante programas de capacitación que contribuyan a potencializar sus competencias	EFICIENCIA	Capacitacione s realizadas	Sumatoria de funcionarios que recibieron capacitación/N° de funcionarios del LSP *100	semestral	>90%	100%
Garantizar la calidad y veracidad de los resultados, asegurando la trazabilidad y reproducibilidad de los mismos.	EFICIENCIA	Desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	Sumatoria de parámetros con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud/N° de parámetros evaluados en ensayos de aptitud *100	semestral	>90%	99%
OBJETIVO	TIPO INDICADOR	NOMBRE INDICA- DOR	FORMULA	PERIODI- CIDAD	META	RESULTA DO





Mantener un alto índice de satisfacción tanto de los clientes internos como de los externos, cumpliendo	EFICIENCA	Satisfacción cliente interno	Sumatoria de valores calificación de encuestas/N° de encuestas calificadas *100	semestral	>80%	80%
los requisitos legales y reglamentarios.		Satisfacción cliente externo	Sumatoria de valores calificación de encuestas/N° de encuestas calificadas *100	semestral	>80%	81%
Familiarizar al personal del laboratorio con los documentos del SGC, políticas y procedimientos establecidos, de tal forma que los comprendan e implementen	EFICIENCIA	Adherencia al SGC	Sumatoria del total de evaluaciones aprobadas /Sumatoria de evaluaciones presentadas	semestral	90%	99%

Estos indicadores de los objetivos de calidad están actualizados a junio 30 de 2022

Se deben garantizar las capacitaciones durante todo el año, buscando lograr y mantener la adherencia a los procesos, y replantear nuevos indicadores para continuar disminuir la brecha, buscando ser más eficientes cada día.

Se debe garantizar por la alta dirección que el personal a vincular en las actividades del laboratorio cumpla con los requisitos de experiencia, competencias y habilidades de las cuales será responsable y evaluar la importancia de esto teniendo en cuenta que al no cumplirse se generarían desviaciones y aumento de trabajos no conformes, desperdicio de material y bajo rendimiento en los ensayos de aptitud.

b.2. Los indicadores transversales formulados y diligenciados a la fecha para seguimiento de las actividades de las diferentes áreas del LSP, se consolidan en su mayoría de forma mensual y por evento de interés en salud pública. Los indicadores actualmente incluyen los siguientes:

Proporción de muestras rechazadas

Proporción de muestras procesadas oportunamente

Proporción de muestras con reporte oportuno

Rendimiento de los laboratorios de la Red Departamental mediante las Evaluaciones externas indirectas del desempeño (EEID)


b.3. Proporción de muestras rechazadas





Durante el periodo 2022, se han rechazado el 0,005% del total de muestras recepcionadas en el LSPT, el indicador se encuentra por debajo de la meta establecida, en la cual se definió como máximo 5% de rechazo de muestras. En cuanto a los eventos que no cumplieron con la meta, se destaca el análisis microbiológico de alimentos con un rechazo de muestras del 40% en mayo y del 33% en junio. En segundo lugar, se encuentra la vigilancia de Leishmaniasis cutánea, con un rechazo del 12,5% en febrero y del 6,0% en junio. Por último, se encuentra análisis fisicoquímico de aguas que registró un rechazo de muestras del 11,8% en el mes de enero.





b.4. Proporción de muestras procesadas oportunamente

Durante el periodo enero a junio de 2022, el 95,1% de las muestras cumplieron con la oportunidad en el procesamiento de acuerdo con los plazos establecidos por cada líder de proceso. Aunque en algunos eventos de interés en salud pública se logró la oportunidad en el procesamiento del 100% de las muestras, en 8 eventos este indicador estuvo por debajo de la meta establecida que define como mínimo el procesamiento oportuno del 95% de las muestras recepcionadas por el LSPT.

El no cumplimiento de la meta fue más notable para los eventos de malaria, tuberculosis y ETS N gonorrhoeae.





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INDICADOR	META	EVENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		Tuberculosis	N/A	100,0%	100,0%	23,1%	0,0%	0,0%
% OPORTUNIDAD		Malaria	0.0%	100,0%	63.0%	100,0%	47.0%	78.0%
% OPORTUNIDAD		Leptospirosis	100,0%	100,0%	0.0%	100,0%	100,0%	100,0%
PROCESAMIENTO		<u>'</u>		1				
DE LAS		Leishmaniasis cutánea	100,0%	100,0%	85,0%	100,0%	100,0%	100,0%
MUESTRAS	> 95%	Leismaniasis Visceral	100,0%	N/A	100,0%	N/A	N/A	N/A
MOLSTRAS	<u>></u> 33 /0	ETS N gonorrhoeae	50,0%	100,0%	100,0%	85,7%	100,0%	100,0%
NI.		Hepatitis A	N/A	N/A	N/A	0,0%	N/A	N/A
Número de muestras		Hepatitis C	N/A	N/A	N/A	33,3%	100,0%	N/A
procesadas en los plazos establecidos		Hemovigilancia	N/A	100,0%	N/A	50,0%	N/A	N/A
por						·		

Distribución de muestras procesadas inoportunamente según evento y mes, LSPT corte 30 de junio de 2022

b.5. Proporción de muestras con reporte de resultados oportuno

En el periodo evaluado, el 93,4% de los reportes de resultados se emitieron en los plazos establecidos para cada evento de interés en salud pública. Sólo el 48% de los eventos lograron cumplir con la meta establecida, la cual define que el 95,0% de las muestras recepcionadas deben contar con la emisión de reportes oportunos según los tiempos establecidos por área. Entre los eventos que presentaron inoportunidad en el reporte de resultados generados se destacan; tuberculosis, malaria, y análisis físico químico y microbiológico de agua para consumo humano, microbiología de alimentos e identificación de vectores.

Distribución de reportes de resultados generados inoportunamente según evento y mes. corte 30 de junio 2022

INDICADOR	META	EVENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	<u>></u> 95%	Tuberculosis	100,0%	100,0%	100,0%	23,1%	0,0%	0,0%
%		Malaria	0,0%	100,0%	59,3%	0,0%	47,0%	74,0%
OPORTUNIDAD		Leptospirosis	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
EN EL		Leishmaniasis cutánea	25,0%	100,0%	85,0%	100,0%	100,0%	100,0%
REPORTE DE RESULTADOS		ETS N gonorrhoeae	50,0%	100,0%	100,0%	85,7%	100,0%	100,0%
RESOLIADOS		Tripanosomiasis	N/A	98,4%	100,0%	100,0%	25,0%	100,0%
***		Hepatitis A	N/A	N/A	N/A	0,0%	N/A	N/A
% OPORTUNIDAD EN		Hepatitis C	N/A	N/A	N/A	33,3%	100,0%	N/A
LIN		Hemovigilancia	N/A	100,0%	N/A	50,0%	N/A	N/A
		Análisis fisicoquímico agua consumo humano	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	16,0%
		Análisis microbiológico agua consumo humano	100,0%	97,0%	95,6%	93,7%	98,0%	88,0%
		Análisis Microbiológico Alimentos	N/A	100,0%	25,0%	91,4%	100,0%	100,0%
		Identificación taxonómica de vectores	N/A	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	16,0%

b.6. Rendimiento de las evaluaciones externas indirectas del desempeño (EEID)





Actualmente se realizan EEID a 15 eventos de interés en salud pública, la concordancia general fue del 96,3%. Teniendo en cuenta la meta del indicador, en la cual se establece que la concordancia debe ser mayor o igual al 95%, se observa que los eventos que obtuvieron una concordancia muy por debajo del indicador establecido fueron

INDICADOR	META	EVENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
%		ETS/T pallidum	100,0%	100,0%	100,0%	94,9%	100,0%	100,0%
CONCORDANCIA		Leptospirosis EEID	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	100,0%	100,0%
EN EEID	> 95%	Leishmaniasis cutánea	100,0%	100,0%	85,0%	100,0%	93,0%	97,0%
		Covid-19 EEID	N/A	N/A	93,0%	N/A	N/A	100,0%
		Hemovigilancia	N/A	100,0%	N/A	50,0%	N/A	N/A


leishmaniasis cutánea y ETS/ T. pallidium.

Distribución del rendimiento de EEID en términos de concordancia, según evento y mes, corte 30 de junio 2022

b.7. Resultados encuesta de satisfacción del cliente 2021 a 28 julio 2022

La encuesta de satisfacción del cliente inició se socializó y difundió nuevamente en julio de 2021, actualmente está disponible en link y en medio físico. Durante el periodo de 13/07/2021 a 28/07/222 se han diligenciado 164 encuestas en total con 988 respuestas. En el año 2021 se diligenciaron 56 encuestas y en el 2022 a 6 de julio se han diligenciado 108. Se evidencia que las encuestas no se diligencian de forma constante, algunos meses como abril del 2022 registra 1 encuesta y junio no reporta encuestas.

Diligenciamiento de encuestas de satisfacción del cliente por mes, Laboratorio de Salud Pública Tolima a 28/07/2022




Fuente: Base de datos encuesta cliente, LSPT julio 2022





De acuerdo con la escala de satisfacción del cliente implementado en el formato de encuesta, de las 988 respuestas el 70,45% registra que el laboratorio cumple con los criterios evaluados, el 29,35% refieren que cumple parcialmente, y el 0,20% reporta que no cumple.

Resultados para encuesta satisfacción del cliente según escala de satisfacción, Laboratorio de Salud Pública Tolima corte 28 julio 2022



Fuente: Base de datos encuesta cliente, LSPT julio 2022

Con respecto a cada uno de los criterios evaluados en la encuesta de satisfacción del cliente, el 92% de las respuestas registran estar satisfechos con el nivel técnico del laboratorio, el 88% refiere que la información que recibe del laboratorio es clara, precisa y concreta, y el 85% informa se siente satisfecho con atención del laboratorio.

Entre las respuestas que consideran que el laboratorio cumple parcialmente, se resaltan los siguientes criterios:

- ¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción?
- ¿El personal del Laboratorio de Salud Pública del departamento responde a sus inquietudes, opiniones y sugerencias oportunamente?
- ¿La información suministrada es clara y coherente a sus necesidades?

Distribución de resultados para encuesta satisfacción del cliente, Laboratorio de Salud Pública Tolima corte 28 julio 2022

Encuesta	NO cumple	%	Cumple parcialmente	%	Cumple	%	N° respuestas
¿La información suministrada es clara y coherente a sus necesidades?	0	0,00	68	41,72	95	58,28	163
departamento responde a sus inquietudes, opiniones y sugerencias oportunamente?	0	0,00	70	42,94	93	57,06	163
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción?	0	0,00	74	45,68	88	54,32	162
¿La información que recibe del Laboratorio es clara, precisa y concreta?	0	0,00	12	12,00	88	88,00	100
¿Los reportes de informes realizados por el Laboratorio se entregan oportunamente?	1	1,00	27	27,00	72	72,00	100





¿Recibe los informes con interpretaciones, valores de referencia y comentarios adecuados?	1	1,00	16	16,00	83	83,00	100
¿Se siente satisfecho con la atención de nuestro Laboratorio?	0	0,00	15	15,00	85	85,00	100
¿Le satisface el nivel técnico del Laboratorio?	0	0,00	8	8,00	92	92,00	100
Total	2	0,20	290	29,35	696	70,45	988

Fuente: Base de datos encuesta cliente, LSPT julio2

202

Con respecto a los comentarios registrados se resaltan los siguientes se resaltan los mensajes de felicitación con el 47,2%, seguido de los buenos comentarios en relación con el buen servicio y atención con el 23,2%.

⊕ Este análisis corresponde a la encuesta que bajan con código QR, que se encuentra en la recepción de muestras correspondientes a los eventos en Vigilancia de Factores del riesgo del ambiente y del consumo.

Se resaltan algunos comentarios como la solicitud de más capacitaciones, demoras en la respuesta de solicitudes, inquietudes y reportes, y las dificultades en la atención telefónica para los clientes del laboratorio.

Comentarios de la encuesta	N°	%
Felicitaciones	59	47,2
Buenos comentarios	29	23,2
Ningún comentario	8	6,4
Más capacitaciones	7	5,6
Excelente conferencia	3	2,4
Capacitaciones y prácticas presenciales	2	1,6
Demora a solicitudes e inqueitudes	2	1,6
Más agilidad	2	1,6
Agradecimientos	2	1,6
No aplica	2	1,6
Fortalecer divulgación en redes	1	0,8
Alcohol antiséptico en las entradas	1	0,8
Reportes para aislamiento viral de dengue y MAT leptospira son muy demorados	1	0,8
Mejorar servicio de atención telefónica, casi nunca contestan los teléfonos	1	0,8
Los comunicados no son acorde a las guías técnicas de EISP	1	0,8





Las notificaciones deben ser más explícitas y la solicitud de la información con mayor anterioridad	1	0,8
Mejorar oportunidad de recibo de muestras los festivos y fines de semana, solucionar inconvenientes de documentación antes de devolver las muestras	1	0,8
Revisar fechas de EEID, tener encuenta días festivos	1	0,8
Tener en cuenta tiempo de recepción y documentos de la muestra	1	0,8
Total	125	100

Fuente: Base de datos encuesta cliente, LSPT julio 2022

b.8. Proposiciones y varios

En el momento se adelanta la gestión de la información para consolidar un indicador que permita evidenciar el número de ensayos realizados por muestra; con el fin de complementar el análisis de la información, y de esta manera evidenciar los ensayos de mayor y menor demanda en el LSPT.

Se requiere con urgencia la centralización del sistema de información del área de atención a las personas mediante un software, debido a que se maneja una base de datos para el registro del proceso de recepción de la muestra, y otras bases de datos por evento de interés en salud pública, lo cual genera reprocesos en la información, inconsistencias entre lo reportado por el área de recepción y el área de procesamiento, impide realizar la trazabilidad de la muestra, y limita la generación ágil de informes debido a que se debe de contar con la disponibilidad de tiempo de cada analista responsable de una base.

Es pertinente realizar los planes de mejoramiento correspondientes a todos los indicadores que no alcanzaron la meta, para realizar seguimiento a responsables y mejorar el cumplimiento del indicador.

Fortalecer mecanismos de socialización y difusión de la encuesta de satisfacción al cliente mediante redes y envío a los correos electrónicos, especialmente a las IPS, y coordinadores de laboratorios que más aportan muestras al LSPT. Generalmente la encuesta la diligencia la persona que entrega la muestra, quien en la mayoría de los casos es el mensajero, conductor, y/o auxiliar de enfermería de las ESE e IPS.

De acuerdo con los registros de la encuesta de satisfacción del cliente se recomienda generar alternativas para la resolución ante dificultades de cumplimiento en criterios de recepción de muestras, mejorar la oportunidad de respuesta ante inquietudes, opiniones y sugerencias.





Adicionalmente se debe verificar normatividad vigente y garantizar que la información suministrada sea actualizada, clara y coherente.

Se deben generar estrategias que permitan y garanticen un envío oportuno de los reportes de laboratorio.

b.9. VISITAS ESTÁNDARES DE CALIDAD RESOLUCIÓN 1619 DE 2015

Para conocer el proceso de vigilancia y seguimiento a los laboratorios de la red del departamento del Tolima en cuanto a los estándares de calidad Resolución 1619 de 2015, se realiza en el mes de febrero diagnóstico inicial de la red en donde se observan 43 visitas realizas de un total de 140 laboratorios públicos y privados que conforman la misma, lo que corresponde a un cumplimiento de seguimiento del 30.7% en las vigencias 2019, 2020 y 2021.

LABORATORIOS VISITADOS PRIMERA VEZ	43	X	
TOTAL NUMERO DE LABORATORIOS	140	100	30,70%

De estas 43 visitas realizadas, 27 correspondían a laboratorios de la ciudad de Ibagué y 16 fueron laboratorios de municipios.

VISITADOS DE IBAGUÉ	27	X 100	
TOTAL DE LABORATORIOS VISITADOS	43	100	62,70%

VISITADOS DE MUNICIPIOS	16		
		X 100	
TOTAL DE LABORATORIOS VISITADOS	43		37,20%

A partir de este diagnóstico, se registra un total de 96 laboratorios que aún no tienen visita de estándares de calidad, de los cuales 27 son de la ciudad de Ibagué y 69 son de municipios.

LABORATORIOS NO VISITADOS	96		
		Х	
TOTAL NUMERO DE LABORATORIOS	140	100	68,00%

NO VISITADOS DE IBAGUÉ	27	X 100	
TOTAL DE LABORATORIOS NO VISITADOS	96	X 100	28,00%





NO VISITADOS DE MUNICIPIOS	69	X 100	
TOTAL DE LABORATORIOS NO VISITADOS	96	X 100	71,80%

En articulación con la Dirección de Salud Pública se da inicio a un plan de contingencia que permita durante la vigencia 2022 y en el marco de la visita del INS, realizar el 100% de visitas a toda la red del departamento incluyendo los laboratorios que no realizan EISP, con el fin de tener una línea base que permita conocer la realidad de los laboratorios en cuanto a sus estándares de calidad, eventos de interés en salud pública que procesen y conocer el funcionamiento y capacidad de nuestra red.

Mediante esta contingencia se logró realizar la primera visita virtual de seguimiento al 100% de los 43 laboratorios visitados en las vigencias anteriores, de los cuales no todos habían cumplido con los estándares y por ende tenían calificación inferior a 80% (12 laboratorios). Con este seguimiento se pudo evidenciar que todos realizaron actividades de mejoramiento para cumplir con el puntaje necesario y quedar aprobados, sin embargo se debe realizar segundo seguimiento a las actividades que aún siguen pendientes en los planes de mejora.

Como parte de la estrategia de despliegue se realiza georreferenciación de los laboratorios para priorizar las visitas y los tiempos de ejecución de las mismas.



Se prioriza realizar 17 visitas virtuales de primera vez a municipios de difícil acceso, las cuales se realizan en su totalidad, adicionalmente se hace despliegue para visitar los 27 laboratorios de la ciudad de Ibagué que no habían sido visitados, de los cuales a la fecha





se llevan un total de 20, y se distribuyen los laboratorios de los municipios que faltan que corresponden a 51, de los cuales se llevan realizadas 11.

	LABORATORIOS	TOTAL	REALIZADAS	PENDIENTES
	VIRTUALES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS	17	17	0
PRIMERA VEZ 2022	PRESENCIALES IBAGUÉ	27	20	7
	PRESENCIALES MUNICIPIOS	51	11	40
	TOTAL	95	48	47

Esto significa un total de 48 visitas realizadas en aproximadamente 5 meses, dato que supera las visitas realizadas durante los últimos 3 años de manera dispersa, y permite ir estructurando la información de la red a través de los puntajes obtenidos, planes de mejora solicitados y proyección de visitas de seguimiento para la vigencia 2023.

Por lo tanto, a la fecha en lo que va corrido del 2022 se ha realizado un despliegue que suma 91 laboratorios visitados entre primera vez y seguimientos, lo que corresponde a un 65% de la meta establecida, dato socializado al INS que incentivó a continuar con la metodología establecida para cumplir la meta y lograr tener la información completa de la red al finalizar el año y hacer un enfoque posterior en seguimientos y fortalecimiento de las capacidades de la red.

	D A 31 DE JULIO DE 2022 (CON ENCIA 2019-2020-2021-2022)	43 + 48 (91)	X 100	65,00%
TOTAL NUMERO	DE LABORATORIOS HABILITADOS EN EL RESP	140	X 100	

Los 47 laboratorios que faltan por visitas se encuentran agendados en cronograma hasta el 30 de noviembre de 2022, en donde se cumplirá con la meta de visitas de los 140 laboratorios que se encuentran registrados en el REPS, superando el objetivo de visitar solamente los laboratorios que procesan eventos de interés en salud pública y que son los que conforman nuestra red.

c) Adecuación de las políticas y procedimientos.

El laboratorio ha establecido las siguientes políticas:

1. Política de calidad





Se replantea la Política de calidad y se enfoca en el aseguramiento de la calidad, impulsando en una cultura de calidad como forma de trabajo, aplicando buenas prácticas de laboratorio, personal idóneo y competente enfocados en el cumplimiento de estándares de calidad (norma ISO/IEC 17025:2017).

2. Política ambiental

La política ambiental del LSP se fortalece en el cumplimiento del uso racional de los recursos, en la reducción de la producción de residuos, en la capacitación constante del recurso humano, proveedores y visitantes en el tema, e implementando medidas de prevención, control y protección para disminuir el impacto ambiental derivado de nuestras actividades.

El Laboratorio de Salud Pública del Tolima, consciente de la responsabilidad ambiental que origina el desarrollo de sus actividades, se compromete a:

- Utilizar racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos y emisiones, evitando vertidos e impactos ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas ambientales, haciendo que las instalaciones y actividades de nuestra entidad sean cada día más respetuosas con el entorno.
- Promover la formación, sensibilización, participación y comunicación ambiental, a todos los servidores públicos del Laboratorio, haciéndola extensible a los proveedores y la comunidad en general, para conseguir entre todos un mayor compromiso ambiental, fomentando su integración activa y trabajo en equipo.
- Cumplir la legislación ambiental vigente, que le sea de aplicación por razón de su actividad y ubicación geográfica, así como los requisitos que la entidad suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales.
- Implementar medidas de prevención, control y protección, encaminadas a disminuir el impacto ambiental derivado de nuestra actividad, buscando el uso más eficiente y racional posible de los recursos naturales y los insumos necesarios para el desarrollo de nuestro servicio.

La política ambiental del LSP se fortalece en el cumplimiento del uso racional de los recursos, en la reducción de la producción de residuos, en la capacitación constante del recurso humano, proveedores y visitantes en el tema, e implementando medidas de prevención, control y protección para disminuir el impacto ambiental derivado de nuestras actividades

3. Política de seguridad y salud en el trabajo

De acuerdo a los compromisos adquiridos en la política de seguridad y salud en el trabajo el Laboratorio de Salud Pública del Tolima está implementando los requerimientos





necesarios para garantizar óptimas condiciones de infraestructura, equipos y elementos para el normal funcionamiento de las actividades diarias y procesos en general.

En relación al cuidado de la salud de los colaboradores, se viene sensibilizando por medio de charlas, capacitaciones y comunicados sobre la importancia de la salud y como repercute la misma en el entorno laboral, familiar y social; la cual se lleva a cabo evaluando permanentemente las condiciones de salud y garantizando que desempeñen sus labores en los ambientes apropiados.

4. Política de Bioseguridad

Como pilar fundamental de las labores propias que se desarrollan en el Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se insta constantemente a los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad establecidas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, teniendo en cuenta el nivel de riesgo al que se está expuesto diariamente, máxime cuando el Laboratorio está siendo tomado como referente a nivel nacional por el cumplimiento de los estándares de calidad.

Procedimientos

¿QUE SE HACE EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL?

Desde el área de calidad se ha propuesto un plan de acción con el fin de llevar el control documental del laboratorio, para este fin se ha designado un grupo de profesionales que trabajan en conjunto con el líder del área y de la mano con el personal de archivo del laboratorio.

El área de calidad verifica, aprueba o rechaza las solicitudes de documentos, se codifican, ingresa a los listados maestros y se socializan para su debida publicación y uso, todos los documentos (procedimientos, manuales, formatos, etc.).

Todos los documentos que se emplean en las diferentes áreas del laboratorio deben ser aprobados por el área de calidad, para ello se emplea un formato LSP-FOR-MC-013 Solicitud de cambio, elaboración, modificación o retiro de documentos, en donde se debe consignar la información solicitada: qué clase de documento es, a que área corresponde, quien elaboro el formato o quien solicita el cambio, el porqué de la solicitud, quien aprueba y la fecha.

LISTADOS MAESTROS

Listado Maestro Formatos: LSP-FOR-MC-003

Listado Maestro Manuales, Procedimientos e Instructivos: LSP-FOR-MC-007





Listado Maestro Obsoleto: LSP-FOR-MC-019

¿QUE SE TIENE?

AC	1
GS	5
IV	4
MC	5
GM	43
MC	20
GS	2
AD	12
СВ	1
IV	96
AC	17
CA	16
GA	31
GC	3
GM	29
GS	39
GT	2
IV	310
MC	24
AC	2
CA	1
GA	3
GE	1
GM	2
IV	7
PI	1
MC	1
MC	2
	GS IV MC GM MC GS AD CB IV AC CA GA GC GM GS GT IV MC AC CA GA GS GT IV MC AC CA GA GA GC CA GA GA GC CA GA GA GC CA GA GA GE GM IV PI MC

VERIFICACION DOCUMENTAL

Con el líder encargado de cada evento y con el personal encargado de las diferentes áreas se ha implementado una revisión de los documentos que se manejan, con el fin actualizar los diferentes manuales, protocolos, procedimientos y manuales, para poder determinar si son adecuados, si se están empleando y si requieren alguna sugerencia o cambio según





sea su naturaleza y así mismo disminuir la cantidad de documentos vigentes presentes en la carpeta compartida de **escaneados** que se maneja con los funcionarios del LSP.

Con los documentos transversales se cumple una función similar, aunque todo va de la mano con la directriz dirigida por parte de la gobernación del Tolima.

OBSOLETOS

La líder de calidad luego de verificar el formato LSP-FOR-MC-013 Solicitud de cambio, elaboración, modificación o retiro de documentos y de realizar los ajustes solicitados genera la nueva versión y los documentos con versiones anteriores o eliminados según el caso se envían a la carpeta de RESERVAS GESTION DE CALIDAD y allí se guardan estas versiones anteriores en su respectiva carpeta (Manuales, procedimientos, formatos o retirados mes a mes) Y el funcionario de apoyo a Gestión documental ha generado el listado de obsoletos el cual actualiza a medida que se van enviando documentos, lo cual constituye la mejora del LSP.

Se viene implementado una revisión con el personal del laboratorio que maneja la documentación existente y si allí se evidencia que algún documento lleva un tiempo estimado sin uso y en la actualidad ningún funcionario lo está empleando este documento, debe pasar a revisión y posteriormente se tiene que dar de baja en la carpeta compartida de documentos donde se hace la respectiva retención según los tiempos estipulados.

En la carpeta anteriormente nombrada se ha organizado la documentación que se ha dado de baja y está organizada de la siguiente manera:

RESERVAS GESTION DE CALIDAD

- 1. LISTADOS MAESTROS
- OBSOLETOS FORMATOS
- OBSOLETOS INSTRUCTIVOS
- 4. OBSOLETOS MANUALES
- OBSOLETOS PROCEDIMIENTOS
- 6. OTROS OBSOLETOS TRANSVERSALES
- 7. DOCUMENTOS OBSOLETOS AÑO 2017
- 8. DOCUMENTOS OBSOLETOS MES A MES AÑO 2022

FORMATOS	AC	3
	CA	16
	GA	17





	GC	3
	GM	18
	GS	5
	IV	190
	MC	4
	AC	3
INSTRUCTIVOS	GM	2
	GS	2
	GM	2
MANUALES	GS	12
IVIANUALES	IV	13
	MC	5
	IV	89
PROCEDIMIENTOS	AD	8
	AC	1
TRANSVERSALES	AC	4
	MC	2
	AD	13
DOCUMENT	OS OBSOLETOS	S 2017
PROCEDIMIENTOS	IV	10
FORMATOS	IV	19
FUNIVIATUS	MC	1
DOCUMENT	OS OBSOLETOS	S 2022
	IV	27
	GA	5
	GM	12
FORMATOS	AC	3
	GC	2
	MC	7
	GS	13
	AD	3
	AC	4
PROCEDIMIENTOS	IV	29
	GM	4
	MC	1
	IV	2
MANHALES	AC	2
MANUALES	GS	4
	MC	4
		l





d) Acciones correctivas.

El LSP a través de la líder de calidad, brinda asesoría, capacitación, y acompañamiento, necesarios, para la implementación de las acciones correctivas derivadas del tratamiento de los trabajos no conformes o desvíos de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas identificados, fomentando la cultura del reporte de trabajos, reportes, acciones, equipos, reactivos no conformes que puedan afectar el sistema

Es así como se han documentado 2 acciones correctivas en el área de físico químico las cuales fueron documentadas, atendidas y cerradas. Se ha documentado 16 no conformidades producto de la aplicación de estándares de calidad de la resolución 1619 por parte del INS, de estas ya se han cerrado 2 y los 14 restantes están en verificación permanente para el seguimiento según las fechas planteadas en las mismas.

e) Evaluaciones por organismos externos.

- Según el informe de gestión del INVIMA "CUMPLIMIENTO PROGRESIVO DE ESTANDARES DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL" el laboratorio de Salud Pública del Tolima hace parte de los 16 laboratorios de salud pública del país que cumplen con los estándares de calidad.
- Según la auditoría realizada por el instituto Nacional de Salud los días mayo 31, junio 1, 2 y 3 de 2022 el laboratorio CUMPLE con la nueva herramienta de estándares de calidad con un porcentaje del 83% ubicándose dentro de los mejores del país.

Se generaron en total 16 hallazgos distribuidos de la siguiente manera:

Organización y gestión	3
Talento humano	2
Infraestructura y dotación	3
Bioseguridad y manejo de residuos	6
Prioritario	2

Por otro lado, como resultado de la auditoría externa se identificaron las siguientes fortalezas que apoyan el avance del sistema de gestión de calidad frente a la conformidad de los requisitos, entre los cuales se destacan:

El personal vinculado al LSP muestra alto compromiso frente a la labor realizada, en pro del fortalecimiento del laboratorio, así como disposición ante sugerencias de mejora.





Gestión por parte de los directivos para la consecución de recursos y alianzas para el fortalecimiento del LSP

Organización y disponibilidad de la información.

Se observa organización y limpieza de las áreas técnicas y administrativas

Se evidencia un fortalecimiento en la gestión y análisis de la información que genera el laboratorio derivado a vigilancia

Evaluaciones del desempeño con resultado satisfactorio.

f) Cambios en el volumen y tipos de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio.

El laboratorio ha demostrado un significativo avance en el alcance de los parámetros a acreditar bajo la norma ISO 17025/2017, lo cual se traduce en reporte de resultados de las diferentes pruebas con una alta confiabilidad y credibilidad dada la implementación y cumplimiento de los requisitos de la mencionada norma.

Se ha mejorado el tiempo de generación de reportes de resultados con la implementación de bases de datos con correspondencia cruzada para los eventos (parasitología, microbiología de alimentos, fisicoquímico de alimentos y bebidas)

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en la contingencia de visitas de estándares de calidad se requirió de la participación de todas las bacteriólogas para el desarrollo virtual y presencial de las mismas, lo que generó un aumento en el volumen de las actividades, reestructuración temporal del cronograma y metodología que cada una llevaba.

ANALISIS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE


PERIODO DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2022


1. Muestras recepcionadas durante el periodo 1 de enero a 30 de junio 2022

El Laboratorio de Salud Pública del Tolima recepcionó en total 7119 muestras, de las cuales el 77,6% corresponden al área de Vigilancia de eventos de interés en salud pública y el 22,4% al área de vigilancia de factores de riesgo del consumo y del ambiente.









Fuente: Reportes líderes de área LSPT, 2022

Durante el periodo de enero a junio de 2022 se observó que el mayor número de muestras se recepcionaron en los meses de marzo y abril, los cuales aportaron el 38,94% del total.




Fuente: Reportes indicadores líderes de área, LSPT 2022

En el periodo de enero a junio del presente año, según el tipo de estudio solicitado para la muestra, el 30,23% corresponde a virología, el 15,38% a parasitología, y el 10,65% a micobacterias.

Distribución del número de muestras según estudio solicitado, LSPT corte 30 junio 2022








Fuente: Reportes indicadores líderes de área, LSPT 2022

Durante los seis meses del año, el mayor número de muestras de atención a las personas y atención al ambiente se recepcionaron en el mes de marzo, en el cual el 73,9% corresponden a VEISP.



Fuente: Reportes indicadores líderes de área, LSPT 2022

A corte del 30 de junio de 2022 se recepcionaron 5527 muestras para procesamiento en el área de atención a las personas, de las cuales el 21,33% se enviaron por referencia al Instituto Nacional de Salud para su análisis. La mayor parte de las muestras enviadas corresponden a estudios de virología, de las cuales se enviaron el 21,33% de las muestras recepcionadas para esta área.

Distribución de muestras procesadas en el LSPT vs Referencia y contrarrefencia, área atención a las personas corte 30 junio 2022





Estudio	Procesamiento LSP	Enviadas referencia INS	Total	% referencia y contrarreferencia
Virología	1693	459	2152	21,33
Microbiología	515	57	572	9,97
Parasitología	1095	0	1095	0,00
Genética	700	0	700	0,00
Hemovigilancia	250	0	250	0,00
Micobacterias	758	0	758	0,00
Total	5011	516	5527	9,34

Fuente: Reportes indicadores líderes de área, LSPT 2022

En el programa de referencia y contrarreferencia para la vigilancia de eventos de interés en salud pública, se enviaron desde el LSPT 516 muestras para el INS, de las cuales el 71,5% corresponden a la vigilancia centinela de IRAG, el 13,01% a la vigilancia genómica de Covid-19, y el 8,06% a resistencia bacteriana.



Fuente: Reportes indicadores líderes de área, LSPT 2022

De las muestras recepcionadas a 30 de junio de 2022, los eventos de interés en salud pública que más aportan muestras al LSPT corresponden en su orden a diagnóstico





Covid19 con el 12,9%, seguido de tuberculosis con el 10,5%, y análisis fisicoquímico de agua para consumo humano con el 10,5%.

Distribución del número de muestras recepcionadas por evento, Laboratorio de Salud Pública a 30 de junio de 2022

No de					
EVENTO	muestras	%			
Covid-19 Diagnóstico	920	12,9			
Tuberculosis	747	10,5			
Análisis fisicoquímico agua consumo humano	745	10,5			
Análisis microbiológico agua consumo humano	742	10,4			
Hipotiroidismo congénito	700	9,8			
Tripanosomiasis	615	8,6			
ETS/T pallidum	392	5,5			
IRAG centinela (R/C)	369	5,2			
Hemovigilancia	250	3,5			
Malaria	234	3,3			
ITS-VIH	190	2,7			
Leishmaniasis cutanea	186	2,6			
Dengue NS1	177	2,5			
Dengue EEID	164	2,3			
Hepatitis B	107	1,5			
Covid-19 EEID	100	1,4			
Leptospirosis EEID	74	1,0			
Vigilancia genómica Covid-19 (R/C)	68	1,0			
Leishmaniasis visceral	60	0,8			
Análisis microbiológico Alimentos	55	0,8			
Identificación taxonómica de vectores	50	0,7			
ETS N gonorrhoeae	36	0,5			
Hepatitis C	33	0,5			
Resistencia Bacteriana (R/C)	29	0,4			
Leptospirosis (R/C)	26	0,4			





TOTAL	7119	100
AAPTR (R/C)	1	0,0
Parálisis flácida (R/C)	1	0,0
Meningitis (R/C)	1	0,0
EDA/ETA (R/C)	1	0,0
Hepatitis A	2	0,0
Sarampión/Ruebeola (R/C)	5	0,1
Lepra	11	0,2
Tosferina	13	0,2
Zika (R/C)	15	0,2

g) Retroalimentación de los clientes y del personal.

Se revisaron los resultados de retroalimentación de los clientes internos y externos mediante las encuestas aplicadas y consolidadas semestralmente, y de acuerdo a la satisfacción global se obtienen los siguientes datos:

CLIENTE EXTERNO Se envía a los clientes externos el link de las encuestas, luego se descarga la información recolectada en el Google docs. y los datos se ingresan en el formato LSP-FOR-015 SEGUIMIENTO DE INDICADORES donde se obtiene una satisfacción global del 81%para el primer semestre.

CLIENTE INTERNO: Se actualiza la encuesta de satisfacción del cliente interno y se procede a enviar a todos los funcionarios por parte de la ingeniera de sistemas a los correos personales, se obtienen los resultados, la satisfacción global promedio es del 80% siendo apenas para lograr el cumplimiento del objetivo planteado, pero donde se ve la mayor preocupación del personal en el tema referente a la estabilidad laboral, congruente con la vinculación de la mayoría de los funcionarios que son contratistas y no ven segura su continuidad en la institución.

h) Quejas.

Las quejas o reclamaciones que son interpuestas por los clientes o por otras partes, respecto a las actividades desarrolladas por el laboratorio, son registradas en LSP-FOR-AC-009 FORMATO PARA PREGUNTAS, RECOMENDACIONES y su tratamiento se registra en el LSP-FOR-MC-005 TRATAMIENTO DEL TRABAJO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS.





Hasta la fecha se han atendido 3 quejas y las tres se encuentran atendidas y cerradas

AGUSTÍN NUNEZ ROSALES

Director de Salud Pública del Tolima

AXEL LOMBARDO RAMÍREZ RIVERA

P.U coordinador (E)