

Meta de producto: GP1MP3 - Estudios para el diseño de una visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050

FECHA DE REPORTE: AÑO 2021


Descripción de Actividades:


Reuniones Internas grupo visión 2050

CONSTRUCCIÓN VISION TOLIMA 2050

19 de mayo del 2021 7am: Se llevó a cabo reunión liderada por el secretario de Planeación y TIC con el equipo interno de la visión Tolima 2050, donde se abordó el documento de trabajo con su estructura, su diseño operativo, su construcción colectiva y su validación y consolidación. Adicionalmente se trabaja un cronograma de actividades con una aproximación al presupuesto requerido para la terminación de la visión al 2050.


Participantes:





21 de mayo del 2021 5pm: Se llevó a cabo reunión con el secretario de Planeación y TIC y el equipo interno para detallar el presupuesto requerido para adelantar todo el proceso de construcción de la visión Tolima 2050. Ver **Anexo A** este informe.

Participantes:




27 de mayo 2021: Se realiza reunión a las 7 a.m. con el equipo primario y actores externos para socializar la metodología de la visión Tolima 2050. En el **Anexo B** se encuentra el documento de trabajo socializado.


Participantes:



11 de junio 2021 10am: Se realiza reunión con el equipo primario y actores externos, especialmente el Comité Ejecutivo de la RAP - EC para socializar la metodología de la visión Tolima 2050. En el **Anexo B** se encuentra el documento de trabajo socializado.



15 de junio 2021 2pm: Se realiza reunión con el equipo primario para examinar las observaciones hechas por la universidad de Ibagué sobre la metodología de la visión Tolima 2050. En el **Anexo C** se encuentra el documento enviado por UNIBAGUE.



9 de agosto 2021 7am: Se realiza reunión con el equipo primario para proponer actividades hasta diciembre de 2021. Se elaborará un cronograma detallado con las actividades a realizar esta vigencia. La articulación con el sector externo estará a cargo del Dr Jorge Palomino, director de la CRCI Tolima. Todo el aspecto metodológico y técnico estará a cargo del equipo interno liderado por el Dr Juan Pablo Ladino. En el **Anexo D** se encuentra el documento base para configurar este cronograma detallado. El cronograma incluirá las mesas subregionales que tiene programadas la CRCI Tolima.



JASSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora de Planeación para el Desarrollo
Secretaria de planeación y TIC