LA INTERVENTORIA N°395 - 2021 "INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VIAS URABANAS DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA"

CERTIFICACION DE OBRA

El suscrito ingeniero JUAN CAMILO DIAZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 5.829.612 de Ibagué - Tolima, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS URBANAS, me permito certificar que el contratista de obra INGENIERÍA, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO IAA SAS, con NIT No. 901.131.732-3, quienes ejecutan el contrato de obra No. 415 de 2021, cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA". CON CODIGO BPIN 2021004730030, ha cumplido con las especificaciones técnicas y calidad de materiales establecidas contractualmente, en el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 12,13 % equivalente a un valor de \$ 760.784.343.60, respecto al valor total del contrato de \$ 6.270.426.653.66, de la meta física contractual a la fecha se tiene (PRELIMINARES) 1240,75 ml de Cerramiento provisional en lona, 3745,95 m2 de Localización y Replanteo Topográfico, 483,67 m3 de Demolición pavimento rígido para espesores de 0,15 - 0.20m, 920,61 m3 excavación en material común, 1369,60 m3 de carque y retiro de sobrantes a Maquina, (OBRAS DE PAVIMENTACION) 2263,83 m2 de nivelación y compactación de subrasante, 2263,83 m2 de suministro e instalación de geotextil T 2400 (para separación de suelos y capas granulares), 317,07 m3 de suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Base Granular, 327,09 m3 de losa de concreto MR=4, 4759,37 kg de Acero de refuerzo de 60000 PSI, 827,08 ml de sardinel prefabricado A-10, Incluye 3cm de mortero y (ALCANTARILLADO PLUVIAL) 61,33 m3 de relleno material seleccionado proveniente de excavación

La presente se expide en la ciudad de Ataco, a los cinco (05) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS R.L CONSORCIO VIAS URBANAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA