

INICIO DEL CONVENIO										ADICION				ADICION INTERVENTORIA								
OPERADOR	NUMERO DEL COVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION O VALOR DEL CONVENIO	VALOR APOORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APOORTE DEL OPERADOR	INTERVENTORIA VALOR	VEREDAS IMPACTADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS INICIO	MUNICIPIO	VALOR APOORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APOORTE DEL OPERADOR	VEREDAS IMPACTADAS ADICIONADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS ADICIONAL	INTERVENTORIA VALOR	META FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS TOTAL	YA REPORTADO 2019	YA REPORTADO 2020	YA REPORTADO 2021	EJECUTADO A LA FECHA 26 MAYO DE 2021	USUARIOS REPORTADOS 06 MAYO 2021	USUARIOS PARA REPORTAR
PROVINGAS	N°1401	ALPARI ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVINGAS S.A. E.S.P. PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESENDO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 13.112.846.657.00	\$ 4.114.560.000.00	\$ 8.998.286.657.00	N/A	HATILLO, FLOR AZUL, NARANJUELO, QUEBRADA HONDA, CAMELIAS, PITAITO, MARIAS, PUEBLO NUEVO, LA MESA, LA CABAÑA, SAN ANDRES, EL POMO, EL BRILLANTE, AGUA SAL, PIEDRA GRANDE REMOLINO, ARRAYAN, VARINA, PRIMAVERA, COLOMBIA, GUINZAL, BUENOS AIRES, LOS ANDES, BETANIA, CALFORNIA, LA FLORESTA, PARAMILLO, CAJA RICA, EL GUAYABO, PEÑALIZA, MEDINA	2.143	FRESENDO Y MARIQUITA	\$ 1.879.680.000.00	\$ 2.035.641.891	EL PLACER, MIRAFLORES, LICRANIA, BARRETO, LA LINDA, PUENTE TIERRA, TRICHERAS, TRAVESAS, FONDA VIEJA, SAN ISIDRO, SANTA CLARA, JIMENEZ, LA COLINA, CASCABEL BRISAS DE GUARINO, BARRETOCO, LA CRISTALINA, LA ENSILLADA, SAN BERNARDO, FATIMA, PORTUGAL, PAVAS, ESPAÑA	979	N/A	3.122	3122	1874	490	0	2585	194	27