

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP4	24 corredores Viales estratégicos señalizados en el cuatrienio	Vías con infraestructura instalada	Acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
12	11	24

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

**Fecha del reporte:** 07 DE JULIO DE 2025

**Periodo de reporte:** (ABRIL A JUNIO DE 2025)

**Tipo de soporte:**

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	X
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 2 DE 5</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>			<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

ACTIVIDAD	
1	-El convenio 397 del 30 de Septiembre del 2024 Numero interno 3039 del 08 de Octubre del 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE PARA LAS SIETE INTERSECCIONES ENUNCIADAS ASI: 1). INTERSECCIÓN CARRERA 8 & CALLE 7; 2). INTERSECCIÓN CARRERA 6 & CALLE 7; 3). INTERSECCIÓN CARRERA 6 & CALLE 9; 4) INTERSECCIÓN CARRERA 8 & CALLE 9; 5) INTERSECCIÓN CARRERA 10 & CALLE 8; 6) INTERSECCIÓN CARRERA 10 & CALLE 7; 7) AVENIDA SIMÓN BOLIVAR CON CALLE 11, QUE CORRESPONDEN A LAS CALLES Y CARRERAS DE MAYOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR DE RADICADO 2007-00405-00. Con el acta de inicio del 15 de Octubre del 2024 con un plazo incluyendo 2 prorrogas hasta



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 3 DE 5

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

el 15 de Abril del 2025; Que el 14 de abril del 2025 se firmó acta de entrega y recibo final de la obra mencionada ejecutándose el 100% que corresponde al valor \$449.995.000, ejecutando los \$225.000.000 aportados por el departamento.

Evidencia:

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT, VAL UNIT, VAL TOTAL, UNIDAD, VAL TOTAL, VAL UNIT, VAL TOTAL. Includes summary rows for 'VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA' and 'VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA'.

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:  
INS-PD-001**

**VERSIÓN: 01**


**PROCESO**

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO**

**PÁG. 4 DE 5**

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-  
EJECUTOR TOLIMA.**

**VIGENTE DESDE:  
28/06/2022**

<p>26/06/2025, 11:37:09 a.m. N 3° 43' 26", W 75° 28' 59" 215° SW Carrera 6 9-19 Chaparral 735560 Tolima Colombia</p> 	<p>26/06/2025, 11:24:30 a.m. N 3° 43' 28", W 75° 28' 59" 315° NW Calle 10 6-39 Chaparral 735560 Tolima Colombia</p> 	<p>26/06/2025, 11:28:10 a.m. N 3° 43' 29", W 75° 29' 0" 38° NE Carrera 7 9-75 Chaparral 735560 Tolima Colombia</p> 
<p>26/06/2025, 11:34:45 a.m. N 3° 43' 25", W 75° 29' 0" 194° S Carrera 6 8-85 Chaparral 735560 Tolima Colombia</p> 	<p>26/06/2025, 11:26:53 a.m. N 3° 43' 29", W 75° 29' 0" 252° W Carrera 7 9-79 Chaparral 735560 Tolima Colombia</p> 	
<p>-Se fortaleció el apoyo técnico para la formulación de proyectos de señalización vial para mejorar la infraestructura para la seguridad vial en el Departamento del Tolima, con una inversión de \$57.800.000 Millones.</p> <p>C. 1466 29/03/2025      CD-2025-PS-1538 C. 1542 2/04/2025      CD-2025-PS-1583 C. 1713 10/04/2025      CD-2025-PS-1767</p>		

**2. LOCALIZACIÓN** (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
CHAPARRAL	Señalización Vial	\$225.000.000

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

**3. Evidencias**

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> <b>INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 5 DE 5</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE:</b> <b>28/06/2022</b>

Cordialmente,



MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Reportado por: Fabian Sanchez. - Profesional Contratista STT

Revisado por: José A. Varón C. - Profesional Contratista stt

Cargado por: Hanner Garcia