

 EDAT Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 3

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 061 DE 2021

CONTRATO No.	061	FECHA: 02 JUNIO 2021
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL	
NIT	900.235.058-0	
DIRECCIÓN	CALLE 11 NUMERO 3-30 EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA PISO 8.	
CONTRATISTA	DAG INTEGRAL S.A.S	
NIT	901.367.080-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	DUHAMEL FERNANDO GONZALEZ GUZMAN	
C.C.	1.110.523.928	
DIRECCIÓN	MZ 41 CS 12 LC 01 Barrio Jordán II Etapa	
TELEFONO	3142445404	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 6.890.576.00)	
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS PDET (ATACO, PLANADAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2021	
PRORROGA N° 1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	
SUPERVISOR	ING. GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN	
ACTA DE SUSPENSION N°1	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
ACTA DE REINICIO N°1:	19 DE OCTUBRE DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2021	

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibague - Tolima

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E. S. P. Oficial Gerente PISA TOLIMA	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 2 de 3

En las instalaciones de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL en la ciudad de Ibagué a los seis (06) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: el ingeniero DUHAMEL FERNANDO GONZALEZ GUZMAN en calidad de Representante Legal de DAG INTEGRAL S.A.S del Contrato de Interventoría No. 061 del 02 de junio de 2021 y la ingeniera GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN en calidad de supervisora de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de interventoría en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que la fecha de terminación del Contrato de Interventoría No. 061 del 02 de junio de 2021 es el cuatro (04) de diciembre de 2021.
- La Interventoría afirma que el consultor realizó previamente la entrega del Producto 1. **Revisión y actualización del diagnóstico y selección de la alternativa más viable**, de los cinco proyectos, los cuales ya se encuentran aprobados.
- La interventoría afirma que se hizo la entrega del Producto 2. **Revisión y actualización de estudios y diseños** y Producto 3. **Revisión y actualización de la formulación y estructuración del proyecto prioritario**, de los proyectos para el sistema de acueducto del Centro Poblado Paujil del municipio de Ataco el 20 de noviembre de 2021 y para el sistema de acueducto interveredal Orquídea – Dorado – Sur de Atá del municipio de Planadas el 30 de noviembre de 2021 en formato digital, los cuales se encuentran en revisión.
- La interventoría afirma se encuentra en revisión de los Productos 2 y 3 enviados por la Consultoría en formato digital de los proyectos para los sistemas de acueducto de los Centros Poblados Pomaroso y Casa Verde del municipio de Ataco y para el sistema de acueducto interveredal Caicedonia – La Estrella – Los Cámbulos del municipio de Planadas, teniendo en cuenta todas las especificaciones y alcances contemplados en los pliegos de condiciones.
- Que la interventoría revisará y aprobará el presupuesto del proyecto en caso de no encontrar falencias, para dar paso a la entrega de la MGA y el Formato Resumen, componentes del Producto 3.
- La entrega de los productos no representa su aprobación, ya que se realizará la respectiva revisión para lo cual se tendrá un plazo hasta el día (15) de diciembre con el fin de presentar observaciones y/o avalar los productos.
- Surtidos los aspectos anteriores y una vez atendidas y subsanadas todas las observaciones y realizadas las entregas a la Entidad y al Mecanismo de Viabilización, se procederá a suscribir la respectiva Acta de Recibo Final a Satisfacción.

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: FAT 042
	ACTA DE TERMINACIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 3 de 3

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).


DUHAMEL FERNANDO GONZALEZ GUZMAN
 Representante Legal
 DAG Integral S.A.S
 Interventoría


GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
 Directora EDAT S.A E.S.P Oficial