



GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



PAGINA 1 DE 3

FECHA 19 4 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN DE HÁBITAT

DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3

CONTRATO DE OBRA No:

2095

DE

2022

OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ALCANCE CONTRACTUAL:

CONSTRUCCIÓN DE 23 PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL TOLIMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$2.060.481.503,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

22

DE

8

DE

2022

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

CONTRATISTA:

CONSORCIO BIOPARQUES TOLIMA 2022

INTERVENTOR:



CONSORCIO INTERBIOSALUDABLES 2022

PARQUE A ENTREGAR:

PARQUE BIOSALUDABLE VEREDA CATALAN - MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

En el Municipio de PRADO, a los 19 días del mes de ABRIL del año 2023, se reunieron los siguientes: LUIS ERNESTO CASTAÑEDA SANCHEZ como Alcalde del Municipio de Prado, SANDRA LILIANA GARCIA COBAS como Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento, DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN como SUPERVISOR y Director de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Departamento, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de una de las obras objeto del contrato No: 2095 del año 2022 ubicada en la vereda Catalan (VILLA LUZ) en el Municipio de PRADO, TOLIMA.

PLANO DEL PARQUE BIOSALUDABLE



12



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



PAGINA 2 DE 3

FECHA 19 4 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN DE HÁBITAT

DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3

CONTRATO DE OBRA No:

2095 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	MOBILIARIO URBANO		
5,1	Suministro e instalacion banca en concreto - Tipo M-30	UND	2,00
5,2	Suministro e instalacion de caneca en acero inoxidable.	UND	2,00
5,3	Suministro e instalacion Elementos de Señalización Parque Biosaludable (Consta de 2 elementos)	GBL	1,00
5,4	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - TIMON	UND	1,00
5,5	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - PRENSA PARA PRECHO Y ESPALDA	UND	1,00
5,6	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - ROTADOR DE CINTURA Y ESPALDA	UND	1,00
5,7	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable -CAMINADORA ELIPTICA	UND	1,00
5,8	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable -PRENSA PARA PIERNAS	UND	1,00
5,9	Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable -LEVANTAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	1,00
5,10	Suministro e instalación de poste metálico con panel solar y luminaria de 60W	UND	5,00



Handwritten signature



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



PAGINA	3	DE	3
FECHA	19	4	2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN DE HÁBITAT

DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3

CONTRATO DE OBRA No:

2095 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PARQUE BIOSALUDABLE



Una vez suscrita la presente acta, y recibido a SATISFACCIÓN el parque biosaludable por parte del Municipio, el ente Municipal se hace responsable de realizar el mantenimiento periódico a la obra para garantizar su buen funcionamiento y goce óptimo de la población beneficiada, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al contratista por estabilidad de la obra conforme a las garantías constituidas a favor del presente proyecto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 días del mes 04 de 2023.

QUIEN ENTREGA:

Firma
Nombre: SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Habitat
Ordenadora del Gasto - Ejecutor



Firma
Vo Bo. DAIRO MAURICIO GOMEZ ELORIAN
Director de Hábitat - Supervisor
Secretaría de Infraestructura y Habitat

Proyectó: Arq. Cristian Picón Guerra - SIH

Original : Archivo (Dirección de Contratacion)

QUIEN RECIBE:

Firma
Nombre: LUIS ERNESTO CASTANEDA SANCHEZ
Alcalde
Municipio de PRADO



Handwritten signature