

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 1 DE 4

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
SP3MP1	Número de acueductos urbanos construidos y/o ampliados y/u		Incremento
SI SIVII I	optimizados	y/u optimizados	incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	4,8	6

 ^{*:} De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (EDAT SA ESP OFICIAL)

PROCESO

Fecha del reporte: (01/08/2023)

Periodo de reporte: (01/02/2023 - 30/04/2023)

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRÁFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL?	Informe

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	5
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: INS-PD-001 VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

PÁG. 2 DE 4

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
		Villarrica -
		2197
		Valle de
		san Juan -
TERRITORIAL	URBANO	2900
		Ibagué-
		2000
		Cunday-
		2270
	RURAL	
	INDÍGENA	
ÉTNICO	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
	(0 – 5 AÑOS) (6 – 11 AÑOS)	
	(6 – 11 ANOS) (12-17 AÑOS)	
CICLO VITAL	(12-17 ANOS) (18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	EXTREMA POBREZA	
STATE STOCKS OF THE PROPERTY O	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No. ACTIVIDAD



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 3 DE 4

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

1	OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO VILLARRICA FASE II se encuentra en ejecución	
	con un porcentaje de avance del 35% en donde se está realizando la construcción de	
	la caseta de operaciones, el cerramiento perimetral, y se está a la espera del catastro	
	de usuarios por parte de la alcaldía Municipal con la finalidad de iniciar la instalación	
	de la mircromedicion en el casco urbano del municipio	
2	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED	
	DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ". Se encuentra en	
	ejecución con un avance del 97% en donde ya se realizó la construcción del tanque	
	de almacenamiento, la reposición de red de distribución, construcción de lechos de	
	secado, se está terminando la construcción de la caseta de operaciones e iniciando la	
	instalación de la PTAP semi compacta de 33 lps	
3	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA SE	
	encuentra en ejecución con un avance del 50% en donde se está realizando el	
	mejoramiento de la PTAP, Bocatoma, desarenador, Tanque de almacenamiento y	
	redes de distribución	

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

PROCESO

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Valle de San Juan	Acueducto Urbano	2.574.538.080
Villarrica Fase I	Acueducto Urbano	341.702.972
Venadillo	Acueducto Urbano	385.235.872,17
Ibagué	Acueducto Urbano	3.460.795.251,20
Villarrica Fase II	Acueducto Urbano	749.873.826
Cunday	Acueducto Urbano	712.865.665

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
		PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉG DESARROLLO
			D DE CARGUE DE INFORMA JECUTOR TOLIMA.

ÓN DEL TOLIMA RADO DE GESTIÓN	CODIGO: INS-PD-001	
RADO DE GESTION	VERSIÓN: 01	
EACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL	PÁG 4 DF 4	

RGUE DE INFORMACIÓN-**VIGENTE DESDE:** R TOLIMA. 28/06/2022

Directora Técnica EDAT SA ESP OFICIAL

Reportado por: Carolina Villanueva Muñoz.

Cargado por: (nombre de quien cargue el reporte).