



INFORME

META: GP1MP3 - Estudios para el diseño de una visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050

FECHA REPORTE: se reportan las actividades desarrolladas desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2022.

FUENTES DE INFORMACIÓN: Secretaría de Planeación y TIC

AVANCE DE LA META: Para el año 2022 se programó avanzar en el 0.6 de la meta total y para la fecha de reporte se ejecutó el 0.6 para un total de ejecución del 100%.

SOPORTES: Documento PDF Anexo No. 4 Informe periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2022 de la meta GP1MP3 – DOCUMENTO RESUMEN VISION TOLIMA 2050 V12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

La Secretaria de planeación y TIC a través del equipo Visión Tolima 20-50 ha avanzado en las siguientes actividades.

Actividad 1: Diseño de cronograma de talleres Visión Tolima 2050.

Dentro de la metodología que se está implementando para la realización de la construcción participativa de la Visión Tolima 2050, se realizó un cronograma con los 4 talleres Kick-off con los diferentes grupos específicos y un taller con los promotores de la Visión.

Actividad 2: Realización de talleres kick-off y con promotores.

Se llevan a cabo los talleres programados de acuerdo al cronograma, en los talleres se recoge información por medio de una matriz de cambio que los participantes llenan desde su experiencia y conocimiento, para validar los factores de cambio relevantes para la Visión Tolima 2050.

“EL TOLIMA NOS UNE”



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC



Actividad 3: Recopilación y consolidación de la información recopilada en los talleres.

Toda la información obtenida de estos talleres fue documentada en bases de datos en archivos excel, para así tener un consolidado para su análisis y saber que es lo más adecuado para el departamento y así consolidarlo en el documento final de Visión Tolima 2050.

Actividad 4: Revisión y complementación del documento Resumen Visión Tolima 2050.

Se revisa y se actualiza el documento Resumen Visión Tolima 2050, en el cual se realiza un análisis de cómo va el departamento del Tolima de acuerdo a la Visión Tolima 2025, tomando de referencia indicadores e iniciativas, y también habla acerca de cómo se ha construido la Visión Tolima 2050 en términos generales.

Actividad 5: Socialización para el desarrollo de la metodología de la Visión Tolima 2050.

Se realiza una socialización de lo que se desarrolló dentro de los talleres Kick-off en el mes de diciembre del 2022, para dar paso al taller numero 1 el cual se debe realizar en los 47 municipios con los actores clave en el año 2023, para seguir avanzando en la metodología para la construcción de este documento de prospectiva para el departamento.

JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora de Planeación para el Desarrollo

Proyectó: Jorge Enrique Palomino Andrade

“EL TOLIMA NOS UNE”

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3°
www.culturatolima.org
Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia