


CERTIFICACION DE INTERVENCIONES

El suscrito ingeniero **ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía 1.110.538.880 de Ibagué-Tolima, en calidad de coordinador de campo de la UNION TEMPORAL “MARV 2” dentro de la ejecución del Contrato 1435 de 2021 cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, me permito certificar que durante la ejecución con corte al 30 de junio de 2022 se han realizado las siguientes intervenciones en vías a cargo del departamento y de los municipios del Departamento del Tolima:

CONTRATO 1435 DEL 2021				
ITEM	MUNICIPIO	VIA, SECTOR O VEREDAS	FECHA ATENCION	LONG. KM INTERVENIDOS
1	ORTEGA	VEREDAS ORTEGA	01 de Abril del 2022- 30 de Junio del 2022	4,828
Total intervención Municipio				4,828 Km
2	LIBANO	LIBANO-SANTA TERESA	01 de Abril del 2022- 30 de Junio del 2022	18,00
Total intervención Municipio				18,00 Km
3	RIOBLANCO	RIOBLANCO-HERRERA	01 de Abril del 2022- 30 de Abril del 2022	4,00
Total Intervención Municipio				4,00 Km
4	PLANADAS	EL CONDOR-CAÑO FISTO-BRUSELAS-MESA DE POLE	01 de Abril del 2022- 30 de Abril del 2022	11,30
		MAQUENCAL-LOS ANDES		1,30
		VEREDA ESPERANZA – BILBAO		1,00
		JABONERA, MAQUENCAL Y BILBAO	01 de Mayo del 2022- 30 de Junio del 2022	7,218

Total Intervención Municipio				20,818 Km
5	CASABIANCA	AGUA DE DIOS – LA CHILLONA	01 de Abril del 2022- 31 de Mayo del 2022	6,50
		CASABIANCA - CARDAL	20 de Abril del 2022- 30 de Abril del 2022	1,80
Total Intervención Municipio				8,30 Km
6	HERVEO	HERVEO – TESORITO - CURUBITA	12 de Abril del 2022- 30 de Abril del 2022	1,00
		HERVEO – EL ARMERILLO	02 de Mayo del 2022 – 20 de Mayo del 2022	1,00
Total Intervención Municipio				2,00 Km
7	RONCESVALLES – SAN ANTONIO	PLAYA RICA – SANTA HELENA	01 de Abril del 2022- 09 de Abril del 2022	10,05
Total Intervención Municipio				10,05 Km
8	ROVIRA	ROVIRA- HATO VIEJO	01 de Abril del 2022- 30 de Abril del 2022	3,40
		ROVIRA – PLAYARRICA	19 de Mayo del 2022- 30 de Junio del 2022	13,70
		ROVIRA - RIOMANSO	01 de Mayo del 2022 – 11 de Mayo de 2022	7,30
Total Intervención Municipio				24,40 Km
9	FRESNO	VEREDAS FRESNO	01 de Mayo del 2022- 30 de Junio del 2022	19
Total Intervención Municipio				19,00 Km
Total Intervención vías a Cargo del Municipio				36,878 Km
Total Intervención vías a Cargo del Departamento				74,518 Km
Total Intervención Contrato 1435 de 2021 Corte 01 de Abril al 30 de Junio de 2022				111,396 Km

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué a los 9 días del mes de Agosto del 2022. Cordialmente,



Ing. ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA
COORDINADOR DE CAMPO
UNION TEMPORAL “MARV 2”