



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



Ibagué,

Doctora
PAOLA DEL ROCIO ARBELAEZ ARENAS
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima Piso – 9
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	31 ENE 2018
Hora:	9:20 am
No.Rdo:	1690
Recibe:	[Signature]

Asunto: Remisión Documentos Convenio Interadministrativo N° 0480 del 2017.

Respetada Doctora Paola del Roció,

Por medio de la presente me permito remitir a su despacho los siguientes documentos del contrato del asunto:

- Acta de Suspensión.
- Acta de Reinicio.

Lo anterior para, su publicación en el SECOP y posterior consignación en la respectiva carpeta.

Cordial saludo,

CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
Arq. Supervisor – Convenio N° 0480 del 2017
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Anexo: CINCO (05) (Actas de suspensión y reinicio) Folios.

Archivo: C:\Documentos\Oficios\Oficios2018/ Enero

Soluciones que transforman


Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 1 de 3	Pág. 1 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	20	de	NOVIEMBRE	de	2017
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO	X
Contrato y/o convenio número:	0480	de	27/02/2017
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA".			
Supervisor:	CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA		
Cooperante 1:	MUNICIPIO DE TACO		
NIT:	800.100.049-1		
Representante Legal:	JADER ARMEL OCHOA MAPPE		
C.C	93.386.445		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 1.550.975.775,00		
APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 1.406.975.775,00		
APORT MUNICIPIO:	\$ 144.000.000,00		
Duración del convenio:	270 Días Calendario		



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 2 de 3	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014


Días ejecutados	239 días calendario
------------------------	----------------------------

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y el Municipio de Ataco, se celebró el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, cuyo objeto es **“AUNARESFUERZOSTECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA”**, por un valor de \$ 1.550.975.775,00 y un plazo de 270 días calendario.
- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 27 de marzo del 2017, quedando como fecha de terminación el 21 de diciembre del 2017.
- Que el convenio Interadministrativo N° 0480 del 2017 es objeto de suspensión debido a: que las condiciones climáticas que se presentan en el municipio, dificultan la normal ejecución de las obras, impidiendo el normal avance de las mismas.
- Que de acuerdo al numeral anterior el Convenio N° 0480 del 2017, es objeto de suspensión hasta que se superen las causas que la originaron.

ACUERDAN:


- Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, hasta que cesen las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el convenio.
- El cooperante y el Supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos.
- El cooperante podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 3 de 3	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014

- El cooperante deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma 
 Nombre CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
 SUPERVISOR - DEPARTAMENTO

Firma 
 Nombre: JADER ARMEL OCHOA MAPPE
 ALCALDE MUNICIPAL DE ATACO
 COOPERANTE


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	29	de	ENERO	de	2018
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		CONVENIO	X
Contrato y/o convenio número:	0480	de	27/02/2017
Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA".			
Supervisor:	CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA		
Cooperante 1:	MUNICIPIO DE ATACO		
NIT:	800.100.049-1		
Representante Legal:	JADER ARMEL OCHOA MAPPE		
C.C	93.386.445		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 1.550.975.775,00		
Aporte Departamento:	\$ 1.406.975.775,00		
Aporte Municipio:	\$ 144.000.000,00		
Duración del contrato y/o convenio:	270 Días Calendario		
Días ejecutados	239 días calendario		
Días Restantes de ejecución:	31 días calendario		

CONSIDERANDO:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 04/08/2014

- Que entre la Departamento del Tolima y el Municipio de Ataco, se celebró el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, cuyo objeto es "AUNARESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA", por un valor de \$ 1.550.975.775,00 y un plazo de 270 días calendario.
- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 27 de marzo del 2017.
- Que por medio de Acta de Suspensión N°1 del 20 de noviembre del 2017, el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de febrero del 2017, fue objeto de suspensión debido a: que las condiciones climáticas que se presentan en el municipio, dificultan la normal ejecución de las obras, impidiendo el normal avance de las mismas.
- Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas y mediante la verificación del estado actual del convenio, se determinó viable dar reinicio al mismo.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato y/o convenio a partir del 29 de enero del 2018, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 1 de marzo del 2018.
- El contratista y/o cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato y/o convenio.
- El Contratista y/o cooperante y el Interventor realizarán una evaluación del estado del contrato y/o convenio al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El Contratista y/o cooperante manifiesta que la reanudación del contrato y/o convenio no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
SUPERVISOR - DEPARTAMENTO

Firma

Nombre: JADER ARMEL OCHOA MAPPE
ALCALDE MUNICIPAL DE ATACO
COOPERANTE