



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Dirección De Hábitat



Ibagué,

Doctora
PAOLA ARBELÁEZ ARENAS
Directora de contratación
Gobernación del Tolima
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	10.5 DTC 2017
Hora:	9:40 am
No.Rdo:	
Recibe:	hem

Asunto: Radicado Acta De Inicio. Convenio 2113 de 2017.


Respetada Doctora:

De la manera más cordial me permito Radicar a ustedes El documento original del acta de Inicio Del convenio No 2113/2017.

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ALVARADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA".

Para proceder con los documentos en las actividades pertinentes y su publicación en el portal.

Cordialmente,


EMBER ANDRES FARAH CORTES
Contratista Supervisor
Adjunto

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	04	de	DICIEMBRE	de	2017
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente Acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		CONVENIO	X
Número:	2113	De	09/11/2017
Objeto del contrato: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ALVARADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA".			
Contratista	MUNICIPIO DE ALVARADO		
NIT/CC	980.700.961-6		
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO EMILIO LOPEZ TRUJILLO		
CC No	5.832.116 DE ALVARADO		
Valor del contrato:	\$ 1.840.555.971,61 MILLONES DE PESOS – M/CTE		
Plazo de ejecución:	TRECIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO.		
CDP:	4292 del 09 de Octubre de 2017		
RP:	9956 del 15 de Noviembre de 2017		
Fecha legalización:	30 Noviembre de 2017		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y **EL MUNICIPIO DE ALVARADO** se celebró el Convenio No.2113 del 09 de Noviembre de 2017, cuyo objeto consiste en "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ALVARADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA". Por un valor de \$ 1.840.555.971,61 y un plazo de TRECIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 06/10/2011

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 15 de noviembre de 2017.
- Un plazo de TRECIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO.
- el contrato fue suscrito por las partes el 09 de noviembre de 2017, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:


Que de acuerdo con la Clausula Decimo Primera del Contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio por parte del Contratista y el Supervisor

De conformidad con lo establecido en el Contrato, se ha designado como supervisor a El Arquitecto **EMBER ANDRES FARAH CORTES**. Para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Convenio No. 2113 del 09 Noviembre de 2017, cuyo objeto consiste en: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE ALVARADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA" El día 04 de Diciembre de 2017**, por lo tanto la fecha de terminación será el día 31 de Octubre de 2018.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


EMBER ANDRES FARAH CORTES
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT


PABLO EMILIO LOPEZ TRUJILLO
 R.L ALCALDIA ALVARADO