

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 6
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S19MP37	Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima	Número de hospitales construidos	acumulado

2025

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
0.6	0.6	3

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

2026

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
0.6	0	3

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

2027

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
2.2	0	3

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA)

Fecha del reporte: (24 octubre 2025)

Periodo de reporte: (octubre - diciembre 2025)

Tipo de soporte:

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL?	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	15.013
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 6
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022
HOSPITALES		1	
ASOCIACIONES			
OTRO ¿CUÁL?			

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
	HOMBRE	
SEXO	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura que se tramiten ante el gobierno nacional
2	
3	
4	

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
-----------	-----------------	--------------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 6
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Planadas	Se contrato profesional para brindar asistencia técnica a los proyectos tramitados ante el gobierno nacional y se encuentra en obra el hospital central de planadas por 36 mil Millones Y “construcción nuevo hospital san juan bautista chaparral” y construcción de nuevo hospital maría inmaculada de rioblanco -tolima En fase de Prepliegos y proceso de aprobación del ministerio respectivamente.	\$ 46.000.000
Chaparral	Con una inversión de \$87.214 millones inició el 02 de octubre la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, una obra que transformará la atención en salud en el sur del Tolima. Obra que beneficiara a más de 118.611 habitantes del sur del Tolima y que se espera ejecutar en un plazo 24 meses, actualmente se registra avance conforme al cronograma con la ejecución de las siguientes actividades: cerramiento perimetral del frente de obra; descapote del área intervenida con retiro de material vegetal, replanteo topográfico, excavaciones para muros de contención y movimientos de tierra asociados a la nivelación y conformación de plataformas. estas actividades habilitan la siguiente fase constructiva como cimentación y se han desarrollado bajo control de calidad y seguridad industrial, con seguimiento por parte de la interventoría, recopilación de información en la bitácora de obra y comités semanales de obra para mitigar riesgos operativos y de suministros que a la fecha no se han presentado	\$ 87.214.256.080

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 6
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022
Rioblanco	proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO – TOLIMA POR FASES” cuenta con concepto técnico viable por parte del Ministerio de salud con los radicados MSPS N° 2025423000804952 del 12 de marzo de 2025, MSPS N° 2025423001591392 del 16 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001392662 del 2 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001396382 del 2 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001438702 del 6 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001438852 del 6 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001457422 del 7 de mayo de 2025, MSPS N° 2025423001591392 del 16 de mayo de 2025, MSPS N° 2025424001273402 del 22 de abril de 2025, MSPS N° 2025423001269942 del 22 de abril de 2025 y lo requerido en las asistencias técnicas realizadas el 14 de noviembre de 2024 y el 10 de marzo de 2025 (mediante link compartido). 4 ANÁLISIS DEL PROYECTO 4.1 Desde el punto de vista funcional • Antecedentes de la ESE o IPS • Ubicación según lo determinado en el PTRRM En el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de las ESE del departamento de Tolima, el cual fue viabilizado según concepto dado por este Ente Ministerial mediante radicado 202123101986801 del 13 de diciembre de 2021 y alcance del 5 de mayo de 2025 mediante Radicado No. 2025231101040721, se identifica que la ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. del	\$ 25.395.301.732.00	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 6
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022
Municipio de Rioblanco en el departamento de Tolima está catalogado en la tipología IAP1.			

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias



Reunion de seguimiento en el ministerio para aprobacion de proyecto Rioblanco 16-09-25



Diseño E.s.e Centro de Plandas 2025



Visita de seguimiento construccion Ese San Juan Bautista de Chaparral 03-10-25



Seguimiento Ese San Juan Bautista de Chaparral 16-10-25 y Concepto de viabilidad del ministerio por parte del MinSalud

	PROCESO	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Código:	PSSF02
	FORMATO	CONCEPTO TÉCNICO DE PERTINENCIA	Versión:	02
Fecha de emisión: 25/05/2025				
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA				
Nombre del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO - TOLIMA POR FASES"				
1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O IPS¹				
Departamento	TOLIMA			
Municipio ESE o IPS	RIOBLANCO			
Código habitación	7361601094 -01			
Nombre ESE o IPS	HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.			
NIT	890700694			
Carácter territorial	MUNICIPAL			
Nivel de atención	1			
Tipología aprobada MSPS	IAP 1			
Categorización de riesgo²	Sin riesgo	PSFF viabilizado	No aplica	
		Si	X	No
				N.A

Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 -Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social- Integralidad y oportunidad en la entrega de la información.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 6
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Visita Sra Gobernadora y equipo de gobierno Instalación de obra de Construcción del Nuevo Hospital de Chaparral (San Juan Bautista)

Alicia Amara Leys

Secretaria de Salud

Reportado por: (Eduin Rivera).

Cargado por: