



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-MC-015

Versión: 01

Vigente desde:  
24/11/2010

Pág. 1 de 37

Informe de Actividades

INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
<b>OBJETO:</b>	Aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros entre la gobernación el Tolima y la cámara de comercio de Ibagué para el fortalecimiento de la cadena del Cacao y promover el desarrollo sostenible de los cacaocultores (as) del departamento del Tolima en el marco del proyecto fortalecimiento de pequeños productores del Tolima.							
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	2 de Mayo del 2024 al 29 de julio 2024			<b>FECHA DEL INFORME:</b>	31/07/2024			
AVANCE								
Estimación Actual		Realidad Actual			% Avance a la fecha			
Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado		Avance Real		
2/04/2024	29/08/2024	2/04/2024	29/08/2024	85%		85,069305%		
<b>Observaciones:</b>								
<b>ETAPAS</b>		Estimación Actual		Avance Real		% Avance a la fecha		<b>Observaciones</b>
		Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real	
<b><u>Actividades específicas</u></b>								
1. Desarrollo de Centro de acopio para cacao en grano		18/03/2024	16/04/2024	06/07/2024	06/07/2024	100%	100%	El día 06 de Junio del presente año en las instalaciones delegadas por la administración municipal de



Informe de Actividades

							Chaparral (Calle 8 # 9-42 centro), se realizó la entrega de los elementos necesarios para la puesta en marcha de un centro de acopio de cacao seco.. Está infraestructura cumple con las características de un centro de acopio y de compra el cual se espera que logre dinamizar el ejercicio comercial del sur del Tolima. Los elementos fueron entregados al grupo asociativo <b>APROCAMAITO</b> del municipio de Chaparral, el cual tiene la responsabilidad y el compromiso de iniciar operaciones de compra y venta de cacao. (se anexa acta de entrega).
2. Desarrollo de tres microcentrales de beneficio colectivo.	18/03/2024	16/04/2024	01/06/2024	03/08/2024	66,7%	66,666%	A la fecha se ha realizado la entrega oficial de 1 de las 3 centrales de beneficio colectivo (Vereda mesa de limon, Municipio Ortega) , no obstante la CBC del municipio de Ataco en la vereda la estrella se encuentra 100% finalizada y pendiente de su



Informe de Actividades

							inauguración al igual que la CBC del municipio de Planadas en la vereda Coloradas.
3. Mejora de infraestructura productiva de los productores (as) RAINFOREST ALLIANCE	18/03/2024	16/04/2024	5/06/2024	27/06/2024	97,4%	97,435%	<p>Las jornadas de entregas de los productores(as) vinculados a la certificación RAINFOREST ALLIANCE (RA) se ha realizado por municipio logrando así la siguiente cobertura:</p> <p><b>Rioblanco:</b> 14 productores(as) de dos grupos asociativos (Asocam y Asprocario)</p> <p><b>Chaparral:</b> 1 productor independiente</p> <p><b>Ortega:</b> 9 productores(as) de tres grupos asociativos (Asagrolt , Asoperotol y Asoperotol)</p> <p><b>Mariquita:</b> 11 productores(as) de un grupos asociativo (Asocamelias)</p> <p><b>Falan:</b> 15 productores(as) de dos grupo asociativos (Asprafal y Chocofal)</p> <p><b>Armero Guayabal:</b> 1 productor de un grupo asociativo (Asosanpedro)</p> <p><b>Palocabildo:</b> 8 productores(as) de un grupo asociativo (Agrocamus)</p>



Informe de Actividades

							<p><b>Atacó:</b> 17 productores(as) de 2 grupos asociativos (Asocat y Asoestrella). Con esto se completa un grupo total de <b>76 productores(as) dotados</b>, quedando pendiente dotar 2 productores de Ibagué</p>
4. Implementar procesos de certificación bajo el estándar CON MANOS DE MUJER	18/03/2024	16/04/2024	05/06/2024	25/07/2024	100%	100%	<p>Las jornadas de entregas de las productoras vinculadas al proceso de implementación de la certificación Con Mano de Mujer (CMM) se ha distribuido por municipio logrando así la siguiente cobertura: <b>Chaparral:</b> 32 mujeres distribuidas en 2 grupos asociativos (Amocal y Asoparaiso altamira) <b>Ortega:</b> 20 mujeres distribuidas en 4 grupos asociativos (Asoperotol, Asagrolt Asoacas y Asopromecol) <b>Planadas:</b> 20 mujeres del grupo asociativo Amucol</p> <p>Con esto se completa el grupo total de <b>72 productoras dotadas</b> según previsto en la meta de la actividad.</p>



## Informe de Actividades

### Evidencias de las Actividades

#### Actividades específicas

**Componente 1:** Infraestructura productiva para la cadena productiva

**Actividad 1.1.** Desarrollo de Centro de acopio para cacao en grano.

Mediante ceremonia de inauguración desarrollada el **06 de junio del 2024** entre la Gobernación del Tolima - Secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimenticia, La Cámara de Comercio de Ibagué , la alcaldía municipal de Chaparral, la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y el grupo asociativo APROCAMAITO (beneficiario) se realizó la entrega oficial de los elementos y equipos necesarios para la puesta en marcha del centro de acopio de cacao del sur del Tolima

Con las instalaciones en funcionamiento se espera contar un lugar idóneo en donde se consolida, clasifica y se almacena el producto antes de su venta o distribución a mercados más grandes, procesadores, exportadores o fabricantes de productos de cacao. El centro de acopio empieza a jugar un papel fundamental en la cadena de suministro del cacao, ya que facilitan la recolección eficiente.

Los elementos entregados serán empleados para cubrir funciones tales como:

1. **Recepción:** Los productores llevan el producto en seco al centro de acopio, donde se pesan y registran.
2. **Clasificación y Control de Calidad:** El cacao se clasifica según su calidad (corriente, especial y premium). Esto puede incluir la inspección de los granos para asegurarse de que cumplan con los estándares requeridos por la norma técnica colombiana 1252.
3. **Almacenamiento:** El cacao se almacena en condiciones adecuadas para mantener su calidad hasta que se venda o se transporte a su próximo destino.
4. **Comercialización y Venta:** El centro de acopio tendrá la posibilidad de realizar ejercicios de comercialización con

## Informe de Actividades

valor agregado o en su defecto ventas a mercados internacionales..

En síntesis el centro de acopio no solo ayuda a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de cacao del departamento del Tolima, sino que también puede significar para los pequeños productores(as) y grupos asociativos mejores oportunidades de mercado y precios justos al agrupar sus producciones y ofrecer volúmenes mayores a los compradores y lograr diversificar los canales de comercialización que se tienen actualmente.



*Ilustración 1: Lectura acta de entrega Centro de acopio de cacao - Chaparral*



*Ilustración 2: Entrega de elementos asociación APROCAMAITO*

## Informe de Actividades



*Ilustración 2: Acompañamiento alcaldía municipal Chaparral*

**Componente 1:** Infraestructura productiva para la cadena productiva

Para la ejecución de esta actividad se realizó una visita de inspección a cada uno de los lugares seleccionados para la puesta en marcha de las centrales de beneficio, validando aspectos tales como: condiciones de acceso, condiciones del terreno, en donde dio como resultado los siguientes planos para la intervención en territorio:

Informe de Actividades

Actividad 1. 2. Desarrollo de tres microcentrales de beneficio colectivo.




Ilustración 3: Diseño CBC vereda mesa de Limon - Municipio Ortega





Ilustración 4: Diseño CBC vereda la estrella - Municipio Ataco

**Informe de Actividades**



*Ilustración 5: Diseño CBC vereda Coloradas - Municipio Planadas*

## **Informe de Actividades**

De acuerdo a esto se iniciaron las labores en los diferentes municipios logrando los siguientes avances a la fecha:

### **1. Central de beneficio colectivo vereda Mesa de Limon - Ortega**

El día 17 de Julio se realizó la entrega oficial de la central de beneficio colectivo de la vereda Mesa de Limon de Ortega al grupo asociativo ASOPROMECOL, durante el desarrollo de la jornada se tuvo acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Ortega , la Gobernación del Tolima , Swisscontact y miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué , durante el desarrollo de la jornada se procedió con la lectura del acta de entrega en la cual se entregaron los siguientes equipos y elementos:



*Ilustración 6: Zona de secado Marquesina - Municipio Ortega*

**Informe de Actividades**



*Ilustración 7: Equipos y elementos CBC - Municipio Ortega*

## Informe de Actividades

### ELEMENTOS A ENTREGAR PARA MICRO CENTRALES DE BENEFICIO COLECTIVO DE CACAO

REQUERIMIENTO	CANTIDAD
ESTIBA PLÁSTICA TIPO EXPORTACIÓN - CAPACIDAD	10
RESPIRADOR DE MEDIA CARA – 3M	2
FAJA Y PROTECTOR DE ESPALDA	2
EXTINTOR 20 LIBRAS EXTINGUIDOR	1
BOTIQUÍN METÁLICO- CUMPLA NORMAL TÉCNICA	1
PALA PLÁSTICA	1
RECOGEDOR MANUAL: MANUAL, PLÁSTICO CON MANGO	2
DELANTAL	2
RASTRILLO DE MADERA PARA SECADO	1
KIT DE ASEO GENERAL FULLER	1
MANGUERA DE JARDINERÍA DE 20 METROS INCLUYES PISTOLA	1
PUNTO ECOLÓGICO 35 LT FULLER	1
BALDE CON TAPA DE SEGURIDAD 20 LITROS – USO DE ALIMENTOS COLOR BLANCO	20
SACOS DE FIQUE GRANEL 3 RAYAS PARA (CACAO) NUEVOS	200
CANASTILLAS USO ALIMENTICIO	10
CONOS DE CABUYA DE POLIPROPILENO: CUERDA	1
ESCOBA CERDAS DURAS FULLER	1
TERMÓMETRO BIMETÁLICO CALIBRADO	3
PH-METRO PORTÁTIL WATERPROOF – PH/TEMP/ATC	1
PLUVIÓMETRO ANÁLOGO	1
BALANZA ELECTRÓNICA CON PLATAFORMA / BALANZA	1
VASO PRECIPITADO GRADUADO DE PLÁSTICO 2000 ML	2
PROBETA PLÁSTICA GRADUADA BASE HEXAGONAL	2
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	2
REFRACTÓMETRO PORTÁTIL	1
HUMIDÍMETRO PORTÁTIL PARA GRANOS DE CACAO Y CAFÉ	1
CANECA PLÁSTICA DE USO DE ALIMENTOS	15
COMPUTADOR PORTÁTIL – ICORE I5	1
IMPRESORA CON SCANNER EPSON	1
PLÁSTICO AGROLENE PARA MARQUESINA (PAREDES LATERALES Y FRONTALES)	150
PLASTILONA - TELA PLASTICA BLANCA PARA MARQUESINA (CUBIERTA DE ESTRUCTURA)	100
MALLA PLÁSTICA CAFETERA	150
TUBO SANITARIO AMARILLO DOBLE PARED	15
SUMINISTRO DE CAJONES FERMENTADORES	2

*Ilustración 8: Elementos entregados CBC Vereda Mesa de Limon - Municipio Ortega*



## Informe de Actividades

Con estos elementos entregados la CBC de cacao del Municipio de Ortega se encuentra 100% preparada para arrancar operaciones bajo el siguiente concepto:

Las Centrales de Beneficio Colectivo para cacao (CBCs) son infraestructuras que fomentan el trabajo colaborativo en donde su objetivo principal busca mejorar las condiciones económicas y sociales de los productores(as) de cacao mediante la optimización de los procesos de producción, la obtención de mejores precios y condiciones de mercado con valor agregado.

Estas infraestructuras representan una gran oportunidad tanto para los grupos asociativos como para los productores(as) en los cuales se pueden destacar las siguientes ventajas:

1. **Económicas a escala** : al realizar el procesamiento en conjunto los productores de cacao llevan sus cosechas a la central, donde se realiza el procesamiento del cacao (selección, fermentación, secado y acopio temporal), logrando así estandarizar procesos además de reducir costos de producción y comercialización.
2. **Comercialización y Venta**: La central se encarga de la comercialización del cacao, negociando con compradores y exportadores en nombre de los productores. Esto les permite acceder a mejores precios y condiciones de venta.
3. **Distribución Equitativa de Beneficios**: Los ingresos generados por la venta del cacao se distribuyen de manera equitativa entre los miembros de la central, basándose en la cantidad y calidad del cacao que cada productor ha aportado.
4. **Sostenibilidad y Responsabilidad Social**: Las centrales de beneficio colectivo de cacao se fundamentan en un enfoque en la sostenibilidad ambiental, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y responsables que beneficien tanto a los productores como al medio ambiente.

## Informe de Actividades

5. **Trazabilidad:** las centrales de beneficio al contar con herramientas de Hardware tendrán la posibilidad de consolidar la información de la producción lo cual puede representar una ventaja competitiva en los mercados sofisticados.
6. **Capacitación y Asesoramiento:** Los productores(as) usuarios de la CBC cuentan con un vehículo de aprendizaje basado en la práctica en donde a partir del conocimiento de cada uno van a mejorar sus prácticas agrícolas y aumentando la productividad y calidad de sus cultivos.



Ilustración 9: Corte de cinta inauguración CBC y mesa principal del evento - Municipio Ortega

## Informe de Actividades



Ilustración 10: Acompañamiento alcaldía Municipal Ortega y Director de Desarrollo Agropecuario y Rural Gobernación del Tolima

## Informe de Actividades

Las centrales de beneficio colectivo de los municipios de Ataco y Planadas actualmente se encuentran al 100% a nivel de estructura (Marquesinas y zona de fermentación) , la inauguración de estas mismas se tiene prevista para realizar a mediados del mes de Agosto.en donde se terminan de entregar los equipos:



Ilustración 11: Imagen de referencia finalización de obras CBC - Municipio Ataco

## Informe de Actividades

La certificación internacional de sostenibilidad Rainforest Alliance busca crear un mundo más sostenible mediante el uso de las fuerzas sociales y del mercado para proteger la naturaleza y mejorar la vida de los agricultores, la certificación busca impulsar el cumplimiento los ODS mediante una visión 100% enfocada en el cuidado y mantenimiento del ecosistema



Ilustración 12: ODS en los cuales aporta la certificación RA

Para la ejecución de la actividad se sectorizan las entregas de acuerdo con los municipios donde se encuentran los productores vinculados a esta certificación, se realizaron las entregas de dotaciones de acuerdo a un plan de trabajo diseñado para cada productor(a), identificando y priorizando necesidades.

A la fecha en total se han dotado 76 de las 78 fincas que se tienen previstas dentro de la meta de la actividad con un cumplimiento parcial de 97,4%.

Distribución de entregas Rainforest Alliance:

**Componente 2:** Dotación a unidades productivas

**Actividad 2.1** Mejora de infraestructura productiva de los productores (as) RAINFOREST ALLIANCE.

## Informe de Actividades

Municipio	N° Productores
Armero Guayabal	1
Ataco	17
Chaparral	1
Falan	16
Fresno	1
Mariquita	10
Ortega	9
Palocabildo	7
Rioblanco	14
<b>Total general</b>	<b>76</b>




Ilustración 13: Distribución de usuarios RA

## Informe de Actividades

### 1. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Rioblanco Casco urbano - Alcaldía Municipal (05/06/2024)

N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
1	Raúl	Palma	Rioblanco	ASPROCARIO
2	Alirio	Granja	Rioblanco	ASPROCARIO
3	José Noe	Quezada	Rioblanco	ASOCAM
4	Argemiro	Franco Obando	Rioblanco	ASPROCARIO
5	Henry	Díaz Lugo	Rioblanco	ASOCAM
6	José Arcesio	Díaz	Rioblanco	ASOCAM
7	Neila	Vega Ramírez	Rioblanco	ASPROCARIO
8	Erminso	Osorio	Rioblanco	ASOCAM
9	Anibal	López Cárdenas	Rioblanco	ASOCAM
10	Efraín	Yaguará	Rioblanco	ASOCAM
11	Leonardo	Garzón Pinto	Rioblanco	ASOCAM
12	Aldiuver	Garzón Lamprea	Rioblanco	ASOCAM
13	Jairo	Garzón Pinto	Rioblanco	ASOCAM
14	Ferney	Galindo Hernandez	Rioblanco	ASPROCARIO

Ilustración 14: Listado productores beneficiarios RA - Rioblanco



Ilustración 15: Registro fotográfico entregas dotaciones Rioblanco

**Informe de Actividades**

**2. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Ataco Santiago Perez y La Hamaca (11/06/2024)**

N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
16	Angeliberto	Charry Silva	Ataco	ASOCAT
17	Ancisar	Sánchez	Ataco	ASOCAT
18	Gil Ricaurte	Guzmán Guilombo	Ataco	ASOCAT
19	Eduardo	Ibarra Leál	Ataco	ASOCAT
20	Jose	Pérez Peña	Ataco	ASOCAT
21	Josue	García Góngora	Ataco	ASOCAT
22	Hernando	Velásquez	Ataco	ASOCAT
23	Evangelista	Tique Manchola	Ataco	ASOCAT
24	Lucelida	Martínez Durán	Ataco	ASOESTRELLA
25	Albenis	Aroca Avilés	Ataco	ASOESTRELLA
26	Gildardo	Herrera Olaya	Ataco	ASOESTRELLA
27	Eleuterio	Perdomo Pamo	Ataco	ASOESTRELLA
28	Adolfo	Culma Oviedo	Ataco	ASOESTRELLA
29	Amanda	Aguilar Peña	Ataco	ASOESTRELLA
30	Margarita	Avilés	Ataco	ASOESTRELLA
31	Naersaid	Hernández Gómez	Ataco	ASOESTRELLA
32	Olga Lucia	Ruiz Rojas	Ataco	ASOESTRELLA

*Ilustración 16: Listado productores beneficiarios RA - Ataco*

Informe de Actividades



Ilustración 17: Registro fotográfico entregas dotaciones Ataco

3. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Ortega (13/06/2024) - Primera jornada de entrega

N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
33	Emigdio	Reyes Loaiza	Ortega	ASAGROLT
34	Jesús Ariel	Madrigal	Ortega	ASOPEROTOL

Ilustración 18: Listado productores beneficiarios RA - Ortega

## Informe de Actividades



Ilustración 19: Registro fotográfico entregas dotaciones Ortega

4. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Falan y Palocabildo (27/06/2024) - Plaza de mercado Falan - Casco urbano

## Informe de Actividades

PRODUCTOR				
N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
35	Blanca Nidia	Niño	Falan	CHOCOFAL
36	Luz Marina	Martinez	falan	CHOCOFAL
37	José Idelfonso	Vivas Linares	Falan	ASPRAFAL
38	Lubin	Vivas Rico	Falan	ASPRAFAL
39	José Ruperto	Rodriguez Triviño	Falan	ASPRAFAL
40	Adolfo	Linares Vergara	Falan	ASPRAFAL
41	Ricardo	Vergara Velásquez	Falan	ASPRAFAL
42	Gilberto	Buitrago Guacaneme	Falan	ASPRAFAL
43	Luz Dary	castaño	Falan	CHOCOFAL
44	María Noelia	Garcia Castaño	Falan	CHOCOFAL
45	Gerardo	Naranjo González	Falan	CHOCOFAL
46	José Henry	Cruz Tinoco	Falan	CHOCOFAL
47	María Dicema	Moreno	Falan	CHOCOFAL
48	Luis Antonio	Pérez González	Falan	CHOCOFAL
49	Fredy Hernan	Reyes Bohórquez	Falan	CHOCOFAL
50	Victor Orlando	Linares Ruiz	Palocabildo	AGROCAMUS
51	Javier Alberto	Grajales Gallo	Palocabildo	AGROCAMUS
52	Gilberto	Gálvez Marin	Palocabildo	AGROCAMUS
53	Hector Heli	Pineda Martinez	Palocabildo	AGROCAMUS
54	Nelson Jaime	Prieto Martinez	Palocabildo	AGROCAMUS
55	Brayan Stick	Vargas	Palocabildo	AGROCAMUS
56	Albeiro	Quimbay	Palocabildo	AGROCAMUS

Ilustración 20: Listado productores beneficiarios RA - Falan

**5. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Armero Guayabal , Mariquita y Fresno (27/06/2024) -  
Instalaciones Cooperativa Riqueza Ancestral**

## Informe de Actividades

N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
57	Carlos Felipe	Martinez Palomo	Mariquita	APROFRUORGANICAS
58	Eligio	Arias Arias	Fresno	ASOCAMELIAS
59	Dario	Beltrán Ulloa	Mariquita	ASOCAMELIAS
60	Dayle	Buitrago Diaz	Mariquita	ASOCAMELIAS
61	Helmer Eduardo	Sánchez Arango	Mariquita	ASOCAMELIAS
62	Luz Mila	Canizales	Mariquita	ASOCAMELIAS
63	Carlos Humberto	Matíz	Mariquita	ASOCAMELIAS
64	Juan Maria	Mondragón	Mariquita	ASOCAMELIAS
65	Carlos Ignacio	Betancur Pulgarín	Mariquita	ASOCAMELIAS
66	Luisa Maria	González Mejia	Mariquita	ASOCAMELIAS
67	Germán	Ruiz Garcia	Armero Guayabal	ASOSANPEDRO
68	Pedro Isaac	Cruz Clavijo	Mariquita	ASOCAMELIAS
69	Suyapa	López Jimenez	Mariquita	ASOCAMELIAS

Ilustración 21: Listado productores beneficiarios RA - Mariquita

### 6. Jornada de entrega dotaciones fincas municipio Ortega (23/07/2024) - Segunda jornada

N°	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
70	Yolanda Patricia	Tapiero Ducuara	Ortega	ASOACAS
71	Flora Maria	De Manjarrez	Ortega	ASOACAS
72	María Luz Dary	Ortiz Virgen	Ortega	ASOACAS
73	Elizabeth	Tapiero Vaquiro	Ortega	ASOACAS
74	Delia María	Maceto Osorio	Ortega	ASOPROMECOL
75	María Enidt	Guzman Lugo	Ortega	ASOPROMECOL
76	Flor Nidia	Bocanegra Calducho	Ortega	ASOPROMECOL

Ilustración 22: Listado productores beneficiarios RA - Ortega

Informe de Actividades



Ilustración 23: Registro fotográfico entregas dotaciones Ortega

**Componente 2:** Dotación a unidades productivas

**Actividad 2.2** Implementar procesos de certificación bajo el estándar CON MANOS DE MUJER

La certificación de responsabilidad social Con manos de mujer establece estándares para promover la equidad de género en el proceso productivo, “Hay que reconocer todos los factores y limitaciones que determinan la desigualdad de género, y encontrar soluciones para las limitaciones que tienen un impacto más directo en la intención del proyecto”

**Informe de Actividades**



**CALIDAD DE PRODUCCIÓN**



**RESPONSABILIDAD SOCIAL**



**RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**



**RESPONSABILIDAD ECONÓMICA**

**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES**



*Ilustración 24: ODS en los cuales aporta la certificación CMM*

Para la ejecución de la actividad se sectorizan las entregas de acuerdo con los municipios donde se encuentran las productoras vinculados a esta certificación, se realizaron las entregas de dotaciones de acuerdo a un plan de trabajo diseñado para cada productora, identificando y priorizando necesidades.

A la fecha en total se han dotado 72 de las 72 fincas que se tienen previstas dentro de la meta de la actividad con un cumplimiento total del 100%.

Distribución de entregas Con Manos de Mujer:

**Informe de Actividades**

Municipio	N° Productoras
Chaparral	32
Ortega	20
Planadas	20
<b>Total general</b>	<b>72</b>




Ilustración 25: Distribución de usuarios CMM

**Informe de Actividades**

**1. Jornada de entregas dotaciones fincas Municipio Chaparral - Corregimiento el Limón (05/06/2024)**

PRODUCTOR				
	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
19	Ana Tulia	Martinez Pira	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
20	Maria Argenis	Perdomo	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
21	Maria Hilda	Mosquera Garrido	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
22	Flor Alba	Palma Bocanegra	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
23	Ana Juaquina	Gonzales	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
24	Lilia	Lezama de Garzon	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
25	Gloria Rocio	Ramirez Forero	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
26	Yinet	Leal Valencia	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
27	Esnidia	Castañeda Vargas	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
28	Luz Mila	Mendoza Mendoza	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
29	Dora Elsy	Yanguma	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
30	Nancy	Alvarez	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
31	Mariela	Sanchez Rodriguez	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA
32	Ana Rubi	Horta	Chaparral	ASOPARAISO ALTAMIRA

*Ilustración 26: Listado productoras beneficiarias CMM - Corregimiento el Limón*

**Informe de Actividades**



## Informe de Actividades

*Ilustración 27: Registro fotográfico entregas dotaciones Corregimiento el Limón*

### 2. Jornada de entregas dotaciones fincas Municipio Chaparral - Casco Urbano (06/096/2024)

	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
1	Monica	Sarria Varon	Chaparral	AMOCAL
2	Yanira	Pira	Chaparral	AMOCAL
3	Alcira	Castro Palomino	Chaparral	AMOCAL
4	Lina	Zorany	Chaparral	AMOCAL
5	Astrid	Cortes	Chaparral	AMOCAL
6	Soniria	Peña Varon	Chaparral	AMOCAL
7	Miralba	Pira Perez	Chaparral	AMOCAL
8	Maria Myriam	Chaquala Rayo	Chaparral	AMOCAL
9	Reinalda	Palma Martinez	Chaparral	AMOCAL
10	Alexandra	Martinez Pira	Chaparral	AMOCAL
11	Liliana	Mendez Zamora	Chaparral	AMOCAL
12	Olga Lucia	Huege	Chaparral	AMOCAL
13	Rubiela	Cortes	Chaparral	AMOCAL
14	Elsa	Pira Perez	Chaparral	AMOCAL
15	Angelica Rocio	Mendoza	Chaparral	AMOCAL
16	Nidia Janeth	Gutiérrez Campos	Chaparral	AMOCAL
17	Maricela	Viuche	Chaparral	AMOCAL
18	Rosalba	Valderrama Moreno	Chaparral	AMOCAL

*Ilustración 28: Listado productoras beneficiarias CMM - casco urbano*

## Informe de Actividades



Ilustración 29: Registro fotográfico entregas dotaciones Casco urbano Chaparral

### 3. Jornada de entregas dotaciones fincas Municipio Ortega - Primera jornada (13/06/2024)

▼	Nombres ▼	Apellidos ▼	Municipio ▼	Asociación ▼
33	Flor Alba	Viuche	Ortega	ASAGROLT
34	Maria Luz Dary	Madrigal	Ortega	ASAGROLT
35	Luz Smith	Cardozo De Bejarano	Ortega	ASAGROLT
36	Maribel	Olivera Perez	Ortega	ASAGROLT
37	Rosalba	Rivera	Ortega	ASAGROLT
38	Martha Sofia	Ibañez Rozo	Ortega	ASOPROMECOL
39	Andrea Liliana	Madrigal	Ortega	ASOPEROTOL
40	Blanca Flor	Bocanegra de Madrigal	Ortega	ASOPEROTOL
41	Teodolinda	Tique Malambo	Ortega	ASOPEROTOL
42	María Melva	Remicio Serrano	Ortega	ASOPEROTOL
43	Hilda	Moreno Tapiero	Ortega	ASOACAS
44	Otilia	Moreno Mendez	Ortega	ASOACAS
45	Beatriz	Moreno Leal	Ortega	ASOACAS
46	Rosalba	Moreno Leal	Ortega	ASOACAS

## Informe de Actividades

*Ilustración 30: Listado productoras beneficiarias CMM - Ortega*



*Ilustración 31: Registro fotográfico entregas dotaciones primera entrega Ortega*

### 4. Jornada de entregas dotaciones fincas Municipio Ortega - Segunda jornada (23/07/2024)

## Informe de Actividades

	Nombres	Apellidos	Municipio	Asociación
47	María esmeralda	Gomez Morales	Ortega	ASOPROMECOL
48	Melba	Romero Otavo	Ortega	ASOPROMECOL
49	María Doris	Madrigal De Mendez	Ortega	ASOACAS
50	Cleotilde	Moreno Gaita	Ortega	ASOACAS
51	Maria Gabriela	Oyola	Ortega	ASOACAS
52	Maria Elvira	Ducuara	Ortega	ASOACAS

Ilustración 32: Listado productoras beneficiarias CMM - Ortega segunda entrega



Ilustración 33: Registro fotográfico entregas dotaciones segunda entrega Ortega

**Informe de Actividades**

**5. Jornada de entregas dotaciones fincas Municipio Planadas - (25/07/2024)**

	<b>Nombres</b>	<b>Apellidos</b>	<b>Municipio</b>	<b>Asociación</b>
53	Maria Aseneth	Cuellar	Planadas	AMUCOL
54	Aranzazu	Hernandez Castañeda	Planadas	AMUCOL
55	Leidy Yohana	Rivera Hincapie	Planadas	AMUCOL
56	Rosalinda	Aldana Vera	Planadas	AMUCOL
57	Maria Isabel	Cuellar	Planadas	AMUCOL
58	Rubiela	Quinayas Anacona	Planadas	AMUCOL
59	Carmelina	Vargas Garces	Planadas	AMUCOL
60	Raquel	Diaz de Vega	Planadas	AMUCOL
61	Mercedes	Murcia	Planadas	AMUCOL
62	Miryam	Chito Ruiz	Planadas	AMUCOL
63	Lucila	Repizo Yate	Planadas	AMUCOL
64	Emilce	Barrera Rodriguez	Planadas	AMUCOL
65	Herminda Tamara	De Lozano	Planadas	AMUCOL
66	Anibel	Cruz	Planadas	AMUCOL
67	Marleny	Rodriguez Andrade	Planadas	AMUCOL
68	Flor Maria	Tavera	Planadas	AMUCOL
69	Maria Milena	Avilez Guaraca	Planadas	AMUCOL
70	Derly	Ruiz Lerma	Planadas	AMUCOL
71	Maria Yedmi	Ruiz Lerma	Planadas	AMUCOL
72	Miryam	Toquica Buitrago	Planadas	AMUCOL

*Ilustración 34: Listado productoras beneficiarias CMM - Planadas*

**Informe de Actividades**



**Informe de Actividades**



*Ilustración 35: Registro fotográfico entregas dotaciones Planadas*



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-MC-015

Versión: 01

Vigente desde:  
24/11/2010

Pág. 37 de 37

Informe de Actividades

	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>
--	-----------------------	----------------------

Nombres y apellidos	<b>Juan Sebastian Parra</b> Coordinador administrativo y financiero cacao - (CCI)	<b>José Fredy Guerreo</b> Director de planeación (E) - CCI	<b>JUAN CAMILO GARCIA FERNANDEZ</b> Supervisor
Firma	