



 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2021004730106	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Prestación de servicios de salud		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima		
OBJETIVO:	Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP52	Brindar asistencia técnica y gestionar recursos, para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente a ESEs del Departamento.	2	1,5

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		GLORIA E VARGAS M	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	MONICA GONGORA	RESPONSABLE DE REPORTE	
		CRISTINA TORRES	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2022	FECHA DE CARGUE	8-abr.-2022
	31-mar.-2022		


ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Asistir tecnicamente a Eses del departamento y realizar la gestion de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente “Hospitales Verdes y saludables”	1	1	100,00%
2 Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”	1	0,5	50,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Asistir tecnicamente a Eses del departamento y realizar la gestion de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente “Hospitales Verdes y saludables”		Atraso	100,00%
Cofinanciar y fortalecer con el uso de tecno			
0		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
0		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
0		\$ 210.000.000	\$ 41.800.000
0			



AVANCE FÍSICO DE META

100,00%



		Proporción de Ejecución	19,90%			
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias						
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
			\$ 210.000.000			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA EN LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS PARA PROMOVER PROCESOS DE PRÁCTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN BUSCA DE REDUCIR SU HUELLA ECOLÓGICA Y PROMOVER LA SALUD AMBIENTAL PÚBLICA "HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES" EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
1215					
CONTRATISTA	Vanessa Quintero Guzmán			VALOR	41.800.000,00
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2572974&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	20,91%
CDP	1144	RP	1061	AVANCE FINANCIERO	18,18%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	

CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	
-----	--	----	--	-------------------	--

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS


Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
24/02/2022	Asitencia tecnica Hospital Santa Barbara Venadillo	ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALES VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO	Administrativo hospital Santa Bárbara y Arq Secretaria de Salud	Acta
24/03/2022	REUNION VIRTUAL: Plataforma Microsoft teams	ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALES VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO	Contratista hospital Santa Bárbara y Arq Secretaria de Salud	Acta

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		



VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
DIRECTORA DE OFERTA DE SERVICIOS
SECRETARIA DE SALUD DPT.



PROFESIONAL UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN OFERTA DE SERVICIOS
SECRETARIA DE SALUD DPT.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	01	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	08:00 am
			24	FEB	2022		

OBJETIVO DE LA REUNION:	ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALES VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO.
LUGAR:	GOBERNACION DEL TOLIMA S.S.T
REDACTADA POR:	VANESSA QUINTERO GUZMÁN


ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
VANESSA QUINTERO GUZMAN	P.A - SST	SECRETARIA DE SALUD DPTO.
SOL MILDRED RUBIANO VILLERMO	Administrativo	HOSPITAL SANTA BARBARA

ORDEN DEL DIA:
- Recorrido con el contratista eléctrico por la zona de urgencias para identificar y realizar inventario de la iluminación a cambiar por el sistema LED - Recorrido por el área perimetral del hospital Santa Bárbara tanto exterior como áreas libres internas para verificar los postes por reponer por el sistema de energía fotovoltaica.

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se realiza visita con el contratista eléctrico de la empresa HEZA S.AS con el fin de actualizar precios al año 2022 teniendo en cuenta las alzas de los insumos por la pandemia. Se inició con el recorrido por la zona de urgencias realizando el inventario de la iluminación existente en sistema tradicional, se encontraron 62 lámparas cuadradas de 60x60, 68 balas redondas y 8 lámparas rectangulares de 1.20x0.30m para realizar el cambio al sistema LED. Adicional se realiza recorrido del área interna de los patios y zona de parqueo de las ambulancias en donde no hay en la actualidad iluminación definiendo tres postes de

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

iluminación con panel solar para este espacio; en el área perimetral exterior se plantea la ubicación de seis postes de iluminación con panel solar en donde se reemplazarían los existentes y se proponen unos nuevos hacia la zona del auditorio atendiendo la solicitud del hospital de la falta de iluminación de esta zona.




El proceso es la elaboración de la cotización de los hallazgos en la visita para poder actualizar los precios del proyecto "Fortalecimiento del hospital Santa Barbara E.S.E a través de la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente "Hospitales Verdes y saludables" en el Departamento del Tolima."

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Actualización de cotización del componente eléctrico del proyecto dirigido a hospitales verdes en el Hospital Santa Barbara.	Dirección de oferta	10 de marzo 2022	-

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

Como constancia, se firma por los asistentes a los diecisiete días (19) días del mes de mayo de 2021, en las instalaciones de la Gobernación.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
VANESSA QUINTERO GUZMÁN	
SOL MILDRED RUBIANO VILLERMO	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	02	FECHA:	DD 24	MM MAR	AA 2022	HORA:	04:00 PM
-----------------	-----------	---------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------

OBJETIVO DE LA REUNION:	ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALES VERDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENADILLO.
LUGAR:	REUNIÓN VIRTUAL
REDACTADA POR:	VANESSA QUINTERO GUZMÁN

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
VANESSA QUINTERO GUZMAN	P.A - SST	SECRETARIA DE SALUD DPTO.
EDNA ROCIO BUENO MENDEZ	Administrativo	HOSPITAL SANTA BARBARA

ORDEN DEL DIA:
Se realiza la asistencia técnica para poner en contexto a la E.S.E sobre las actualizaciones en los precios del año 2022 en los diferentes componentes del proyecto "Fortalecimiento del hospital Santa Barbara E.S.E a través de la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente "Hospitales Verdes y saludables" en el Departamento del Tolima."

DESARROLLO DE LA REUNION:
Se realiza la reunión virtual con la funcionaria del hospital Santa Bárbara para la revisión del ajuste en el presupuesto del proyecto "Fortalecimiento del hospital Santa Barbara E.S.E a través de la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente "Hospitales Verdes y saludables" en el Departamento del Tolima." debido a los aumentos por cambio de año y por las alzas de los insumos por pandemia; se socializa con la E.S.E los puntos susceptibles al alza y se aclaran dudas respecto a las actividades a ejecutar, esto con

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

el fin de que el hospital realice la respectiva verificación de estos costos para la ejecución del proyecto.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES							
ASLANTE TÉRMICO REFLECTIVO							
		Oferta 1			Oferta 2		
		NIT: 901111943-5			NIT: 50848178-4		
		TECNI APLICACIONES INDUSTRIALES S.A.S			INDUSTRIAS GM EÓLICOS		
ACTIVIDAD O PRODUCTO	M2	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
Preparacion de superficie	690,00	\$ 18.000		\$ 12.420.000	\$ 4.000		\$ 2.760.000
Producto y aplicación	690,00	\$ 58.432		\$ 40.318.080	\$ 15.422	19%	\$ 13.137.600
Subtotal				\$ 52.738.080			-
Admon				\$ 1.582.142			-
Imprevistos				\$ 1.582.142			-
Utilidad				\$ 1.582.142			-
IVA sobre utilidad				\$ 300.607			-
TOTAL				\$ 57.785.114			\$ 15.897.600

REPOSICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES POR TUBOS LED										
		Oferta 1			Oferta 2			Oferta 3		
		NIT: 901190720-7			NIT: 10263396			NIT: 900.513.460-9		
		AE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A.S			LA RED DEL FUTURO			HEZA S.A.S		
ACTIVIDAD O PRODUCTO	UN	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
Panel Led cuadrada 60x60 40W	62,00	\$ 109.995		\$ 6.819.690	\$ 98.000		\$ 6.076.000	\$ 85.229	19%	\$ 6.288.196
Panel Led redondo 24W	68,00	\$ 122.014		\$ 8.296.952	\$ 80.900		\$ 5.440.000	\$ 33.609	19%	\$ 2.719.640
Panel Led rectangular 1.20x0.30 40W	8,00	\$ 109.995		\$ 879.960	\$ 109.000		\$ 872.000	\$ 146.705	19%	\$ 1.396.632
Materiales adicionales: Cable THW#12, cinta aislante 3M, lamina superboard, masilla acrílica	1,00							\$ 544.856	19%	\$ 648.379
Transporte e instalación	1,00									\$ 11.572.200
Subtotal				\$ 15.996.602			\$ 12.388.000			\$ 11.572.200
Admon				\$ 479.898			\$ 371.640			\$ 1.388.664
Imprevistos				\$ 1.279.728			\$ 991.040			\$ 347.166
Utilidad				\$ 639.864			\$ 495.520			\$ 578.610
IVA sobre utilidad				\$ 121.574			\$ 94.149			\$ 109.936
TOTAL				\$ 18.517.668			\$ 14.340.349			\$ 25.049.422

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES													
ACTIVIDAD O PRODUCTO	UN	Oferta 1			Oferta 2			Oferta 3			Oferta 4		
		NIT: 830108265-1			NIT: 900445030-6			NIT: 901042813-1			NIT: 901042813-1		
		ABCONTROL INGENIERIA S.A.S			AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S			GREENCOL ENERGY S.A.S			HEZA S.A.S		
		PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
Luminaria 50w All in one Led 8500 lm - Batería Lito - Todo incluido	10,00	\$ 2.040.000	19%	\$ 24.275.000									
Lámpara street 200w Ref: SUN-L317	10,00				\$ 403.361	19%	\$ 4.799.996						
Poste de 8 metros	4,00				\$ 1.155.462	19%	\$ 5.499.999						
Transporte	1,00				\$ 2.800.000	19%	\$ 3.332.000						
Luminaria 50w All in one Led 4500 lm - Batería Lito - Todo incluido	10,00							\$ 890.000	19%	\$ 10.591.000			
Poste concreto 10M 510Kgf	9,00										\$ 819.766	19%	\$ 8.779.694
Reflector solar 200 W	16,00										\$ 423.540	19%	\$ 9.072.227
Materiales adicionales: Aislador Carrete 53-3, Aluminio acsr#2, Cinta bandit 5/8, cruceta met.galv.2mts, Diagonal en ángulo 0,68m, hevilas 5/8, percha 5 puestos, Tornillo máquina	1,00										\$ 2.076.888	19%	\$ 2.471.497
Transporte, instalación y trámites ante Celsia													\$ 10.586.435
Admon				\$ -			\$ -			\$ -			\$ 1.270.372
Imprevistos				\$ -			\$ -			\$ -			\$ 317.593
Utilidad				\$ -			\$ -			\$ -			\$ 529.322
IVA sobre utilidad				\$ -			\$ -			\$ -			\$ 100.571
TOTAL				\$ 24.276.000			\$ 13.631.995			\$ 10.591.000			\$ 33.127.711

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Verificación de los valores reportados en el presupuesto enviado al hospital.	Hospital Santa Bárbara	04 de abril 2022	-

Como constancia, se firma por los asistentes a los diecisiete días (24) días del mes de marzo de 2022, en las instalaciones de la Gobernación.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
VANESSA QUINTERO GUZMÁN	
EDNA ROCIO BUENO MENDEZ	