



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL EL TOLIMA NOS UNE 2020-2023

META: CP1MP10 “Pequeños productores rurales y campesinos beneficiados con proyectos productivos en municipios PDET”

BENEFICIARIOS: Asociaciones de los Municipios PDET (Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco)

PROYECTOS: 23 Proyectos del programa Colombia sostenible.

El Programa Colombia Sostenible adscrito al Fondo Colombia en Paz, se deriva del crédito que suscribió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Nación por \$100 millones de dólares. Este programa busca transformar la vida de las comunidades que viven en los 170 municipios donde avanzan los PDET, a través de la promoción de la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. En el año 2022 se ejecutaron 68 proyectos de la Fase I de este programa, con el cual se benefician más de 11.500 personas, entre las que se encuentran víctimas, mujeres rurales, campesinos, afrodescendientes e indígenas.

En el año 2021 se estructuraron 113 proyectos para la fase II de los cuales en el departamento del Tolima tenemos el privilegio de que 23 de esos 113 sean ejecutados en los municipios PDET del sur del Tolima (Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco). Actualmente estos 23 proyectos se encuentran en ejecución, con el cual se están beneficiando 2.795 campesinos, indígenas, afrodescendientes, víctimas, ex combatientes, EL 28.5% son mujeres y el 71,5% hombres, asimismo serán intervenidas 8.046 hectáreas distribuidas en las 4 líneas productivas más importantes ya que aportan al constante crecimiento económico de cada municipio, estas líneas productivas son: café, cacao, miel y ganadería.

A continuación, se describe información específica de los proyectos ejecutados en los municipios:

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



- PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CADA MUNICIPIO Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO	Nº PROYECTOS	Nº BENEFICIARIOS
CHAPARRAL	11	1.772
PLANADAS	3	192
ATACO	5	565
RIOBLANCO	4	266
TOTAL	23	1.795

- CANTIDAD DE PROYECTOS POR CADA LÍNEA PRODUCTIVA

CADENA PRODUCTIVA	CANTIDAD DE PROYECTOS
CAFÉ	16
CACAO	4
APICOLA	1
GANADERIA	1
AMBIENTAL	1
TOTAL	23

- PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR LÍNEA PRODUCTIVA EN CADA MUNICIPIO

CHAPARRAL

	BENEFICIARIOS	Nº PROYECTOS	V/TOTAL PROYECTOS	APORTE GOBERNACION
CACAO	214	3	\$5.176.000000	\$139.100.00 0
CAFE	1.334	8	\$27.034.382.824	\$867.100.000
APICOLA	72	1	\$1.207.893.000	\$46.800.000
GANADERIA	61	1	\$1.953.000.000	\$39.650.000
AMBIENTAL	91	1	\$3.200.953.200	\$59.150.000
TOTAL	1.772	14	\$30.593.417.242	\$1.151.800.000

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



 PLANADAS

CAFE	
BENEFICIARIOS	192
CANT.PROYECTOS	3
V/TOTAL PROYECTOS	\$5.775.018.100
APORTE GOBERNACION	\$124.800.000

 ATACO

	BENEFICIARIOS	CANT. PROYECTOS	V/TOTAL PROYECTOS	APORTE GOBERNACION
CAFÉ	479	5	\$8.830.468.431	\$311.350.000
CACAO	17	1	\$2.545.533.882	\$11.050.000
GANADERIA	69	1	\$1.868.342.000	\$44.850.000
TOTAL	565	7	\$13.244.344.313	\$367.250.000

 RIOBLANCO

	BENEFICIARIOS	CANT.PROYECTOS	V/TOTAL PROYECTOS	APORTE GOBERNACION
CAFE	122	2	\$6.420.596.206	\$79.300.000
CACAO	144	2	\$4.561.241.882	93.600.000
TOTAL	266	4	\$10.981.838.088	\$172.900.000

- ASOCIACIONES BENEFICIARIAS POR MUNICIPIO

 CHAPARRAL

ASOCIACIONES	MUNICIPIO	CADENA PRODUCTIVA	N° BENEFICIARIOS
AMOCAL-ASOPROMIX	Chaparral	Café	70
ASOTULUNI	Chaparral	Café	84



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672-7
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



ASOPROCABOSQUES- ASOAGROMORAL.	Chaparral	Café	76
UNICHAPARRAL	Chaparral	Café	121
APROEMSUR EL COLMENAR.	Chaparral	Miel	72
ASOAGROIRCO.	Chaparral	Café	100
APROMARCH	Chaparral	Café	97
ASOCATOL	Chaparral	Café	70
APROCASURT.	Chaparral	Cacao	75
CAFISUR.	Chaparral -Ataco -Rioblanco	Café - Caco	69
ASOAMBEIMA.	Chaparral	Café	683
COMITÉ DE GANADEROS	Chaparral - Ataco	Ganadería	61
ASMUIRCO	Chaparral	Ambiental	91
TOTAL			1.772

 PLANADAS

ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	CADENA PRODUCTIVA	N° BENEFICIARIOS
CAFE DE ALTA CALIDAD LA ORQUIDEA	Planadas	Café	87
COAGROPAZ	Planadas - Ataco	Café	38
ACEDGA	Planadas	Café	67
TOTAL			192

 ATACO

ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	CADENA PRODUCTIVA	N° BENEFICIARIOS
ASOCASURT	Ataco	Café	67
ASOAMIRANDA	Ataco	Café	109
ASOACAFOR	Ataco	Café	73
ASOUNIAGROROBLE	Ataco	Café	101
COAGROPAZ	Ataco – Planadas-	Café	129

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



	Rioblanco		
CAFISUR	Ataco – Chaparral – Rioblanco	Cacao	17
COMITÉ DE GANADEROS	Ataco - Chaparral	Ganadería	69
TOTAL			565

 RIOBLANCO

ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	CADENA PRODUCTIVA	Nº BENEFICIARIOS
ASOQUEBRADON	Rioblanco	Café	89
ASOCAM	Rioblanco	Cacao	130
CAFISUR	Rioblanco- Chaparral-Ataco	Cacao	14
COAGROPAZ	Rioblanco-Ataco- Planadas	Café	33
TOTAL			266

La Gobernación del Tolima a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria ha manifestado el compromiso de apoyo con cada una de las asociaciones, por eso designo un grupo de contratistas para el constante seguimiento de cada uno de los proyectos y para que participaran como representante de la Secretaria en cada comité técnico de implementación, con el fin de aprovechar el espacio que han a dando a Gobernación de hacer parte de estos comités con voz y voto durante todo el proceso de ejecución de cada proyecto.

El avance que ha tenido cada uno de los proyectos que ya firmaron acta de inicio se explica a continuación:

1. PROYECTO 2019-2570002522 “AGREGACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE BENEFICIO DE CAFÉ EFICIENTES Y AMIGABLES CON LE MEDIO AMBIENTE PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: ASOCAFE alta calidad la orquídea del Municipio De Planadas



EEE: Fundación Tierra Viva

VALOR DEL PROYECTO: \$1.434.980.000

ACTA DE INICIO: 14 de marzo del 2022

Ejecución: Durante la ejecución de este proyecto desde su fecha de inicio se han tenido avances importantes para el beneficio de los productores de la asociación, inicialmente se contrato el personal para poder llevar acabo el desarrollo de este; las personas contratas a 12 meses fueron (1) profesional socio empresarial por valor total de \$36.000.000, (1) profesional ing. Coordinador de campo por valor de \$48.000.000, (2) técnicos de campo por valor de \$39.000.000 y a 9 meses (1) profesional residente por valor de \$27.000.000.

1. Equipos de oficina: 1 equipo de cómputo, 1 impresora, 1 video beam, 1 escritorio y 1 silla ergonómica todo esto por valor de \$11.504.000.
2. Arboles: 1.740 árboles para la implantación del plan ambiental y social del proyecto, adquisición se realizó por medio del VIVERO CENPROFOREST.
3. Contratación de una empresa implementadora para certificación sellos de café orgánico: la empresa que llevara el proceso de implementación para obtener el sello de café orgánico es ASCAPIT con representante legal YEISON ARIEL CONDE del municipio de planadas.
4. Adquisición de materiales para las aguas mieles del café y la instalación de fosas techadas por un valor de \$222.920.100 con la empresa la cual se llama DISTRIBUCIONES NT.

2. EJECUCIÓN PROYECTO “CAFÉ EN PRODUCCIÓN LIMPIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS Y SISTEMAS DE BENEFICIO DE CAFÉ EFICIENTES Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: ASOAMBEMA del Municipio De Chaparral

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4 Web:

www.tolima.gov.co Correo electrónico:

Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.

Código Postal 730001

Ibagué, Tolima - Colombia



EEE: Debisamco

VALOR DEL PROYECTO: \$10.924.600.501

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de este proyecto desde la fecha de inicio se han tenido pocos avances para el beneficio de los productores de la asociación, hasta la fecha solo se ha logrado la contratación de (6) técnicos de campo, (2) profesionales socio empresariales, (1) profesional coordinador, (1) profesional residente.

- 3. EJECUCIÓN PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS CON ENFOQUE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DE LA CADENA DE CAFÉ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS AGROAMBIENTALES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE 121 MUJERES Y HOMBRES DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA AMBIENTAL DEL SUR DEL TOLIMA - UNICHAPARRAL”.**

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: UNICHAPARRAL del Municipio De Chaparral

EEE: Gestando

VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.903.303.000

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de este proyecto desde la fecha de inicio se han tenido avances significativos para el beneficio de los productores de la asociación, hasta la fecha se ha logrado la contratación de (2) técnicos de campo (1) profesional socio empresarial (1) profesional coordinador (1) profesional residente. También se obtuvo la contratación del estudio de las muestras de suelo con el Laboratorio TECNOANALISIS S.A.S por un valor de \$10.252.088.

- 4. EJECUCIÓN PROYECTO “PRODUCCIÓN, SOSTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE CAFÉS SOSTENIBLE AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN ASOQUEBRADON DE RIOBLANCO”.**

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: ASOQUEBRADON del Municipio de Rioblanco

EEE: CORPORACION COLOMBIA AGROPECUARIA

VALOR DEL PROYECTO: \$ 3.235.814.206

EJECUCIÓN: El avance de la ejecución de este proyecto no ha sido significativa ya que hasta el momento solo se ha conformado el comité técnico de implementación en el cual nos dieron el espacio de hacer parte de este con vos y voto, esto debido a que la primera reunión se realizo el 15 de julio del 2022.

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA Y DEL ESQUEMA ASOCIATIVO DEL COMITÉ DE GANADEROS DEL SUR DEL TOLIMA EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO Y CHAPARRAL.

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: COMITÉ DE GANADEROS DEL SUR DEL TOLIMA de los Municipio De Ataco Y Chaparral

EEE: COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA

VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.846.312.000

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de este proyecto desde la fecha de inicio se han tenido avances significativos para el beneficio de los ganaderos de estos 2 municipios, inicialmente se logró la contratación del personal para lograr iniciar de manera correcta el desarrollo de este, el personal contratado a término de 10 meses fueron: (1) coordinador de proyecto por valor total de \$35.000.000, (2) Asistentes Técnicos por valor total de \$34.000.000 y (1) Profesional socio empresarial, valor total de \$21.150.000.

Por otro lado, se ha logrado realizar adquisiciones de: Servicio Técnico, Instalación y puesta en funcionamiento del tramo inicial de 126 cercas eléctricas, Servicio Inseminación Artificial Bovina y Adquisición postes plásticos.

6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4 Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



PRODUCCION APICOLA, ECOSOSTENIBLE DE MIEL Y DERIVADOS A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE COLMENAS Y LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE POS COSECHA Y ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: Asociación de productores agropecuarios y de especies menores APROEMSUR EL COLMENAR del Municipio de Chaparral.

EEE: RED DE MUJERES CHAPARRALUNAS POR LA PAZ

VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.158.530.703

EJECUCIÓN: El desarrollo de este proyecto inicio el día 11 de abril del año 2022 con el desarrollo del primer Comité Técnico de Implementación en donde se establece el reglamento interno de funcionamiento del comité técnico de implementación y nos permitieron hacer parte del comité con voz y voto.

Durante toda la ejecución de este proyecto se realizado la selección de los proveedores para adquirir el Material Biológico por un valor de \$ 23.580.000 y mano de obra por un valor \$ 2.160.000 y equipos y herramientas.

El producto asistencia técnica y acompañamiento técnico productivo tiene unos avances en la contratación de profesionales técnico productivo y social empresarial con los cuales se han venido haciendo visitas de caracterización y visitas técnicas en lo social y lo ambiental, es por eso que se indica que se cuenta con las 72 visitas de caracterización mediante la herramienta diseñada por la EEE.

7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO GESTANDO ASOCIATIVIDAD, LIDERADA POR MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ CON PROPOSITOS AMBIENTALES DESDE EL CORREIMIENTO DE CALARMA CHAPARRAL, TOLIMA.

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: Asociación de mujeres organizadas de Calarma "AMOCAL" Asociación de productores mixtos ASOPROMIX del Municipio de Chaparral.

EEE: RED DE MUJERES CHAPARRALUNAS POR LA PAZ

"El Tolima nos une"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:

www.tolima.gov.co Correo electrónico:

Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.

Código Postal 730001

Ibagué, Tolima - Colombia



VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.228.820.000

EJECUCIÓN: El 11 de abril del año 2022 en el desarrollo del primer Comité Técnico de Implementación se establece el reglamento interno de funcionamiento de implementación del proyecto.

Se realizó la contratación de los siguientes profesionales: Ingeniero Agroforestal, Agrónomo, Socio Empresarial y Técnico de Infraestructura con el fin que formaran parte del equipo implementador del proyecto, por medio de este equipo de trabajo se adelantan Visitas de diagnóstico preliminar por parte del personal de asistencia técnica (orientado a hacer el diagnóstico aterrizado de la infraestructura de beneficio y secado actuales) en cada uno de los predios de los beneficiarios y se establece la georreferenciación para identificar el estado de la infraestructura. Por otro lado con el Técnico Productivo se ha avanzado en la visita de Uso de Suelos y la importancia de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas identificando aspectos a mejorar y fortalecer, y finalmente con el profesional socio empresarial se orienta a la importancia de la asociatividad de las dos organizaciones beneficiarias como es AMOCAL Y ASOPROMIX.

8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPIRANDO AROMA DE PAZ CON AGUITA SALUDABLE Y SABOR CAFETERO DESDE CORREGIMIENTO DE LA MARINA Y HERMOSAS MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA.

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: Asociación de productores de café el Bosque “ASOPROCABOSQUES” y Asociación de Productores Agropecuarios Vereda el Moral Corregimiento de las hermosas ASOAGROMORALIA” del Municipio de Chaparral.

EEE: RED DE MUJERES CHAPARRALUNAS POR LA PAZ

VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.276.840.004

EJECUCION: El 11 de abril del año 2022 en el desarrollo del primer Comité Técnico de Implementación se establece el reglamento interno de funcionamiento de implementación del proyecto.

Hasta la fecha se han realizado visitas a cada uno de los predios y se logra

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:

www.tolima.gov.co Correo electrónico:

Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.

Código Postal 730001

Ibagué, Tolima - Colombia



establecer la georreferenciación, identificar el estado de la infraestructura productiva y en qué medida los productores están aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas con el objetivo de identificar aspectos a fortalecer, en este sentido también se realizaron encuentros con los procesos organizativos para establecer las líneas de acción de los fortalecimientos organizacionales, administrativos y comerciales, esta información es la base principal para la ejecución exitosa del proyecto.

9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES, CN LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACION ASOTOLUNI

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: ASOTOLUNI del Municipio de Chaparral.

EEE: INNOVAKIT SAS BIC

VALOR DEL PROYECTO: \$ 2.008.968.852

EJECUCIÓN: Durante el desarrollo de este proyecto se ha ejecutado labores de control de arvenses, deschupone y manejo de sombro. En las visitas realizadas en las unidades productivas se logró evidenciar el trabajo continuo de los productores en sus cultivos, en donde se constata que el productor ha venido realizando labores de control de arvenses de manera mecánica y cultural.

Se ha realizado la verificación de infraestructura de cincuenta y un (51), asociado beneficiario, ubicados en las veredas Aldea y Tiber del corregimiento del limón. En las visitas realizadas se evidencio que una buena parte carecen de infraestructura de beneficio y otros cuentan con instalaciones sin un terminado o con parte de la infraestructura (despulpadoras) ya en estados no óptimos para el despulpado eficiente del café cereza, estas inconsistencias hace que no se pueda garantizar un proceso acorde a las recomendaciones para tener un grano de alta calidad.

10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE CULTIVOS DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE CACAOCULTORES DEL SUR DEL TOLIMA ASOCATOL.

ASOCIACIÓN BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL



TOLIMA ASOCATOL del Municipio de Chaparral.

EEE: FUNDAREGION

VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.272.564.000

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de este proyecto solo se ha logrado la conformación del comité técnico de implementación, en el cual nos permitieron hacer parte de este con voz y voto. Por otro lado, se han logrado avances en la contratación de profesionales para que hagan parte de equipo de trabajo.

**EVIDENCIA FOTOGRAFÍA DEL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LOS
DELEGADOS DE LA SECRETARIA EN CADA PROYECTO**



“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia



Informe al 31 de julio del 2022

YEISON GERMAN GUILOMBO SILVA
Director de Desarrollo agropecuario y Rural
Gobernación del Tolima

“El Tolima nos une”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 4Web:
www.tolima.gov.co Correo electrónico:
Teléfono: (8) 2611111, extensión 1411-1413. Telefax (8) 2631944 1411-1413.
Código Postal 730001
Ibagué, Tolima - Colombia