

#### **EJECUTOR**

#### SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA




#### REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO: 2021004730110   SECTOR:			Salud y Protección Social	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Salud pública				
PROYECTO:		FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION VGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA.		
OBJETIVO:	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de inspeccion, vigilancia los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los salud.			
CÓDIGO META		META		META EJECUTADA
EP1MP41	Realizar asistencia tecnica, intervenciones colectivas complementarias y seguimiento al cumplimiento de las competencias en salud, para fortalecer la gestion de la salud publica municipal		47	47

DATOS DE REPORTE						
	Jorge Bolivar		RESPONSABLE DE META			
RESPONSABLE DE PROYECTO			MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE			
RESPONSABLE DE CARGUE DE	Miguel Ernesto Muñoz		RESPONSABLE DE REPORTE			
META			Tulia Bocanegra Gomez			
	3-ene2022		E CARCLE 1 obr 30			
PERIODO DE CARGUE	o che. 2022	FECHA DE	CARCHE	1-abr2022		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Brindar asistencia tecnica a los 47 municipios del Departamento para fortalecer 1 las capacidades de gestion de la salud publica en el talento humano de la entidades territoriales del Departamento.	47	47	100,00%
Realizar seguimiento tecnico y financiero a la ejecucion del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud.	100%	25%	25,00%
Desarollar una estrategia de informacion para promocion de la salud y auto 3 cuidado frente a los eventos de imporancia en salud publica en e Departamento del Tolima.	1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE ME	EΤΑ
Brindar asistencia tecnica a los 47 municipios del Departamento para fortalecer las capacidades de gestion de la salud publica en	Avance Físico	100%
Realizar seguimiento tecnico y financiero a la ejecucion del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud.	Avance Físico	25%



informacion para p la salud y auto cui los eventos de imp salud publica en e del Tolima.	dado frente a porancia en		Avance Físico  AVANCE FINAN	0% CIERO DE PRODUCTO	AVANCE FÍSI DE META	100%
			Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado		
			\$ 1.802.394.000	\$ 798.700.000		
			Proporción de Ejecución	44,31%		
FUENTES DE FII	NANCIACIÓN	PRO	PIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias Regalías				REGALÍAS	\$ 1.802.394.000	
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
			OTE	208		
GESTIÓN	OBRAS POR IMPPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL	]				
No.	OBJETO		DE LA AUTORIDAD SA	IOS DE UN PROFESIONAL DI ANITARIA DESDE LA INSPEC		
1321 CONTRATISTA		LUISA FER	NANDA YARA QUINTE	RO	VALOR	22.800.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-	https://communit	tv secon gov co/Public/				
CDP	1000			eManagement/Index?currentLa	AVANCE FÍSICO	25%
	1886		Tendering/ContractNotic =login&Country=CO&Sk		AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO	25%
F.IECUCIÓN CO		nguage=es-CO&Page		xinName=CCE		
No.		RP  Contratar la prestación sanitaria desde la inspe	=login&Country=CO&Sk	tinName=CCE  1212  fesional en el área social en de ol en el tolima.PLAZO 180 DIAS	AVANCE FINANCIERO  sarrollo del proyecto fortalecino CALENDARIO.	0% niento de la autoridad
No. 1452 CONTRATISTA	NTRACTUAL	RP  Contratar la prestación sanitaria desde la inspe	=login&Country=CO&Sk	tinName=CCE  1212  fesional en el área social en de ol en el tolima.PLAZO 180 DIAS	AVANCE FINANCIERO	0%
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD-	OBJETO	RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insper	n de servicios de un pro ección vigilancia y contro	tinName=CCE  1212  fesional en el área social en de ol en el tolima.PLAZO 180 DIAS	avance financiero  sarrollo del proyecto fortalecino calendario.  VALOR	0% niento de la autoridad
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-	OBJETO  https://communit	RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperenta de	n de servicios de un pro ección vigilancia y contro	fesional en el área social en de plen el tolima.PLAZO 180 DIAS  LLO  telManagement/Index?currentLatinName=CCE	Sarrollo del proyecto fortalecino CALENDARIO.	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25%
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD-	OBJETO https://communit	RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insputada ALE  ty.secop.gov.co/Public/	n de servicios de un projección vigilancia y contro	fesional en el área social en de ol en el tolima.PLAZO 180 DIAS	avance financiero  sarrollo del proyecto fortalecino calendario.  VALOR	0% niento de la autoridad 22.800.000,00
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-	OBJETO https://communit	RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperenta de	n de servicios de un projección vigilancia y contro	fesional en el área social en de plen el tolima.PLAZO 180 DIAS  LLO  telManagement/Index?currentLatinName=CCE	AVANCE FINANCIERO  sarrollo del proyecto fortalecino CALENDARIO.  VALOR  AVANCE FÍSICO	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25%
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS- CDP	OBJETO  https://communit	nguage=es-CO&Page  RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperior desde la insp	elogin&Country=CO&Sk  n de servicios de un pro ección vigilancia y contro  EJANDRA LEAL TRUJII  Tendering/ContractNotic elogin&Country=CO&Sk  ESTACIÓN DE SERVIC	fesional en el área social en de plant de la fesional en el forma. PLAZO 180 DIAS LLO  telemanagement/Index?currentLatinName=CCE  1336  CIOS DE UN PROFESIONAL	SALUD ESPECIALIZADO	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25% 17%  , EN DESARROLLO
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS- CDP  EJECUCIÓN CO	OBJETO https://communit	nguage=es-CO&Page  RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperior desde la insp	elogin&Country=CO&Sk  n de servicios de un pro ección vigilancia y contro  EJANDRA LEAL TRUJII  Tendering/ContractNotic elogin&Country=CO&Sk  ESTACIÓN DE SERVIC	fesional en el área social en de plante el tolima. PLAZO 180 DIAS LLO  LLO  MeManagement/Index?currentLatinName=CCE  1336  CIOS DE UN PROFESIONAL A AUTORIDAD SANITARIA DI	SALUD ESPECIALIZADO	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25% 17%  , EN DESARROLLO
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS- CDP  EJECUCIÓN CO No.	OBJETO  https://communit	nguage=es-CO&Page RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperior manitaria desde la insperior	elogin&Country=CO&Sk  n de servicios de un pro ección vigilancia y contro  EJANDRA LEAL TRUJII  Tendering/ContractNotic elogin&Country=CO&Sk  ESTACIÓN DE SERVIC	fesional en el área social en de ol en el tolima.PLAZO 180 DIAS  LLO  reManagement/Index?currentLatinName=CCE  1336  CIOS DE UN PROFESIONAL A AUTORIDAD SANITARIA DI ARIO.	SALUD ESPECIALIZADO	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25% 17%  , EN DESARROLLO
No.  1452 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS- CDP  EJECUCIÓN CO No.  1391	https://communit	nguage=es-CO&Page RP  Contratar la prestación sanitaria desde la insperior desde la inspe	elogin&Country=CO&Sk  n de servicios de un pro ección vigilancia y contro  EJANDRA LEAL TRUJII  Tendering/ContractNotic elogin&Country=CO&Sk  ESTACIÓN DE SERVIC RTALECIMIENTO DE L AZO 330 DIAS CALEND	fesional en el área social en de plante el forma. PLAZO 180 DIAS LLO  LLO  MEMANAGEMENTA EL MARIO EL M	SALUD ESPECIALIZADO EN SALUD ESPECION, VIGIL  VALOR	0% niento de la autoridad 22.800.000,00 25% 17%  P. EN DESARROLLO ANCIA Y CONTROL

	FECIONAL EN CALUE FORFO	TAD LA PRECTACIÓN DE CERVICIOS DE LIVERS	VEDCION CONTE	INTRACTUAL	No.
,		TAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PRO ROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE		OBJETO	NO.
	S CALENDARIO.	CIA Y CONTROL EN EL TOLIMA". PLAZO 330 DIA	INSPECCION, VIGILA		1432
50.600.000,00	VALOR	EA MEDINA FERNANDEZ	PAOLA AND		CONTRATISTA
25%	AVANCE FÍSICO	ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa		https://communi	LINK DE ACCESO CD-2022-PS-
18%	AVANCE FINANCIERO	1508	RP	1884	CDP
			1	NTRACTUAL	EJECUCIÓN CO
	*	STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONA CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDI O DIAS CALENDARIO	PROYECTO "FORTAL	OBJETO	No.
40 500 000 00	VALOR		EL TOLIMA". PLAZO 3		1624
49.500.000,00	VALOR	RLY REYES ALVAREZ	MARIA D		CONTRATISTA
25%		ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa		https://communi	LINK DE ACCESO PROCESO CD-
	AVANCE FÍSICO				2022-PS-
18%	AVANCE FINANCIERO	1561	RP	1885	CDP
			1	NTPACTUAL	EJECUCIÓN CO
-		TACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL D DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA IN	"FORTALECIMIENTO	OBJETO	No.
46.200.000,00	VALOR	IS CALENDARIO. RITA TRONCOSO ALMANZA	TOLIMA.PLAZO 330 D		1774 CONTRATISTA
46.200.000,00	VALOR	RITA TRONCOSO ALMANZA	SONIA WARTO		CONTRATISTA
25%	AVANCE FÍSICO	ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa		https://communi	LINK DE ACCESO PROCESO CD-
		oginadoani, y—doadiiin tamb—dob			2022-PS-
9%	AVANCE FINANCIERO	1689	RP	2046	2022-PS- CDP
9%	AVANCE FINANCIERO		RP		CDP
		1689	1		
DESARROLLO DEL	EN EL AREA SOCIAL EN	1689 BTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE	CONTRATAR LA PRI PROYECTO FORTAL		EJECUCIÓN CO
DESARROLLO DEL DIA Y CONTROL EN	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC	1689 STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:	NTRACTUAL	EJECUCIÓN CO No. 1577
DESARROLLO DEL	EN EL AREA SOCIAL EN	1689  STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3: LEIDY MARTH	NTRACTUAL OBJETO	EJECUCIÓN CO
DESARROLLO DEL DIA Y CONTROL EN	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC	1689 STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH ity.secop.gov.co/Public/	NTRACTUAL OBJETO	EJECUCIÓN CO No. 1577 CONTRATISTA
DESARROLLO DEL DIA Y CONTROL EN 44.000.000,00	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC VALOR	1689  STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH itv.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page	NTRACTUAL OBJETO	EJECUCIÓN CO No.  1577  CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD-
DESARROLLO DEL DIA Y CONTROL EN 44.000.000,00 25%	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANO VALOR  AVANCE FÍSICO	1689  STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH itv.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page	NTRACTUAL  OBJETO  https://communi	EJECUCIÓN CO No. 1577 CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-
DESARROLLO DEL CIA Y CONTROL EN 44.000.000,00 25% 9% RETARÍA DE SALUD LECIMIENTO DE LA	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC  VALOR  AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  RA COADYUVAR A LA SECRO DEL PROYECTO "FORTAL	1689  STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa ogin&Country=CO&SkinName=CCE  1704  VICIOS DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD PA RECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN DESARROLL	CONTRATAR LA PRI PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH ity.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page  RP  CONTRATAR LOS SE DEPARTAMENTAL -	NTRACTUAL OBJETO https://communi	EJECUCIÓN CO No.  1577  CONTRATISTA LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS- CDP
DESARROLLO DEL CIA Y CONTROL EN 44.000.000,00 25% 9% RETARÍA DE SALUD LECIMIENTO DE LA	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC  VALOR  AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  RA COADYUVAR A LA SECRO DEL PROYECTO "FORTAL ONTROL EN EL TOLIMA".	TACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa ogin&Country=CO&SkinName=CCE  1704  VICIOS DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD PA RECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN DESARROLLI IA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y C	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH itv.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page  RP  CONTRATAR LOS SE DEPARTAMENTAL - AUTORIDAD SANITA CALENDARIO.	NTRACTUAL  OBJETO  https://communi	EJECUCIÓN CO  No.  1577  CONTRATISTA  LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-  CDP  EJECUCIÓN CO No.  1778
DESARROLLO DEL CIA Y CONTROL EN 44.000.000,00 25% 9% RETARÍA DE SALUD LECIMIENTO DE LA	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC  VALOR  AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  RA COADYUVAR A LA SECRO DEL PROYECTO "FORTAL	1689  STACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa ogin&Country=CO&SkinName=CCE  1704  VICIOS DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD PA RECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN DESARROLL	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH itv.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page  RP  CONTRATAR LOS SE DEPARTAMENTAL - AUTORIDAD SANITA CALENDARIO.	NTRACTUAL OBJETO https://communi	EJECUCIÓN CO  No.  1577  CONTRATISTA  LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-  CDP  EJECUCIÓN CO No.
DESARROLLO DEL ZIA Y CONTROL EN 44.000.000,00 25% 9% RETARÍA DE SALUD LECIMIENTO DE LA PLAZO 300 DIAS	EN EL AREA SOCIAL EN LA INSPECCION, VIGILANC  VALOR  AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  RA COADYUVAR A LA SECRO DEL PROYECTO "FORTAL ONTROL EN EL TOLIMA".	TACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DIAS CALENDARIO  LORENA ORTIZ BARRERA  ndering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa ogin&Country=CO&SkinName=CCE  1704  VICIOS DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD PA RECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN DESARROLLI IA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y C	CONTRATAR LA PR PROYECTO FORTAL EL TOLIMA. PLAZO 3:  LEIDY MARTH itv.secop.gov.co/Public/ nguage=es-CO&Page  RP  CONTRATAR LOS SE DEPARTAMENTAL - AUTORIDAD SANITA CALENDARIO.  LUIS MIGL  itv.secop.gov.co/Public/	NTRACTUAL OBJETO https://communi 1912 NTRACTUAL OBJETO	EJECUCIÓN CO  No.  1577  CONTRATISTA  LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-  CDP  EJECUCIÓN CO No.  1778

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION. VIGILANCIA Y CONTROL EN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBJETO

No.

00 000 000 00					
22.800.000,00	VALOR	LAZAR CARVAJAL	KARLA ALEJA		CONTRATISTA
25%	AVANCE FÍSICO	ContractNoticeManagement/Index?currentLa untry=CO&SkinName=CCE		https://communi	LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-
0%	AVANCE FINANCIERO	2012	RP	2094	CDP
			]	NTRACTUAL	EJECUCIÓN CO
	LA INSPECCION, VIGILANO	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PRC TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESD PRIA No. 001. PLAZO 330 DIAS CALENDAI	PROYECTO "FORTAL	OBJETO	<b>No.</b> 1627
41.800.000,00	VALOR	IVEROS ROZ	JUAN CA		CONTRATISTA
,		Ocation at Nicking Management / Indian Comment	t /D b ii - /T	h.ttm.a.//a.a.a.a.a.i	LINK DE ACCESO
25%	AVANCE FÍSICO	ContractNoticeManagement/Index?currentLa untry=CO&SkinName=CCE		nttps://communi	PROCESO CD- 2022-PS-
9%	AVANCE FINANCIERO	2082	RP	1889	CDP
			1	NTRACTUAL	EJECUCIÓN CO
ICIOS Nº 1282 DEL SIONAL EN SALUD	DE PRESTACION DE SERV ERVICIOS DE UN PROFES ITO DE LA AUTORIDAD SAI	ORIA Nº 001 DEL 20/01/2022 AL CONTRAT RIA Nº 2 DEL 26/01/2022 AL CONTRATO S; CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE S OLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIEN ONTROL EN EL TOLIMA.PLAZO 330 DIAS O	16/01/2022, ACTA AC 16/01/2022 CUYO OE ESPECIALIZADO, EN	ОВЈЕТО	No.
46.200.000,00	VALOR	EGO BOHORQUEZ			CONTRATISTA
25%	AVANCE FÍSICO	ContractNoticeManagement/Index?currentLa untry=CO&SkinName=CCE		https://communi	LINK DE ACCESO PROCESO CD- 2022-PS-
9%	AVANCE FINANCIERO	2839	RP	1882	CDP
			 1	NTDACTUAL	E JECUCIÓN CO
	•	N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GI TORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPEC	FORTALECIMIENTO D	OBJETO	No.
29.000.000.00	VALOR	RO EDGAR	300 DIAS CALENDARIO		1277 CONTRATISTA
		ContractNoticeManagement/Index?currentLa untry=CO&SkinName=CCE	7	https://communi	LINK DE ACCESO PROCESO CD-
25%		<del></del>			2022-PS-
	AVANCE FÍSICO			1891	CDP
	AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO	1278	RP		
25%		1278	RP		EJECUCIÓN CO
25% 20% DESARROLLO DEL	AVANCE FINANCIERO  OCIAL ESPECIALIZADO, EN	DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR S TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESD	CONTRATAR LA PRES		No.
25% 20% DESARROLLO DEL	AVANCE FINANCIERO  OCIAL ESPECIALIZADO, EN	DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR S TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESD	CONTRATAR LA PRE: PROYECTO "FORTAL EL TOLIMA". PLAZO 30	NTRACTUAL	<b>No.</b> 1715
25% 20% DESARROLLO DEL CIA Y CONTROL EN	AVANCE FINANCIERO  OCIAL ESPECIALIZADO, EN	I DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR S TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESD CALENDARIO.	CONTRATAR LA PRES PROYECTO "FORTAL EL TOLIMA". PLAZO 30  MORALES CA ty.secop.gov.co/Public/T	NTRACTUAL OBJETO	No. 1715 CONTRATISTA
25% 20% DESARROLLO DEL CIA Y CONTROL EN 42.000.000,00	OCIAL ESPECIALIZADO, EN LA INSPECCION, VIGILANO	I DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR S TO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESD CALENDARIO.  IVONNE TATIANA ContractNoticeManagement/Index?currentLa	CONTRATAR LA PRES PROYECTO "FORTAL EL TOLIMA". PLAZO 36  MORALES CA ty.secop.gov.co/Public/T nguage=es-CO&Page=	NTRACTUAL OBJETO	No. 1715 CONTRATISTA LINK DE ACCESO

140.		PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA". PLAZO 300 DIAS CALENDARIO.			
1728					
CONTRATISTA		JIMENEZ GONZALEZ JUAN DAVID RAMON			38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-	https://communit	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			25%
CDP	1890	RP	1588	AVANCE FINANCIERO	10%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	OBJETO		ESTACION DE SSERVICIOS DE UN ABOGADO ESPE DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPEC ENDARIO	*	
1597		FEAZO 300 DIAS CAL	LINDANIO		
CONTRATISTA		RODRIGUEZ DEVIA DARIO			46.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-	https://communi	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			25%
CDP	1892	RP	1593	AVANCE FINANCIERO	10%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	OBJETO	PROYECTO "FORTAI	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EI LECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDI 300 DIAS CALENDARIO	_	
1712		LL TOLIWA . PLAZO .	DIAG CALLINDANIO		
CONTRATISTA		SARI	MIENTO DIAZ DEICY	VALOR	38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-	https://communi	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			25%
CDP	2060	RP	1624	AVANCE FINANCIERO	10%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	OBJETO	ES:CONTRATAR LA I "FORTALECIMIENTO	MODIFICATORIA Nº1 AL CONTRATO Nº1547 D PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO D DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPEC	E SISTEMAS EN DESARROLI	O DEL PROYECTO
1547		PLAZO 300 DIAS CAL	ENDARIO		
CONTRATISTA		LOAIZA GONZALEZ RONEY ALEXANDER			38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-	https://communi	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			25%
CDP	1865	RP	1709	AVANCE FINANCIERO	10%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDI IEL TOLIMA". PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	_	
1828		EL TOLINIA : PLAZO 100 DIAS CALENDANIO.		
CONTRATISTA		ECHANDIA ALVAREZ SARA MILENA	VALOR	22.800.000,00

LINK DE ACCESO PROCESO CD-	https://communit		Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa =login&Country=CO&SkinName=CCE	AVANCE FÍSICO	25%
CDP	2057	RP	1772	AVANCE FINANCIERO	0%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	OR IETO	FORTALECIMIENTO	ESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE L DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE	EL DEPARTAMENTO, EN	DESARROLLO DEL
1984		EL TOLIMA".PLAZO 3	00 DIAS CALENDARIO.		
CONTRATISTA		GUTIERREZ I	LONDOÑO KAREN ANDREA	VALOR	38.000.000,00
	https://communi		Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa	_	25%
PROCESO CD-		nguage=es-CO&Page	=login&Country=CO&SkinName=CCE	AVANCE FÍSICO	2570
CDP	2045	RP	2006	AVANCE FINANCIERO	0%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL					
No.			ESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA AUTORIDAD SANITAR			
1981		PLAZO 180 DIAS CAL	ENDARIO			
CONTRATISTA		MUÑOZ CA	ARDOZO LENYS VIVIANA		VALOR	15.000.000,00
LINK DE ACCESO	https://communi	ty.secop.gov.co/Public/1	Tendering/ContractNoticeManag	ement/Index?currentLa	AVANCE FÍSICO	25%
CDP	2099	RP	2100		AVANCE FINANCIERO	0%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	OBJETO AC		ESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI RUPO DE GESTION TERRITORIAL DE LA DIRECCIO		
2014		PROYECTO "FORTAL	LECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE 80 DIAS CALENDARIO.		
CONTRATISTA		FLORIDO	TAFUR ANDRES FELIPE	VALOR	16.800.000,00
LINK DE ACCESO	https://communi	ty.secop.gov.co/Public/	Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa	AVANCE FÍSICO	25%
CDP	2109	RP	2076	AVANCE FINANCIERO	0%

EJECUCIÓN CO	NTRACTUAL				
No.	ОВЈЕТО		ESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTO		
2015			ROL EN EL TOLIMA".PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.		LA INSPECCION,
CONTRATISTA		PADILLA RO	DDRIGUEZ ELSA CRISTINA	VALOR	22.800.000,00
LINK DE ACCESO	https://communi	ty.secop.gov.co/Public/	Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa	AVANCE FÍSICO	25%
CDP	2110	RP	2078	AVANCE FINANCIERO	17%

#### FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
A land a man		0 1:				
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

_					
	EVIDENCIAS				
г					

Asistencias Técr				
Inspecci		Acunto	Participantos	Sonorto
Fecha Enero 19 de 2022	<b>Medio</b> VIRTUAL	Asunto  orientaciones para la formulación y ejecución del plan de acción en salud PAS componente salud pública en las entidades territoriales vigencia 2022.  dirección de promoción y prevención - ministerio de salud y protección social.	Participantes  Gruopo de gestion, Ministerio De Salud	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Enero 21 de 2022	VIRTUAL	orientaciones para realizar la formulación del plan de acción en salud componente salud pública para la vigencia 2022"	Gruopo de gestion y referentes de salud publica	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Enero 27 de 2022	VIRTUAL	Se participó en mesa de trabajo de articulación y gestión del equipo RIAS según resolución 00806 de septiembre de 2021	Gruopo de gestion y equipo de RIAS.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 01 de 2022	Presencial	Se participó en reunión dirigida por la doctora Martha Palacios coordinación rendición de Cuentas secretaria de Salud Departamental	Grupo de Gestion y Directora de Salud publica	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 02 de 2022	Presencial	Se participó en reunión con el grupo de Planeación Territorial para coordinar actividades (video) rendición de Cuentas	Grupo de Gestion y Grupo de Planeacion Territorial	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 09 de 2022	Presencial	Se participó a la reunión para la elaboración del plan preliminar de Inspección, Vigilancia y Control.	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 16 de 2022	VIRTUAL	Se participó en capacitación en los lineamientos técnicos de la dimensión de Vulnerables.	Grupo de Gestion y grupo del Programa de Vulnerables	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 21 de 2022	Presencial	Se participo en reunión con el grupo de Gestión territorial para ajustar cronograma de zonales.	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 22 de 2022	Presencial	Se participó en mesa técnica para la revisión del plan de Inspección y vigilancia a ejecutar por la secretaria de salud departamental vigencia 2022.	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Febrero 28 de 2022	VIRTUAL	Solicitud de información a los 47 municipios del Tolima, respecto a información financiera y de contratación	Grupo de Gestion	Correos Electronicos
4 de febrero de 202	Documento	Se elaboró circular para socializar con los Municipios frente a acciones y lineamientos de Salud Pública para la vigencia 2022	Grupo de Gestion	Archivo de la Direccion de Salud Publica
24 de enero de 2022	Documento	Se proyectó circular No.0009 del 2022, con las orientaciones para la formulación y ejecución del plan de acción en salud PAS en las entidades territoriales vigencias 2022.	Grupo de Gestion	Archivo de la Direccion de Salud Publica
Marzo 01 de 2022	Presencial	Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en salud para revisión matriz IVC	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 02 de 2022	Presencial	Se realizo en reunión del grupo de planeación territorial – alistamiento matriz de contratación	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 03 de 2022	Presencial	Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en las tareas del laboratorio con la doctora Martha palacios en el centro de convenciones	Grupo de Gestion Y Laboratorio de Salud Publica	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA

07/03/2022 al 15/03/2022	Presencial	Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para organizar presentaciones para las zonales.	Grupo do Gostion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 16 de 2022	Presencial	<ul> <li>Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a los municipios: Honda, Mariquita, Fresno, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Alvarado, Venadillo, Lérida. Ambalema, Armero guayabal, Falan, Icononzo y Melgar</li> </ul>		EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 17 de 2022	Presencial	Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a los municipios: Ibagué, Cajamarca, Piedras, Coello, Flandes, RoviraValle de san juan, San Luis, Guamo, Espinal, Cunday, Saldaña, Melgar, Suarez y Carmen de Apicalá.	Grupo de Gestion y personal de los diferentes municipios	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 18 de 2022	Presencial	Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a los municipios: Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Purificación, Prado, Villarrica, Alpujarra, Chaparral, Coyaima, Rioblanco, Ataco, Natagaima, Dolores y Planadas.	Grupo de Gestion y personal	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
23 y 24 de marzo de 2021	Proconcial	Se realizo reunión del grupo de planeación territorial para organizar acta de COAI y PAS, alistamiento información resolución 3280.	Grupo de Gestion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 28 de 2022	VIRTUAL	Se participo en asistencia en el Ministerio de Salud "Herramientas de Gestión para la implementación de las RIAS".	Grupo de Gestion,, Ministerio	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 29 de 2022	VIRTUAL	Se participo en asistencia en el Ministerio de Salud "Seguimiento a la Implementación de la Resol.3280 de 2018.	Grupo de Gestion Y Ministerio de Salud	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
Marzo 31 de 2022		Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para socialización de indicadores por parte del Epidemiólogo del grupo.	Caruno de Caetion	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y PLANILLA DE ASISTENCIA
PRESENCIA TERR	ITORIAL	PIC.		

#### ENCIA TERRITORIAL PIC.

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		

Piedras Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

31 de Marzo de 2021

RESPONSABLE MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Directora de Salud Publica



META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
EP1MP41	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS DE SALUD PUBLICA EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47

#### **PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:**

Para el cumplimiento de la meta EP1MP41,

9/03/2022 Responsable de la meta: Dra. Martha Johanna Palacios Uribe Directora de Salud Pública, Contratistas:

- Camilo Gallego
- Lorena Ortiz Barrera
- Paola Andrea Medina
- María Derly Reyes
- Anny Lizeth Valdés
- Sonia Margarita Troncoso
- Juan Carlos Riveros Rozo
- Luis Miguel Martinez
- Karla Alejandra Salazar
- Maria Alejandra Leal
- Luisa Fernanda Yara

Las actividades realizadas por los profesionales del grupo de planeación territorial en salud, durante el periodo 19 de enero a 28 de febrero de 2022 son las siguientes:

1. Asistencias técnicas y capacitaciones

**Enero 19 de 2022**: orientaciones para la formulación y ejecución del plan de acción en salud PAS componente salud pública en las entidades territoriales vigencia 2022. dirección de promoción y prevención - ministerio de salud y protección social.






Enero 21 de 2022: orientaciones para realizar la formulación del plan de acción en salud componente salud pública para la vigencia 2022"



**Enero 27 de 2022:** Se participó en mesa de trabajo de articulación y gestión del equipo RIAS según resolución 00806 de septiembre de 2021



**Febrero 01 de 2022:** Se participó en reunión dirigida por la doctora Martha Palacios coordinación rendición de Cuentas secretaria de Salud Departamental



**Febrero 02 de 2022:** Se participó en reunión con el grupo de Planeación Territorial para coordinar actividades (video) rendición de Cuentas



• Febrero 04 de 2022: Se participo en la primera reunión de trabajo de la vigencia 2022 en el centro de convenciones



• **Febrero 07 de 2022:** Se participó a la reunión para la revisión del plan preliminar de Inspección, Vigilancia y Control.






 Febrero 08 de 2022: Se participo en la jornada de Rendición cuentas secretaria de Salud del Tolima



• **Febrero 09 de 2022:** Se participó a la reunión para la elaboración del plan preliminar de Inspección, Vigilancia y Control.





• **Febrero 10 de 2022:** Se participo en reunión para la revisión del plan preliminar de Inspección, Vigilancia y Control con el equipo de Planeación territorial.





• **Febrero 11 de 2022:** Se participo en reunión con el grupo de Gestión para asignación de tareas.



 Febrero 14 de 2022: Se participo en la reunión del grupo de Gestión para alistamiento de información solicitada para auditoria de la Super Salud y alistamiento matriz IVC.





 Febrero 16 de 2022: Se participó en capacitación en los lineamientos técnicos de la dimensión de Vulnerables.





• **Febrero 21 de 2022:** Se participo en reunión con el grupo de Gestión territorial para ajustar cronograma de zonales.



• **Febrero 22 de 2022:** Se participó en mesa técnica para la revisión del plan de Inspección y vigilancia a ejecutar por la secretaria de salud departamental vigencia 2022.







• **Febrero 25 de 2022: (Acta)** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en salud para revisión de actividades a ejecutar





 Febrero 28 de 2022: (Acta) Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en salud para revisión matriz IVC.









- 2. Solicitud de información a los 47 municipios del Tolima, respecto a información financiera y de contratación
- **Febrero 15 de 2022**. Se realizo solicitud y envió de evidencias de la solicitud del formato circular 044 de 2021, para reporte de los recursos no ejecutados de la subcuenta de salud pública vigencia 2020.





 Febrero 21 de 2022. Se envió correo electrónico a la profesional Norma Sánchez, con la información consolidada reportada por los municipios del Tolima, frente al reporte del formato circular 044 de 2021, ejecución de los recursos no ejecutados de la subcuenta de salud publica 2020.










 Febrero 20 de 2022. Se realizo solicitud a los 47 municipios del Tolima, la información a corte febrero de FUT para su respectivo análisis por parte de los municipios y realizar comparativo en asignación y ejecución de recursos vigencia 2021.








 Febrero 28 de 2022. Reporte de matriz de contratación con la información reportada durante la vigencia 2021 de los municipios del Tolima, esto con la finalidad es cerrar la vigencia 2021 para su posterior reporte a Ministerio de Salud



3. Convocatorias a los municipios para asistencia técnica y lineamientos

El 18 de enero de 2022, se realizó convocatoria a los municipios del departamento para la socialización de orientaciones para la formulación del plan de acción en salud vigencia 2022, dirigida por el ministerio de salud y protección social.





 Se participo en el plan de trabajo con la superintendencia de Salud para dar respuesta a los requerimientos realizados a la Dirección de Salud Pública – Grupo de Planeación Territorial en Salud




• El 14 de febrero de 2022, se asistió a reunión de auditoría realizada por la Superintendencia de Salud a la secretaria de salud departamental.


(A)	PROCESO		ADMINIS	STRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAD	DO DE GESTIÓN		CÓDIGO	ASFT04
Supersalua	FORMATO			LISTA DE ASISTENCIA			VERSIÓN	3
ojetivo reunión/actividad:	Sald ?	séild u						Fecha: Hora Inicio: Hora Fio:
ugar:								
ord Nom	bre	Documento de Identidad	Cargo	Entidad/Organización	Correo Electrónico con el fin de enviar citaciones, comunicaciones y avisos expedidos por la SNS	Telefono / Cel / Ext	Dirección	Firma
TOOOX!			contrabile	Dargion S.P.	Nongroup carton	3163163555	HZH CS7 WATER.	- September
Anny Vale	des Velago	1.110.452.991	Contenta	DSP- Sexchda	entato Tibrano	3(17)89/94	Barrio San Diego	ANUL
Bone Sa	Mar X	1937- Y173	ProfVas	05P-0505K	Suled herrary to	322091832	C157H5-53	
Keyly (ou	TO Chart	1234638276	6 Halsta	Saked Publica	Key M. (Aryeng Qqueil O	30 269 4396	MA COLO 2 BI ELGULA	Leay!
1900	to Techn	0- 10	Contratate		3	250 8 AD	Cra 8 Nº 77 00 TORS A	(20098
Jun David	Jimst C.	1110840611	(mrasn	Jan Cubilly	Talmont 10 4 2/100,00	326361417	2 Educio Saborora Aso	121
23000000	ens Eusen	14788332	Bes Chio.	SB. 53/00 To \ine	19/103010 C 940100.00	1537100	- surprocessor 1-20	1
			,					
-								
_					ción www.supersalud.gov.colproteccion-de-da no casciones, comunicaciones y avisos			

- 5. Se elaboró circular para socializar con los Municipios frente a acciones y lineamientos de Salud Pública para la vigencia 2022
- El 24 de enero de 2022, Se proyectó circular No.0009 del 2022, con las orientaciones para la formulación y ejecución del plan de acción en salud PAS en las entidades territoriales vigencias 2022.






 El 26 de enero, se envió a los 47 municipios del departamento la circular No.0009 del 2022, con las orientaciones para la formulación y ejecución del plan de acción en salud PAS en las entidades territoriales vigencias 2022.






- 6. Se trabajo la matriz de IVC la cual esta siendo liderada por la Dra. Luz Elena Borras, con el fin de contar con procesos estandarizados para la secretaria de Salud del Tolima
- El 21 de febrero, se organizó y envió de la matriz de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con las acciones realizadas por el grupo de planeación territorial en salud a la profesional universitaria Luz Elena Borras.




 El día 28 de febrero de 2022, se realizó envió a la dirección de salud pública de las correcciones realizadas a la matriz de inspección, vigilancia y control, de acuerdo a las acciones del grupo de planeación territorial en salud.






 Evidencias de las solicitudes realizadas por los integrantes del grupo de Planeación Territorial en Salud a los municipios asignados, para su posterior consolidación y entrega.



















#### DISTRIBUCION DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA PARA LOS PROFESIONALES DEL GRUPO DE PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD

ANNY VALDES	ELSA PADILLA	MARIA D REYES	SONIA TRONCOSO	PAOLA MEDINA	JUAN C, RIVEROS	CAMILO GALLEGO
COYAIMA	FLANDES	ANZOATEGUI	MURILLO	CAJAMARCA	ALPUJARRA	ALVARADO
ALLE DE SAN JUA	RONCESAVALLES	HONDA	LERIDA	ICONONZO	PIEDRAS	CASABIANCA
LIBANO	HERVEO	MARIQUITA	IBAGUE	FRESNO	CUNDAY	SAN LUIS
	ESPINAL	PLANADAS	CHAPARRAL	SAN ANTONIO	SUAREZ	MELGAR
	SALDAÑA	GUAMO	PALOCABILDO	VENADILLO	COELLO	RIOBLANCO
	PURIFICACION	ROVIRA	FALAN		VILLARRICA	CARMEN DE APICALA
					AMBALEMA	ARMERO GUAYABAL

META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
EP1MP41	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS DE SALUD PUBLICA EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47

#### PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:

Para el cumplimiento de la meta EP1MP41,

9/03/2022 Responsable de la meta: Dra. Martha Johanna Palacios Uribe Directora de Salud Pública, Contratistas:


- Camilo Gallego
- Lorena Ortiz Barrera
- Paola Andrea Medina
- María Derly Reyes
- Anny Lizeth Valdés
- Sonia Margarita Troncoso
- Elsa Cristina Padilla
- Juan Carlos Riveros Rozo

Las actividades realizadas por los profesionales del grupo de planeación territorial en salud, durante el periodo 19 de enero a 28 de febrero de 2022 son las siguientes:

8. Asistencias técnicas y capacitaciones




**Marzo 01 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en salud para revisión matriz IVC



**Marzo 02 de 2022:** Se realizo en reunión del grupo de planeación territorial – alistamiento matriz de contratación





**Marzo 03 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para ajustar el material para las regionales.








		Acta Comité Técnico Grupo de Planeación Territorial en Salud			
FECHA:	3 de marzo de 2022		HORA:	08: 00 am	
LUGAR:	Gobernación del Tolima, piso 2 oficina de Planeación Territorial en Salud CAMILO ANDRES GALLEGO BOHÓRQUEZ				
REDACTADA POR:					

ASISTENTES:					
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD			
LORENA ORTIZ BARRERA	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
ANNY LIZETH VALDES VELASQUEZ	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
MARIA DERLY REYES	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
CAMILO ANDRES GALLEGO BOHORQUES RONEY ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ	Grupo de Planeación Territorial en Salud Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica Dirección de Salud Publica			
ELSA CRISTINA PADILLA	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
JUAN CARLOS RIVEROS ROZO	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
RAUL BOADA PARDO	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
EDGAR HERRERA CASTRO	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ.	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
SONIA MARGARITA TRONCOSO	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
JOHANNA DUCUARA	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
JOHNSON CELIS	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
JUAN DAVID JIMENEZ	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
KARLA SALAZAR	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			
VIVIANA MUÑOZ	Grupo de Planeación Territorial en Salud	Dirección de Salud Publica			

Marzo 03 de 2022: Se participo en reunión del grupo de planeación territorial en las tareas del laboratorio con la doctora Martha palacios en el centro de convenciones








#### Marzo 04 de 2022: Se envío circular No 0114 del 2 de marzo de 2022 para la realización de






**Marzo 04 de 2022:** Se envió oficio No. 0001447 del 28 de febrero de 2022, donde se realiza la presentación de los profesionales del grupo de planeación territorial en salud



Marzo 07 de 2022: Se participo en el comité técnico del grupo el grupo de planeación territorial en salud para revisión de actividades a ejecutar.





**Marzo 08 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para organizar material de zonales








**Marzo 11 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para organizar presentaciones para las zonales.





**Marzo 15 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para organizar presentaciones para las zonales.










Marzo 15 de 2022: Se participo en reunión de 3280



 Marzo 16 de 2022: Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a los municipios: Honda, Mariquita, Fresno, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Alvarado, Venadillo, Lérida. Ambalema, Armero guayabal, Falan, Icononzo y Melgar



	GOBERNA	Código: FOR-DE-002	
* Court	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 64
	ACTA	DE REUNION	Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUN	ION:	Asistencia técnica y entrega de HONDA, SAN SEBAS' PALOCABILDO, HERVEO, LIBANO, MURILLO, SA ALVARADO, VENADILLO, FALAN, ICONONZO, MEL Planeación Territorial en resolución 1536 de 2015, externa 044, resolución 50 resolución 3280 de 2018, 274 4505 de 2012 y resolución diligenciamiento matriz de assesoria juridica contratació	TIAN DE M CASABIAN INTA ISA LERIDA, A GAR, por Salud. segú resolución 7 de 2020, 6 de 2019, re 202 de 202 contratación	MARIQUITA, FRESNO, CA, VILLAHERMOSA, BEL, ANZOATEGUI, MBALEMA, ARMERO, parte del Grupo de in Ley 715 de 2001, 518 de 2015, Circular circular 025 de 2020, solución 2626 de 2019, 21. Lineamientos FUT,
FECHA:	16 de marzo de 2022		HORA:	8:00 am
LUGAR: Gobernaci		ión del Tolima – Virtual por medio de la plataforma Teams		
REDACTADA POR:	Anny Lize	th Valdés Velásquez		

ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD		
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	DIRECTORA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD		
WARTHA JOHANNA FALACIOS URIBE	PUBLICA	DEL TOLIMA		
OTTO MORALES	APOYO JURIDICO	SECRETARIA DE SALUD		
OTTO MORALES	DIRECCION SALUD PIBLICA	DEL TOLIMA		





 Marzo 17 de 2022: Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a los municipios: Ibagué, Cajamarca, Piedras, Coello, Flandes, Rovira,



Valle de san juan, San Luis, Guamo, Espinal, Cunday, Saldaña, Melgar, Suarez y Carmen de Apicalá.

	GOBERNA	CIÓN DEL TOLIMA	Código: FOR-DE-002
W TOUR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 64
	ACTA	DE REUNION	Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUN	ION:	Asistencia técnica y entrega de Ibagué, Cajamarca, Pied de San Juan, San Luis, Gu Saldaña, Melgar, Suárez y d Grupo de Planeación Territ 2001, resolución 1536 de 201 externa 044, resolución 50 resolución 3280 de 2018, 274 4505 de 2012 y resolución diligenciamiento matriz de asesoría juridica contratació	ras, Coello, lamo, Espli Carmen de orial en Sa 15, resolució 7 de 2020, 6 de 2019, ro 202 de 20 contratació	, Flandes, Rovira, Valle nal, Cunday, Icononzo, Aplicala, por parte del lud. según Ley 715 de ón 518 de 2015, Circular circular 025 de 2020, seolución 2626 de 2019, 21. Lineamientos FUT,
FECHA:	17 de mar	zo de 2022	HORA:	8:00 am
LUGAR: Gobernac		ión del Tolima – Virtual por m	edio de la p	olataforma Teams
REDACTADA POR:	Anny Lizeth Valdés Velásquez			

ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD		
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	DIRECTORA DE SALUD PUBLICA	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA		
OTTO MORALES	APOYO JURIDICO DIRECCION SALUD PIBLICA	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA		
MARIA DERLY REYES	GRUPO PLANEACION TERRITORIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA		
SONIA MARGARITA TRONCOSO A	GRUPO PLANEACION	SECRETARIA DE SALUD		



 Marzo 18 de 2022: Asistencia técnica y entrega de lineamientos según la ley 715 de 2001, resolución 1536 de 2015, resolución 518 de 2015, circular externa 044 de 2021, circular 025 de 2020 y demás normatividad vigente relacionada con las acciones de Salud pública a



los municipios: Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Purificación, Prado, Villarrica, Alpujarra, Chaparral, Coyaima, Rioblanco, Ataco, Natagaima, Dolores y Planadas.

1581	GOBERNAC	CIÓN DEL TOLIMA	Código: FOR-DE-002
W. Dork	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 63
lo of	ACTA	DE REUNION	Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		Asistencia técnica y entrega de RONCESVALLES, PURIFICACION, VILLARIC COYAIMA, PRADO, RIOE DOLORES Y PLANADAS, p Territorial en Salud. según L 2015, resolución 518 de 201 507 de 2020, circular 025 de de 2019, resolución 2626 de 202 de 2021. Lineamientos contratación, cargue a contratación.	SAN A, ALPU. BLANCO, for parte de 29 715 de 2 5, Circular 2020, resolution e 2019, 450 FUT, diligio parte de 2019,	ANTONIO, ORTÉGA, JARRA, CHAPARRAL, ATACO, NATAGAIMA, el Grupo de Planeación 2001, resolución 1536 de externa 044, resolución ución 3280 de 2018, 276 95 de 2012 y resolución genciamiento matriz de
FECHA:	18 de m	18 de marzo de 2022		8:00 am
LUGAR: Goberna		ación del Tolima – Virtual por m	edio de la	plataforma Teams
REDACTADA POR:	Anny Li	Anny Lizeth Valdés Velásquez		

ASISTENTES:					
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD			
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	DIRECTORA DE SALUD PUBLICA	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA			
OTTO MORALES	APOYO JURIDICO DIRECCION SALUD PIBLICA	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA			
MARIA DERLY REYES	GRUPO PLANEACION TERRITORIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA			
SONIA MARGARITA TRONCOSO A	GRUPO PLANEACION TERRITORIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA			
ANNY VALDES VELASQUEZ	GRUPO PLANEACION	SECRETARIA DE SALUD			





Marzo 23 de 2022: Se realizo reunión del grupo de planeación territorial para organizar acta de COAI y PAS




Marzo 24 de 2022: Se realizo reunión del grupo de planeación territorial para alistamiento información resolución 3280.





**Marzo 28 de 2022:** Se participo en asistencia en el Ministerio de Salud "Herramientas de Gestión para la implementación de las RIAS".







**Marzo 29 de 2022:** Se participo en asistencia en el Ministerio de Salud "Seguimiento a la Implementación de la Resol.3280 de 2018.








**Marzo 31 de 2022:** Se participo en reunión del grupo de planeación territorial para socialización de indicadores por parte del Epidemiólogo del grupo.





9. Solicitud de información a los 47 municipios del Tolima, respecto a información financiera y de contratación:


Marzo 4 de 2022: Solicitud de matriz de contratación a los 47 municipios, recursos sistema general de participaciones Subcuenta Salud Publica







### Marzo 28 de 2022: se solicita informe de matriz de contratación a los 47, municipios del Tolima, para su posterior reporte a Minsalud












10. Entrega de matriz de contratación consolidada con la información de los municipios del Tolima Recursos sistema general de participaciones, subcuenta salud pública a la Profesional Norma Sanches para su posterior reporte a Minsalud

Marzo 7 de 2022: Se envía matriz consolidada con la información reportada por los municipios del Tolima, frente a la contratación de Gestión de la Salud Publica







### DISTRIBUCION DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA PARA LOS PROFESIONALES DEL GRUPO DE PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD

ANNY VALDES	ELSA PADILLA	MARIA D REYES	SONIA TRONCOSO	PAOLA MEDINA	JUAN C, RIVEROS	CAMILO GALLEGO
COYAIMA	FLANDES	ANZOATEGUI	MURILLO	CAJAMARCA	ALPUJARRA	ALVARADO
ALLE DE SAN JUA	RONCESAVALLES	HONDA	LERIDA	ICONONZO	PIEDRAS	CASABIANCA
LIBANO	HERVEO	MARIQUITA	IBAGUE	FRESNO	CUNDAY	SAN LUIS
	ESPINAL	PLANADAS	CHAPARRAL	SAN ANTONIO	SUAREZ	MELGAR
	SALDAÑA	GUAMO	PALOCABILDO	VENADILLO	COELLO	RIOBLANCO
	PURIFICACION	ROVIRA	FALAN		VILLARRICA	CARMEN DE APICALA
					AMBALEMA	ARMERO GUAYABAL

Lo anteriormente relacionado son las actividades realizadas por el grupo de Planeación Territorial en Salud, con corte a 28 de febrero de 2022.

Cordialmente,

Paola Andrea Medina Fernández



META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
EP1MP41	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS DE SALUD PUBLICA EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47

### PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:

Para el cumplimiento de la meta EP1MP41,

31/12/2022 responsable de la meta: Dra. Martha Johanna Palacios Uribe directora de Salud Pública, Contratistas:

- Juan David Ramón Jimenez Gonzalez
- Edgar Herrera Castro
- Roney Alexander Loaiza González
- Ivonne Tatiana Morales Cardozo
- Darío Rodríguez Devia
- Deicy Sarmiento Diaz
- Sara Milena Echandia Álvarez
- Karen Andrea Gutiérrez Londoño
- Lenys Viviana Muñoz Cardozo
- Andrés Felipe Florido Tafur
- Elsa Cristina Padilla

### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

Los días 29, 30, 31 de enero y 01 de febrero se realizó apoyo en el cargue de información de la inversión municipal 2021 al Ejecutor Plus, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas.



Aostrando 10	resultado:	Buscar:	
Editar/Ver mås	Estado	Actividad	Año
	En ejecución	Capacitar a las 49 ESES del Departamento en la RIA materno perinatal con Atonfasis en control prenatal efectivo, atenciA <sup>2</sup> n de consulta pre-concepcional, dirigida a personal mAtodico y de enfermer\( \text{A} \).	2020
-	En ejecución	Realizar 3 sesiones educativas dirigido a parteras del departamento del Tolima con el fin de fortalecer conocimientos en emergencias obstetricas, parto seguro, remision a control prenatal, parto institucional, y signos de alarma	2020
	En ejecución	Promocionar la maternidad segura mediante campa\( Atas informativas sobre la importancia del curso de maternidad y paternidad responsable, signos de alarma, importancia del control prenatal y parto institucional en los 47 municipios del Departamento	2020
	En ejecución	Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB sobre la estrategia de atencion integral a la mujer antes durante y despues del evento obstetrico	2020
*	En ejecución	Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB sobre la estrategia de atencion integral a la mujer antes durante y despues del evento obstetrico	2020
	En ejecución	Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB sobre la estrategia de atencion integral a la mujer antes durante y despues del evento obstetrico	2020
	En ejecución	Capacitar al talento humano en salud de las 47 ESES del Departamento del Tolima sobre el protocolo y guía de atencion al joven y adolescente y todo lo enmarcado en la sentencia C355 y la Resoluci\u00e4\u00fan 1904 de 2017, mediante 3 capacitaciones Regionales.	2020
	En ejecución	Realizar 2 charlas informativas virtuales o presenciales, dirigidas a la comunidad educativa (rectores, docentes, coordinadores, y a los padres de familia), en derechos sexuales y reproductivos.	2020
1	En ejecución	Realizar 9 charlas informativas virtuales o presenciales con enfoque diferencial a la poblacion victima del conflicto armado, pioblaciA³n indÃgina, comunidad Room, comunidad Afro descendientes, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables en derechos sexuales y reproductivos.	2020
	En ejecución	Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jĀ <sup>A</sup> venes	2020
ostrando 1 a	10 de 746 resu	tados	00

Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jĀ-venes  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Atencion Psicosocial  Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jĀ-venes  Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecciĀ-n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Sal	2020
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Atencion Psicosocial  Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y j\(^{\text{A}}\)venes  Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\(^{\text{A}}\)n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los	2020
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y j\( \textit{A}^{\textit{P}}\) venes  Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\( \textit{A}^{\textit{P}}\) de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -IMP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los	
Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\u00e9n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los	2020
	2020
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompaıamiento institucional Gestion de la salud publica	2020
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa	2020
Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecciAn de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Promover una sexualidad sana y responsable, uso del preservativo, prevencion de las ITS y autocuidado mediante una campaAza de informacion dirigida a la poblacion en general, LGBTI, pacientes con VIH y sus familias.	2020
Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecciAn de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Capacitar al talento humano en salud de las 49 ESES del Departamento sobre protocolo y guia de atención en Planificación familiar, ITS, VIH SIDA	2020
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa  de la salud publica	2020
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaÑamiento institucional Gestiñn de la salud publica	2020
in	n uso del preservativo, prevencion de las ITS y autocuidado mediante una campaÃsa de informacion dirigida a la poblacion en general. LGBTI, pacientes con VIH y sus familias.  Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecciÃn de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Capacitar al talento humano en salud de las 49  ESES del Departamento sobre protocolo y guia de atencion en Pianificacion familiar, ITS, VIH SIDA  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaÃsamiento institucional GestiÁn  fortalecimiento DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaÃsamiento institucional GestiÁn  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaÃsamiento institucional GestiÁn

### + Nueva Actividad

	Total Control		-
itar/Ver más	Estado	Actividad	Año
18.77 ·	En ejecución	Realizar verificacion de la calidad de la informacion cargada al sistema de vigilancia de alimentacil\(^2\)n y Nutricil\(^2\)n del Departamento SISVAN de acuerdo a la normatividad vigente.	202
,	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - mediante el Contrato interadministrativo se realizaran actividades de toma de serologidas a menores de 10 añaso y mujeres gestantes con el fin de identificar posibles casos, igualmente se hará, la biá-squeda intradomicitiar del Vector y se apticará, adulticida para el Control de la transmisiá-in intradomicitiar de Chagas Se realizará, actividades de informaciá-n en establecimientos educativos de veredas intervenidas Se realizará, la biá-squeda activa de casos y toma de seriosojá-as en viviendas de veredas a niesgo	202
	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÁON, MALNUTRICIÁON E INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL TOLIMA - MP-Realizar la recepciÁn, verificaciÁn de calidad del dato y digitaciÁn en la base de datos de la informaciÁn del programa de alimentos mediante herramienta tecnolÁgicas	200
,	Ejecutada	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operativado del pian ampliado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigilancia en el cargue de la informaciá m al isistema nominal PAI/MEB de las IPS vacunadoras del Departamento	20
•	Ejecutada	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operatividad del plan ampitado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigitancia en el cargue de la informaciám al sistema nominal PAIVIEE de las IRS vacunadorsos del Departamento	200
,	Ejecutada	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Vigilar el 100% de los municipios la operacion del sistema nominal PAI y Consolidar el 100% de la informacion reportada por los municipios	200
*	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Vigitar el 100% de los municipios la operacion del sistema nominal PAI y Consolidar el 100% de la informacion reportada por los municipios	200
1	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Asistir tecnicamete a las ESEs de los 47 municipios en el suminitro de los biologicos e insumos requeridos para operativizar el PAI cumpliendo con los lineamientos y estandares del MSPS entre los cuates esta la garantía de la red frio	200
	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes, linearinetos y operativado del pian ampitado de Inmunizaciones (PAI) continuando con el seguimiento, vigitancia en el cargue de la informaciá <sup>2</sup> m al isstema nominal PAIVEB de las IPS vacunadoras del Departamento	20
,	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una vida saludable y prevenci\(\tilde{A}\) <sup>n</sup> de enfermedades no transmisibles en el Tolima - MP - Asistir tecnicamente a los 47 municipios e IPS Publicas en los componentes , lineamientos y operatividad del plan ampitado de inmunizaciones (\(\tilde{P}\)Al) continuando con el seguimiento, vigilancia en el cargue de la informaci\(\tilde{A}\) <sup>n</sup> al sistema nominal PAIVIEE de las IRS vacunadoros del Departamento	20




ditar/Ver más	Estado	Actividad	Año
9	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompañazamiento institucional GestiÁrn de la salud publica	202
-	En ejecución	Fortalecimiento de una sexualidad digna y prena con la protecci\u00e4"n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Desarrollo de 3 sesiones de informacion en salud dirigidas a organizaciones de base comunitaria (OBC) en prevencion de violencias sexual y de genero, prevencion de ITS-VIHSIDA y autocuidado	202
1	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa	202
1	En ejecución	Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\(\tilde{A}\) <sup>n</sup> de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAP8 en la estrategia de Acceso universal a prevenci\(\tilde{A}\) <sup>n</sup> nitegral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad	20
	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa	20
1	En ejecución	Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\(\bar{A}^2\)n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Acceso universal a prevenci\(\bar{A}^2\)n on tegral en ITSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad	20
	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa	20
	En ejecución	Fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protecci\u00e47n de los derechos sexuales y reproductivos en el Tolima -MP - Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los 47 municipios y sus EAPB en la estrategia de Acceso universal a prevenci\u00e47n y atenci\u00e47n integral en iTSVIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad	20
*	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompañamiento institucional Gestiá/n de la salud publica	20
	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompañasmiento institucional GestiÁrn de la salud publica	20

lostrando 10	v resultado	Buscar	
Editar/Ver más	Estado	Actividad	Año
100	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompañzamiento institucional GestiÁn de la salud publica	2020
,	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - En coordinaci\(\hat{A}^2\)n con la Secretar\(\hat{A}\)a de Educaci\(\hat{A}^2\)n y Salud se empez\(\hat{A}^2\) la implementaci\(\hat{A}^2\)n de la Estrategia de la Tareas El AEDES en establecimientos Educativos de los Municipios a Riesgo. Levantamiento de \(\hat{A}\)ndices de infestaci\(\hat{A}^2\)n AEDICA en 10 Cabeceras Municipal. Apoyo T\(\hat{A}^2\)Cenico a las Direcci\(\hat{A}^2\)n Locales de Salud de los Municipios. Con el contrato Interadministrativo firmado con el Hospital San Rafael se est\(\hat{A}\)n iniciando actividades de Promoci\(\hat{A}^2\)n maxiva utilizando medios de difus\(\hat{A}^2\)n como. Rado - Perificieo y redes sociales promocionando y motivando a la comunidad para la pr\(\hat{A}\)ctica de h\(\hat{A}\)pitos protectores y medidas Preventivas de Dengue. Se enfatiza en la participaci\(\hat{A}^2\)n social para lograr resultados epidemio\(\hat{A}^2\)gicos significativos en beneficio de la Salud de la Comunidad, igualmente se planean y ejecutan actividades masivas para eliminaci\(\hat{A}^2\)n de criaderos de Aedes vector transmisor del Dengue.	202
1.00	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaĂLamiento institucional GestiĂ'n de la salud publica	202
-	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompañamiento institucional Gestián de la salud publica	202
1	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - En coordinaci\(\hat{A}\)^n con la Secretar\(\hat{A}\) de Educaci\(\hat{A}\)^n y Salud se empez\(\hat{A}\) is implementaci\(\hat{A}\)^n de la Estrategia de la Tareas ELAEDES en establecimientos Educativos de los Municipios a Ricego. Levantamiento de \(\hat{A}\) ndices de infestaci\(\hat{A}\)^n AIEDICA en 10 Cabeceras Municipial. Apoyo T\(\hat{A}\)Conico a las Direcci\(\hat{A}\)^n Locales de Salud de los Municipios. Con el contrato Interadministrativo firmado con el Hospital San Rafael se est\(\hat{A}\)_n iniciando actividades de Promoci\(\hat{A}\)^n masiva utilizando medios de difus\(\hat{A}\) no con: Rado - Perinocey redes sociales promocionando y motivando a la comunidad para la pr\(\hat{A}\);citica de h\(\hat{A}\);bitos protectores y medidas Preventivas de Dengue. Se enfatiza en la participaci\(\hat{A}\)^n social para lograr resultados epidemiol\(\hat{A}\);gicos significativos en beneficio de la Salud de la Comunidad, igualmente se planean y ejecutan actividades masivas para eliminaci\(\hat{A}\)^n de criaderos de Aedes vector transmisor del Dengue.	202
-	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, AcompaÑasamiento institucional GestiÁn de la salud publica	202
•	En ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA - MP-Asistencia Tecnica, Acompa	202
,	En ejecución	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima - MP - En coordinaci\(\hat{A}^n\) con la Secretar\(\hat{A}\) de Educaci\(\hat{A}^n\) y Salud se empez\(\hat{A}^1\) i implementaci\(\hat{A}^n\) de la Estrategia de la Tareas El AEDES en establecimientos Educativos de los Municipios a Riesgo. Levantamiento de \(\hat{A}\) ndices de infestaci\(\hat{A}^n\) AIEDICA en 10 Cabeceras Municipal. Apoyo T\(\hat{A}\)Conico a las Direcci\(\hat{A}^n\) Locales de Salud de los Municipios. Con el contrato Interadministrativo firmado con el Hospital San Rafael se est\(\hat{A}\), iniciando actividades de Promoci\(\hat{A}^n\) masiva utilizando medios de difus\(\hat{A}^n\) como: Radio - Perifoneo y redes sociales promocionando y motivando a la comunidad para la pr\(\hat{A}\);ctica de h\(\hat{A}\);bitos protectores y medidas Preventivas de Dengue. Se enfatiza en la participaci\(\hat{A}^n\) social para lograr resultados epidemiol\(\hat{A}^2\)gicos	202


Se realiza apoyo en la consolidación de la contratación subcuenta de salud pública colectiva municipal (PIC, Gestión de la Salud Pública) vigencia 2021 de los 35 municipios que reportaron (Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, Coello, Dolores, Falan, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Lerida, Mariquita, Melgar, Murillo,



Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Villahermosa y Villarrica).







**Observación:** Los datos consolidados fueron de acuerdo a la información aportada por cada uno de los Municipios del Departamento.

Se asiste a reunión plan de trabajo IVC en el salón de convenciones de la gobernación del Tolima.



n Con		NACIÓN DEL TOLIMA NTEGRADO DE GESTION			o: FOR-MC-013 /ersión: 02	
	MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTIN	MEJORAMIENTO CONTINUO		Pág de	
200	REGISTRO DE ASIS	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)		Vigente desde: 04/08		
TEMA:	Plan IVC		CHA: DRA INICIO:	07/02/22 2.30am	OZZ HORA FIN:	
		L	JGAR:			
AGENDA:		F	ACILITADOR:			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPE	NDENCIA	OFIRMA	
Sand	a fleua Bodapa Valeur	Sandra Lodya (Salsti)	no gove So	ed Plh	Leve	
	ana Diaz	mariana.dica@saluatoliv		5.P.	Thefes	
Edin	ordo Lozano Guarin	Lims etvoyaho, an	Solo	Re Mes -	fred (	
Yan	nea Oppina Bongalez.	Yererogsscholmail.	con Salul	Publica TI	9	
Anus	weth valdes Velas as	cz anny ustales vesca charmait a		of poblica	NW S	
	A CAIGUNA DELTICAN OCC		SP	3	1080	
				,	Mich Alex	
heid	y Navela Cry Morno	ledy-cicz mautonoma. co	alvos. 1	5 P	fall	
Non	Wierding. House-				<i>'</i>	
					1	



Se realiza apoyo a revisión y descarga de contratos de la vigencia 2021 de los 47 municipios del Tolima en la plataforma Secop.





Se realiza reunión de grupo Planeación territorial en salud con el fin de realizar plan de trabajo, asignando actividades a realizar en el grupo de trabajo. Reuniones realizadas 2 y 11 de febrero en el segundo piso de la Gobernación del Tolima










Se realizó apoyo y gestión en el cargue de información al PORTAL WEB Gestión PDSP de actividades ejecutadas 4 trimestre, como también se realizó apoyo en el cargue de la proyección en salud vigencia 2022.























realiza seguimiento mediante un análisis a la ejecución de las metas del plan territorial de salud, en el cual para este periodo del año 2022 se muestra un avance del 3,1% para un acumulado total en los años 2020, 2021 Y 2022 del 50,5% del cuatrienio.


### Seguimiento a la ejecución de las metas del plan territorial de salud 2022





Para este año 2022 se muestra un avance del 3,1% para un acumulado total en los años 2020, 2021, 2022 del 50,5% del cuatrienio.

A continuación, se relacionan por cada proyecto el avance porcentual en las metas del año 2022.



Se realizó informe con la información suministrada por cada uno de los integrantes del Grupo de Planeación Territorial en Salud.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente, Juan David Ramón Jimenez Gonzalez Prof. Grupo de Planeación Territorial en salud