

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD




REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYE	сто:	TO: 2020004730019 SECTOR : Salud y Prote				
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	:		Inspec	ción, vigilancia y	control	
PROYECTO:	YECTO: Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria desde Inspeccion Vigilancia					Control del Tolima
Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de de Inspeccion, Vigilancia y control de los diferentes actores del sistem Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de			ma (IPS, EAPB,			
CÓDIGO META		META			META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP42	Realizar inspección, vigilancia y control a establecimientos con manejo de medicamentos controlados monopolio del estado y garantizar el abastecimiento.		47	38		

DATOS DE REPORTE				
RESPONSABLE DE				SLE DE META
PROYECTO	STELLA TORRES SANABI	RIA	STELLA TORR	ES SANABRIA
RESPONSABLE DE CARGUE			RESPONSABL	E DE REPORTE
DE META	MARLY JULIETH ESPITIA MO	10YANO MARLY JULIETH E		ESPITIA MOYANO
PERIODO DE CARGUE	1-ene2021	FECHA DE CARGUE 2		20-oct2021
PERIODO DE CARGOE	30-sep2021			20-0012021

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Visitas de Seguimiento	47	38	80,85%
2 Adquisicion de Medicamentos Monopolio del Estado	0	0	0,00%
3 Adquisicion de Recetarios oficiales	0	0	0,00%
4 Adquisicion de productos de Apoyo	0	0	0,00%
5	0	0	0,00%
6	0	0	0,00%
7	0	0	0.00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍS	AVANCE FÍSICO DE META		
Visitas de Seguimiento Adquisicion de	Atraso	19,15%		
Medicamentos Monopolio	Avance Físico	80,85%		
Adquisicion de Recetarios oficiales Adquisicion de productos de Apoyo		NANCIERO DE DUCTO		
0	Presupuesto Inicia	Presupuesto Ejecutado		
\$ 518.117.904 \$				



0			Proporción de Ejecución	19,26%		
FUENTES DE FINANCIACIÓN PR		PROP	DIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO SGP SALUD,		SGP OTROS
Transferencias			418.117.904		100.000.000	
Regalías		ACICNIACIONEC	LAN (EDGIÓAL	REGALÍAS	ACICALACIÓN DADA	ÁDEAC
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
			OTROS			
GESTIÓN	OBRAS POR IMPPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
		1				
EJECUCIÓN CON	ITRACTUAL					1
No.		contratar la prestación de servicios de un profesional químico farmacéutico, para apoya la secretaria de salud del Tolima en la ejecución de inspección, y vigilancia de sustancia sometidas a fiscalización medicamentos y productos que los contengan en los servicio farmacéuticos, prestadores de salud de baja, mediana y alta complejidad, farmacias droguerías, depósitos de drogas, distribuidores y comercializadores de dispositivos média y otros por necesidad del servicios para verificar el cumplimiento de la normatividad vige en los municipios del departamento del Tolima. En desarrollo del proyecto				n en los servicios
	ОВЈЕТО	droguerías, depósit y otros por necesid	tos de drogas, dis ad del servicios pa	tribuidores y con ara verificar el cu	nercializadores de d umplimiento de la no	ispositivos médicos ormatividad vigente
197	ОВЈЕТО	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Toli	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto
197 CONTRATISTA	ОВЈЕТО	droguerías, depósii y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Toli DAD SANITARIA INTROL EN EL TO	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto
		droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y
	https://con	droguerías, depósii y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y
	https://con	droguerías, depósii y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO co/Public/Tenderi	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es-	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y
CONTRATISTA	https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO co/Public/Tenderi	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000
CONTRATISTA LINK DE ACCESO	https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH nmunity.secop.gov.o eManagement/Inde D&Page=login&Cour	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO co/Public/Tenderi ex?currentLanguag ntry=CO&SkinNan	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP	https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH nmunity.secop.gov.o eManagement/Inde D&Page=login&Cour	tos de drogas, dis ad del servicios pa nicipios del depar TO DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO co/Public/Tenderi ex?currentLanguag ntry=CO&SkinNan	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolii DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	ispositivos médicos ormatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000
CONTRATISTA LINK DE ACCESO	https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH munity.secop.gov.c eManagement/Inde D&Page=login&Cour RP REGENCIA TOLIMA SUSTAN PRODUCTOS DEL TOLI	tos de drogas, distad del servicios paricipios del deparato DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO CO/Public/Tenderi ex?currentLanguage try=CO&SkinNan 43 A DE FARMACIA, FA EN LA EJECUCIÓI ICIAS SOMETIDAS O QUE LOS CONTEI MA. EN DESARRO	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolin DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE B2 PARA APOYAR A I N DE VISITAS DE I A FISCALIZACIÓN NGAN, EN LOS M LLO DEL PROYEC	nercializadores de d umplimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO DLIMA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	ispositivos médicos prmatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000 64% 64% ALUD DEL ANCIA A ENTOS Y ARTAMENTO ITO DE LA
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP EJECUCIÓN CON No.	https://con CC 360	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH MARLY JULIETH	tos de drogas, distad del servicios paricipios del deparato DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO CO/Public/Tenderi ex?currentLanguage try=CO&SkinNan 43 A DE FARMACIA, FA EN LA EJECUCIÓI ICIAS SOMETIDAS O QUE LOS CONTEI MA. EN DESARRO	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolin DAD SANITARIA INTROL EN EL TO D ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE 32 PARA APOYAR A I N DE VISITAS DE I A FISCALIZACIÓN NGAN, EN LOS M LLO DEL PROYEC DE LA INSPECCIÓN	nercializadores de d implimiento de la no ma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIO LIMA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO LA SECRETARIA DE S INSPECCION Y VIGIL N DE LOS MEDICAM IUNICIPIOS DEL DEP CTO FORTALECIMIEN	ispositivos médicos prmatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000 64% 64% ALUD DEL ANCIA A ENTOS Y ARTAMENTO ITO DE LA
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP EJECUCIÓN CON No. 629	https://con GCC 360 ITRACTUAL OBJETO https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH MARLY JULIETH	tos de drogas, distad del servicios paricipios del deparimo DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO CO/Public/Tenderi ex?currentLanguage entry=CO&SkinNam A DE FARMACIA, FA EN LA EJECUCIÓN ICIAS SOMETIDAS O QUE LOS CONTENTA MA. EN DESARRO O SANITARIA DESC NDREA BERRIO CO/Public/Tenderi	tribuidores y contara verificar el cultamento del Tolin DAD SANITARIA INTROL EN EL TODO ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE PARA APOYAR A IN DE VISITAS DE INTROLEN EN LOS MILLO DEL PROYEC DE LA INSPECCIÓN TOLIMA"	nercializadores de dimplimiento de la noma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIONA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO LA SECRETARIA DE SINSPECCION Y VIGILANCIONA IUNICIPIOS DEL DEPETO FORTALECIMIENA, VIGILANCIA Y CONVALOR	ispositivos médicos prmatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000 64% ALUD DEL ANCIA A ENTOS Y ARTAMENTO ITO DE LA NTROL EN EL
CONTRATISTA LINK DE ACCESO CDP EJECUCIÓN CON No. 629	https://con GCC 360 ITRACTUAL OBJETO https://con	droguerías, depósit y otros por necesid en los mur FORTALECIMIEN MARLY JULIETH munity.secop.gov.c eManagement/Inde D&Page=login&Cour RP REGENCIA TOLIMA SUSTAN PRODUCTOS DEL TOLI AUTORIDAD NATHALIA A	tos de drogas, distad del servicios paricipios del deparimo DE LA AUTORI CO ESPITIA MOYANO CO/Public/Tenderi ex?currentLanguage Try=CO&SkinNan 43 A DE FARMACIA, FA EN LA EJECUCIÓN ICIAS SOMETIDAS O QUE LOS CONTEN MA. EN DESARRO O SANITARIA DESC NDREA BERRIO CO/Public/Tenderi ex?currentLanguage	tribuidores y con ara verificar el cu tamento del Tolin DAD SANITARIA INTROL EN EL TO ng/ContractNoti ge=es- ne=CCE PARA APOYAR A I N DE VISITAS DE I A FISCALIZACIÓN NGAN, EN LOS M LLO DEL PROYEC DE LA INSPECCIÓN TOLIMA" ng/ContractNoti ge=es-	nercializadores de dimplimiento de la noma. En desarrollo de DESDE LA INSPECCIONA VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO LA SECRETARIA DE SINSPECCION Y VIGILANCIONA IUNICIPIOS DEL DEPETO FORTALECIMIENA, VIGILANCIA Y CONVALOR	ispositivos médicos prmatividad vigente el proyecto DN, VIGILANCIA Y \$41,800,000 64% ALUD DEL ANCIA A ENTOS Y ARTAMENTO ITO DE LA NTROL EN EL

EJECUCIÓN CON	NTRACTUAL				
No.		CONTR	RATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICI	OS DE UN TECNÓLO	GO EN
		REGENCIA	DE FARMACIA, PARA APOYAR A	LA SECRETARIA DE S	ALUD DEL
		TOLIMA	EN LA EJECUCIÓN DE VISITAS DE	INSPECCION Y VIGIL	ANCIA A
	OBJETO	SUSTAN	CIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓI	N DE LOS MEDICAM	ENTOS Y
672		PRODUCTOS	QUE LOS CONTENGAN, EN LOS M	IUNICIPIOS DEL DEPA	ARTAMENTO
		DEL TOLI	MA. EN DESARROLLO DEL PROYEC	TO FORTALECIMIEN	TO DE LA
		AUTORIDAD	SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓI	N, VIGILANCIA Y CON	ITROL EN EL
			TOLIMA"		
CONTRATISTA		JULIAN LIBA	ARDO GARCIA	VALOR	29000000
	https://con	nmunity.secop.gov.c	o/Public/Tendering/ContractNoti		
	<u>c</u>	ceManagement/Index?currentLanguage=es-			
LINK DE ACCESO	<u>C(</u>	O&Page=login&Cour	try=CO&SkinName=CCE	AVANCE FÍSICO	40%
CDP	997	RP	2125/2126	AVANCE	
CDP	997	I KP	2123/2120	FINANCIERO	40%

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Х	Х	Х	х	Х	х	Х
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Х	х	Х		Х	х	
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Х		Х		Х	х	
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Х	Х	Х	Х	х		х
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con	
Х	х	Х	Х	Х	Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con	
Х	Х	Х	Х	Х	Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Х	Х	Х			iliversion iviax	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión	
Х	Х		Х		Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias 7 Visitas/ Insp	-			
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
17/02/2021	ACTA DE VISITA	SFC001-SF001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
18/02/2021	ACTA DE VISITA	AMBC001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
04/03/2021	ACTA DE VISITA	SFC002-SF002	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
08/03/2021	ACTA DE VISITA	DC001-D001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
08/03/2021	ACTA DE VISITA	DC008 - D008	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/04/2021	ACTA DE VISITA	D003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

13/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC010-SF010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
14/04/2021	ACTA DE VISITA	D004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
14/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC004-SF004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
15/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC005-SF005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC021 - SF021	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC006 - SF006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/04/2021	ACTA DE VISITA	SF010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/04/2021	ACTA DE VISITA	SF012-SFC011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
22/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC008 - SF008	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
22/04/2021	ACTA DE VISITA	SF014-SFC012	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC009 - SF009	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC022 -SF022	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
29/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC031	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/04/2021	ACTA DE VISITA	SFC032 - SF031	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/05/2021	ACTA DE VISITA	SFC034	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
07/05/2021	ACTA DE VISITA	SFC035 - SF032	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
07/05/2021	ACTA DE VISITA	VC003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
11/05/2021	ACTA DE VISITA	D006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/05/2021	ACTA DE VISITA	SFC083 -SF073	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
18/05/2021	ACTA DE VISITA	SFC036	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/05/2021	ACTA DE VISITA	SFC037 - SF033	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/05/2021	ACTA DE	SFC038 - SF034	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/05/2021	ACTA DE	AMBC005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/05/2021	VISITA ACTA DE	SFC039 - SF035	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/05/2021	VISITA ACTA DE	SFC023	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
26/05/2021	VISITA ACTA DE	SFC040 - SF036	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/05/2021	VISITA ACTA DE	SFC041 - SF037	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
02/06/2021	VISITA ACTA DE	SFC017	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
	VISITA ACTA DE			
03/06/2021	VISITA ACTA DE	SF016	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/06/2021	VISITA ACTA DE	SFC042 - SF038	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/06/2021	VISITA ACTA DE	DROC 004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/06/2021	VISITA	VC012	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

	ACTA DE			
04/06/2021	VISITA	AMBC006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/06/2021	ACTA DE VISITA	DC004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
10/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC043 - SF039	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
11/06/2021	ACTA DE VISITA	AMBC008	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC020	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC018 - SF018	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/06/2021	ACTA DE VISITA	VC013	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
17/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC045 - SF041	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
17/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC024-SF024	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
17/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC025-SF025	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
18/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC020 - SF019	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/06/2021	ACTA DE VISITA	DC009 - D009	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/06/2021	ACTA DE VISITA	VC006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
25/06/2021	ACTA DE VISITA	SFC047 - SF017	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
25/06/2021	ACTA DE VISITA	VC014	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/06/2021	ACTA DE VISITA	DC003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
01/07/2021	ACTA DE VISITA	AMBC009	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
07/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC056	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
08/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC058 - SF052	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC059 - SF053	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC060 - SF054	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/07/2021	ACTA DE VISITA	AMBC010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
14/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC050 - SF045	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
15/07/2021	ACTA DE VISITA	DROC002 - SFC051	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC052 - SF046	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC052	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC061	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/07/2021	ACTA DE VISITA	D011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
22/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC061-SF055	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC054 - SF048	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
26/07/2021	ACTA DE VISITA	DC011 - SFC054	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

	I AOTA DE I	1		1
27/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC055 - SF049	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/07/2021	ACTA DE VISITA	SF060-SFC065	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/07/2021	ACTA DE VISITA	SFC076	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/07/2021	ACTA DE	VC016	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/07/2021	ACTA DE	SFC080 - SF050	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/07/2021	VISITA ACTA DE	SFC062	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
29/07/2021	VISITA ACTA DE	SF059	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
04/08/2021	VISITA ACTA DE	D012	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
05/08/2021	VISITA ACTA DE			
05/08/2021	VISITA	SFC077 - SF081	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
05/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC082	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/08/2021	ACTA DE VISITA	DC012 - D013	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC078 - SF082	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC079 - SF083	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC081 - SF071	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
11/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC083 - SF072	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
11/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC070 - D013	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC092 - SF083	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC079 - SF083	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
12/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC071 - SF070	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
13/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC084 - SF074	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
17/08/2021	ACTA DE VISITA	DROC003 - DRO002	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
18/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC072 - DROC003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/08/2021	ACTA DE	SFC092 - SF083	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/08/2021	VISITA ACTA DE	SFC073 - SF071 - DROC04	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
19/08/2021	ACTA DE	VC007	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
20/08/2021	ACTA DE	DRO005 - DROC005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/08/2021	VISITA ACTA DE	SFC085 - SF075	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/08/2021	VISITA ACTA DE	SF073	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/08/2021	VISITA ACTA DE	SFC074 - SF072	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
24/08/2021	VISITA ACTA DE	AMBC005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
25/08/2021	VISITA ACTA DE	SFC086 - SF076	2 PERSONAS	
ZJ/U0/ZUZ I	VISITA	3F0000 - 3F070	Z FEROUNAO	ACTA DE VISITA

26/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC075 - SF074	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
26/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC093 - SF084	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
26/08/2021	ACTA DE VISITA	SF078	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
26/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC087 - SF077	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/08/2021	ACTA DE VISITA	SF079	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
27/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC094 - SF085	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/08/2021	ACTA DE VISITA	VC017	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
31/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC031 - SF031	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
31/08/2021	ACTA DE VISITA	SFC030 - SF030	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
01/09/2021	ACTA DE VISITA	SF080 SFC088	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
02/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC095 - SF086	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
02/09/2021	ACTA DE VISITA	AMBC011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC100 - SF090	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC101 - SF091	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC096 - SF087	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
03/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO06 -DROC006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC015	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
06/09/2021	ACTA DE VISITA	SF091-SFC089	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
07/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO07-DROC007	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/09/2021	ACTA DE VISITA	SF092-SFC090	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/09/2021	ACTA DE VISITA	SF100-SFC110	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO08- DROC008	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
09/09/2021	ACTA DE VISITA	VC019	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
10/09/2021	ACTA DE VISITA	SF101-SFC111	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
14/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO009 - DROC009	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
15/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO010 - DROC010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC104 - SF092	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC105 - SF093	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC112 - SF102	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
16/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC070 - SF070	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
20/09/2021	ACTA DE VISITA	DRO011 - DROC011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

21/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC106 - SF094	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC071 - SF071	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
21/09/2021	ACTA DE VISITA	VC018	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC075	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/09/2021	ACTA DE VISITA	SF103 - SFC113	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
23/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC121 - SF111	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC107 - SF095	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC123	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
28/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC114 -SF104	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
29/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC108 - SF096	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
29/09/2021	ACTA DE VISITA	SF105 - SFC115	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	SC109-SF097	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC126 - SF116	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC125 - SF115	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC124 - SF114	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	SFC116 - SF106	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
30/09/2021	ACTA DE VISITA	DROC013 - DRO012	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE DIRECTORA DE SALUD PUBLIÇA