

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

<b>CÓDIGO PROYECTO:</b>	2021004730106	<b>SECTOR:</b>	Salud y Protección Social
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b>	Prestación de servicios de salud		
<b>PROYECTO:</b>	Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima		
<b>OBJETIVO:</b>	Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima		
<b>CÓDIGO META</b>	<b>META</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>
EP1MP46	Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural	3	2,5

DATOS DE REPORTE			
<b>RESPONSABLE DE PROYECTO</b>	JORGE BOLIVAR	<b>RESPONSABLE DE META</b>	
		GLORIA E VARGAS M	
<b>RESPONSABLE DE CARGUE DE META</b>	MONICA GONGORA	<b>RESPONSABLE DE REPORTE</b>	
		CRISTINA TORRES	
<b>PERIODO DE CARGUE</b>	1-ene.-2022	<b>FECHA DE CARGUE</b>	8-abr.-2022
	31-mar.-2022		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.	1	0,5	50,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META
Cofinanciar y fortalecer iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.	
	Atraso 0,00%
	Avance Físico 50,00%
	<b>AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO</b>
	Presupuesto Inicial Presupuesto Ejecutado
	\$ 150.000.000 \$ -



		Proporción de Ejecución	0,00%			
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias						
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
			\$ 150.000.000			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
1978					
CONTRATISTA					VALOR
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA					VALOR
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA					VALOR
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA					VALOR
LINK DE ACCESO					AVANCE FÍSICO
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita

Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		
					Inversión Promedio	

#### EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
15/03/022	Visita Tecnica	VISITA DE OBRA LICITACIÓN PUBLICA LPO - 2021 - 294 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE RIOBLANCO POR FASES RIOBLANCO	Dirección de Oferta - SST; Alcaldía Municipal - Hospital María Inmaculada	Acta de Reunion

#### PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		




**VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR**  
DIRECTORA DE OFERTA DE SERVICIOS  
SECRETARIA DE SALUD DPT.



**GLORIA ESPERANZA VARGAS MELENDRO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN OFERTA DE SERVICIOS  
SECRETARIA DE SALUD DPT.





	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-DE-002</b>
			<b>Versión: 02</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>Pág. 2de 3</b>
<b>ACTA DE VISITA</b>			

#### ORDEN DEL DIA:

- Identificación del sitio de Intervención.
- Recorrido.

#### DESARROLLO DE LA REUNION:

- Se da inicio a la Visita de Obra Licitación Publica LPO -2021 – 294, proyecto Construcción del nuevo hospital María Inmaculada de Rioblanco por fases, realizando Identificación del sitio de Intervención.
- Seguidamente se realiza un recorrido en compañía de los funcionarios de la Alcaldía Municipal y del Hospital, teniendo en cuenta que no se presentaron posibles oferentes; se hace la recomendación a la administración Municipal de la gestión que se debe realizar de la prórroga de la licencia de construcción del proyecto que se vence el 08 de mayo de 2022 y debe estar vigente en el momento de inicio de las obras.
- Se informa a la Administración Municipal y el Hospital, que, para el inicio de la obra, deben tener dispuesto el sitio de reubicación de los servicios de la primera etapa de la construcción de la Obra, teniendo en cuenta que la fecha estimada de adjudicación según el cronograma del proceso es el 18 de mayo de 2022 con la firma del correspondiente contrato.
- Se culmina la presente visita con la firma de la presente acta de visita al sitio del proyecto.
- No se presentaron preguntas por parte de los funcionarios que asistieron.

#### COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reubicación de los servicios de la primera etapa	Hospital	18 de mayo de 2022	Realizar todos los trámites Administrativos y técnicos
Prórroga de la licencia de construcción	Alcaldía - Hospital	02 de mayo de 2022	Antes de su vencimiento que es el día 08 de mayo de 2022

