

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		


CÓDIGO PROYECTO:		2020004730019	SECTOR:	Salud y Protección Social	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		Salud pública			
PROYECTO:		FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION VGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA.			
OBJETIVO:		Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de inspeccion, vigilancia y control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud.			
CÓDIGO META		META		META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP41		Realizar asistencia tecnica, intervenciones colectivas complementarias y seguimiento al cumplimiento de las competencias en salud, para fortalecer la gestion de la salud publica municipal		47	47

DATOS DE REPORTE				
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolivar		RESPONSABLE DE META	
			MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Ernesto Muñoz		RESPONSABLE DE REPORTE	
			Tulia Bocanegra Gomez	
PERIODO DE CARGUE	2-ene.-2021	FECHA DE CARGUE		19-nov.-2021
	15-nov.-2021			

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Brindar asistencia tecnica a los 47 municipios del Departamento para fortalecer las 1 capacidades de gestion de la salud publica en el talento humano de la entidades territoriales del Departamento.	47	47	100,00%
2 Realizar seguimiento tecnico y financiero a la ejecucion del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud.	100%	80%	80,00%
3 Desarrollar una estrategia de informacion para promocion de la salud y auto cuidado frente a los eventos de imporancia en salud publica en e Departamento del Tolima.	1	1	100,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Brindar asistencia tecnica a los 47 municipios del Departamento para		Avance Físico	100,00%

Realizar seguimiento tecnico y financiero a la ejecucion del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud.		Avance Físico	100,00%
Desarrollar una estrategia de informacion para promocion de la salud y auto cuidado frente a los eventos de imporancia en salud publica en e Departamento del Tolima.		Avance Físico	90%
AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO			
Presupuesto Inicial		Presupuesto Ejecutado	
\$ 1.103.765.573		\$ 1.320.765.573,00	
Proporción de Ejecución		119,66%	



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios	LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias				\$ 1.320.765.573,00	
Regalías	REGALÍAS				
Otros	ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO
					PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
0356	Contratar la prestación de servicios de un profesional en el área de la salud para brindar apoyo a la supervisión de contratos y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales asignadas según el modelo de red de prestación de servicios del departamento del Tolima, en el marco del PDSP 2012-2021.PLAZO 300 DIAS CALENDARIO				
CONTRATISTA	VALDES VELASQUEZ ANNY LIZETH			VALOR	40.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-417	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	613	RP	872	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
438	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO				
CONTRATISTA	JUAN DAVID RAMON JIMENEZ GONZALEZ			VALOR	38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0479	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	204	RP	935	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
490	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO				

CONTRATISTA	MARIA DERLY REYES ALVAREZ			VALOR	45.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0529	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	460	RP	1067	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO			
528					
CONTRATISTA	CAMILO ANDRES GALLEG0 BOHORQUEZ			VALOR	38.000.000,00
LINK DE ACCESO CD-2021-PS-0521	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	756	RP	1403	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO			
541					
CONTRATISTA	RONEY ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ			VALOR	38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0562	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	754	RP	1865	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO			
590					
CONTRATISTA	PAOLA ANDREA MEDINA SANCHEZ			VALOR	46.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0608	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	757-999	RP	1900 - 1901	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO			
622					
CONTRATISTA	SONIA MARGARITA TRONCOSO ALMANZA			VALOR	38.000.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0603	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1019	RP	2069	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS PLANES TERRITORIALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO			
747					
CONTRATISTA	EDGAR HERRERA CASTRILLON			VALOR	26.100.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0769	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1030	RP	2474	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURIDICO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO			
819					
CONTRATISTA	DARIO RODRIGUEZ DEVIA			VALOR	36.800.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0837	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1025	RP	2862	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021 PLAZO 270 DIAS CALENDARIO			
817					
CONTRATISTA	LEIDY MARTHA LORENA ORTIZ BARRERA			VALOR	34.200.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-847	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1367	RP	3097	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Celebrar contrato interadministrativo con el hospital Regional - Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E del municipio del Líbano - Tolima, para apoyar la gestión de la Secretaría de Salud del Tolima, en el desarrollo de actividades de Información en salud, participación social orientadas a la gestión de la salud de los tolimeses, en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO			
1088					
CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO			VALOR	693.265.573,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-CONV-1123	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	90%
CDP	1711	RP	4335	AVANCE FINANCIERO	65%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES ASIGNADAS SEGÚN EL MODELO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PDSP 2012-2021. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO			
1082					
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA YARA QUINTERO			VALOR	30.400.000,00
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-1116	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	75%
CDP	1590	RP	4339	AVANCE FINANCIERO	75%

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
					Municipio con Mayor Inversión	

Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS						
Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.						
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte		
21/01/2021	virtual	Orientaciones para la formulacion del plan de accion en salud, PAS en el componente salud publica - vigencia 2021	70 Personas			
25/02/2021	Oficio	Solicitud de informacion reporte de contratacion SP-SGP -2021	47 Municipios	correos electronicos de envios		
25/02/2021	virtual	envio de reporte de los contratos de los municipio para PIC Y GS.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
11/03/2021	virtual	envio de reporte de los contratos de los municipio para PIC Y GS.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
18/03/2021	Oficio	Comité Técnico Grupo de Planeación Territorial, revisión, análisis y envío de información inconsistencias recursos asignados para Salud Publica SGP vigencia 2020	35 Municipios	correos electronicos de envios		
24/03/2021	Oficio	Se realizo asistencia técnica y entrega de lineamientos del Grupo de Planeación Territorial en Salud a los 47 municipios del Tolima, sobre normatividad vigente Resolución 518 de 2015, resolución 3280 de 2018, Resolución 2626 de 2019 "Maite", Resolución 507 de 2020 y circular 0025 de 2020. Se realizo convocatoria a través de la Circular No. 0147 del 24 de marzo de 2021, las regionales se llevaron a cabo los días 13, 15 y 16 de abril de 2021 a través de la plataforma TEAMS	47 Municipios	correos electronicos de envios		
24/03/2021	CIRCULAR	A través de la circular No. 0146 del 24-03-2021 se solicita la entrega de informe final de ejecución del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) y Gestión de la Salud Pública (GSP) con su respectiva acta de liquidación firmada por las partes involucradas en el proceso para la vigencia 2020.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
25/03/2021	virtual	envio de reporte de los contratos de los municipio para PIC Y GS.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
25/03/2021	Oficio	de marzo de 2021, la relación del uso de recursos sin comprometer al 31 de diciembre de 2019, excedentes de la cuenta maestra de régimen subsidiado destinados a acciones COVID - 19 y adjuntar copia del acto administrativo por medio del cual se realizó la destinación o traslado de los recursos a Salud Publica.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
05/04/2021	virtual	envio de reporte de los contratos de los municipio para PIC Y GS.	47 Municipios	correos electronicos de envios		
07/04/2021	virtual	1. <i>Miércoles 7 de abril apoyo en la revisión y consolidación de la contratación Formato informe uso de recursos sin comprometer al 31 de diciembre de 2019, y excedentes de la cuenta maestra de régimen subsidiado destinados a acciones covid-19 (art. 22, 24 decreto 538 2020) por parte de los municipios del departamento, número de municipios consolidados 43.</i>	47 Municipios	correos electronicos de envios		
09/04/2021	virtual	Se realizo comité técnico del Grupo de Planeación Territorial en Salud con el fin de brindar respuesta al Ministerio de salud y protección Social de radicado 202121000548531 del 9 de abril del 2021, en el cual se requiere información vigencia 2020 a la fecha, de las acciones realizadas para la implementación de la resolución 3280 desde las acciones realizadas en Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica de los 47 Municipios del Departamento del Tolima.	47 Municipios	REGISTRO FOTOGRAFICO		

12/04/2021	virtual	Se realiza reunión con el grupo de Planeación Territorial en salud el 12 de abril con el fin de socializar los lineamientos para entregar a los Municipios, por parte del Grupo de Planeación Territorial en Salud.	47 Municipios	ACTA DE REUNION
20/04/2021	virtual	envio de reporte de los contratos de los municipio para PIC Y GS.	47 Municipios	correos electronicos de envios
08/05/2021	virtual	Se envía mediante correo electrónico matriz de seguimiento ejecución técnica y financiera PIC y gestión vigencia 2020 parametrizada y validada con el fin de que sea diligenciada y entregada el 15 de mayo de 2021.	47 Municipios	correos electronicos de envios
31/05/2021	virtual	Reporte de matriz consolidada con la información consolidada de los Municipios del Tolima, para reporte a Ministerio de Salud y Protección Social (Prof. Norma Sánchez- SST)	47 Municipios	correos electronicos de envios
01/06/2021	virtual	Se realizo solicitud, seguimiento y reporte de la matriz de contratación salud publica vigencia 2021 a los 47 municipios del departamento del Tolima, para reporte a Ministerio.	47 Municipios	correos electronicos de envios
08/06/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	1. Comité técnico grupo de planeación territorial en salud, temas relacionados con el diligenciamiento de la matriz por los municipios, verificación y reporte realizo por cada profesional, cumplimiento de compromisos en fechas y horas de entrega.	7 personas	registro fotografico y acta
15/06/2021	virtual	Se realizo solicitud, seguimiento y reporte de la matriz de contratación salud publica vigencia 2021 a los 47 municipios del departamento del Tolima, para reporte a Ministerio.	47 Municipios	correos electronicos de envios
21/06/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	1. Se llevo a cabo desarrollo de capacidades de los profesionales del grupo de Planeación Territorial en salud, en temas relacionados a la normatividad vigente que se debe conocer para el desarrollo de las actividades del contrato para la vigencia 2021, los temas tratados para el mes de junio son: junio 21 Preguntas y respuestas sobre la ejecución de Plan de Intervenciones Colectivas - Gestión de la Salud Publica y Resolución 4505 de 2012 parámetros y definición de roles de los involucrados en el proceso que determina la norma.	9 personas	registro fotografico y acta
21/06/2021	virtual	Se participo en la reunión convocada para contextualizar a la directora de Salud Pública Dra. Martha Palacios Uribe, frente a las acciones que se han realizado y se deben realizar para dar cumplimiento a la normatividad vigente, circular 050 de 2021, en cuanto a la integración de la población indígena dentro de los Planes de Intervenciones Colectivas y de Gestión de la Salud Publica.	11 personal	registro fotografico y acta
28/06/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	Comité técnico grupo de planeación territorial en salud para la construcción de instrumentos a utilizar en las visitas de inspección y vigilancia de la Resolución 202 de 2021 de las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la salud y Ruta materno perinatal	11 personas	registro fotografico y acta
29/06/2021	virtual	Se realizo solicitud, seguimiento y reporte de la matriz de contratación salud publica vigencia 2021 a los 47 municipios del departamento del Tolima, para reporte a Ministerio.	47 Municipios	correos electronicos de envios

del 1 al 30 de junio	presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	1. Se realizaron visitas de Inspección y vigilancia para la contratación de los recursos de la subcuenta de salud pública, plan de intervenciones colectivas y gestión de la salud pública vigencia 2021 en los entes municipales del Departamento del Tolima, municipios (23):	23 municipios	registro fotografico y acta
30/06/2021	virtual	Se participo en la convocatoria realizada para la segunda mesa de trabajo departamental SISPI, cada referente presento las actividades que tienen desde su dimensión para la población Indígena, así como los recursos y el tipo de acciones a realizar durante esta vigencia y las siguientes.	virtual	registro fotografico
06/07/2021	virtual	Se realizo solicitud, seguimiento y reporte de la matriz de contratación salud publica vigencia 2021 a los 47 municipios del departamento del Tolima, para reporte a Ministerio.	47 Municipios	correos electronicos de envios
08/07/2021	virtual	Asistencia al primer espacio de entendimiento para la conformación de las redes de conocimiento para la formulación del PDSP 2022-2031, de forma virtual con el ministerio de Salud y Protección Social	virtual	registro fotografico
12/07/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	Se realizaron seguimientos a los Municipios sobre la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y Gestión de la salud publica 2021, según lineamientos de la Ley 715 del 2001, resolución 0518 del 2015, la modificación en el anexo técnico contemplada en la resolución 3280 del 2018, 507 del 2020 y circular 025 de 2020.	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
12/07/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	<i>Se realiza seguimiento mediante un análisis a la ejecución de las metas del plan territorial de salud, en el cual para este periodo del año 2021 se muestra un avance del 70.26 % para un acumulado total en los años 2020 y 2021 del 42.32% del cuatrienio.</i>	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
21/07/2021	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	Capacitación al grupo de Planeación Territorial en Salud, sobre la Resolución 518 del 24 de febrero de 20215, Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
27/07/2021	virtual	Se envió la información al grupo de gestión pública de los recursos que cada municipio ha ejecutado vs los recursos que quedan por ejecutar en el segundo semestre del 2021. Con base en ello cada uno tendrá conocimiento de cómo van sus municipios respecto al tema del PIC.	virtual	correos electronicos de envios
24/05/2021-23/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre 24 de mayo al 23 de junio y durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio se presentó la evidencia de la realización de un microprograma el día jueves; tema LAVATE LAS MANOS.	RADIO	RADIO

24/05/2021-23/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre 24 de mayo al 23 de junio y durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio se presentó la evidencia de la realización de una cuña radial diaria de lunes a domingo. Tema distanciamiento social.	RADIO	RADIO
24/05/2021-23/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre 24 de mayo al 23 de junio y durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio se presentó la evidencia de la realización de una cuña radial los días lunes, miércoles y viernes, en los temas de: Sarampión y Rubeola, Lávate las manos, Uso de tapabocas.	RADIO	RADIO
24/05/2021-23/07/2021	RADIO	Cuñas diarias emitidas de lunes a viernes en los horarios de 5 am a 1 pm durante el periodo del 24 de mayo al 23 junio de 2021 sobre los temas de PRASS, TOLIMA SIN SARAMPION Y RUBEOLA.	RADIO	RADIO
24/05/2021-23/07/2021	VISUAL	Durante el periodo del 24 de mayo al 23 junio de 2021 se publicaron 12 post de imagen de los temas de interés en salud pública.	VISUAL	VISUAL
24/05/2021-23/07/2021	portal web de ecos del combeima.	Durante periodo del 24 de mayo al 23 junio de 2021 se realizó publicación de banner en el portal web de ecos del combeima.	portal web de ecos del combeima.	VISUAL
24/05/2021-23/07/2021	PRENSA	Durante el periodo del 24 de mayo al 23 de junio se presentó evidencia de la publicación de una página impar 5ª – Junio 20 de 2021, en el periódico el Nuevo Día con un tema de interés en salud pública.	periódico el Nuevo Día	periódico el Nuevo Día
24/05/2021-23/07/2021	portal web de ecos del combeima.	Durante el periodo del 24 de mayo al 23 de junio y 24 de junio al 23 de julio, se presentó evidencia de la publicación de Un Banner en la página web del Nuevo Día con un tema de interés en salud pública.	portal web de ecos del combeima.	VISUAL
9/06/2021 - 8/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre el 9 de junio al 8 de julio de 2021 se realizaron 4 programas en la emisora Bésame Radio 1350 AM y 97.5 FM, los días 12,19, 26 de junio y 3 de julio de 2021. Se anexa evidencia.	RADIO	RADIO
9/06/2021 - 8/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre el 9 de junio al 8 de julio de 2021, se realizó una sección diaria de lunes a viernes en el programa Noticiero Como Amaneció Ibagué y el Tolima en la emisora BESAME RADIO 1.350 AM – 97.5 FM.	RADIO	RADIO
9/06/2021 - 8/07/2021	RADIO	Durante el periodo comprendido entre el 9 de junio al 8 de julio de 2021, se realizó publicación de diez cuñas los días sábados en programación Musical de la emisora TROPICANA CENTRO 101.5 FM (CUBIRMIENTO DEPARTAMENTAL).	RADIO	RADIO
29 DE JUNIO, 3 Y 10 DE JULIO	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	1. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima con la organización y la logística necesaria para la ejecución de jornadas de salud donde la población vulnerable tenga acceso a acciones individuales y colectivas orientadas a la promoción y prevención en salud.	Presencial con los debidos protocolos de bioseguridad	REGISTRO FOTOGRAFICO

02/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Lineamientos para la solicitud de información requerida por el Ministerio de Salud y Protección Social, respecto a las dificultades presentadas por los Municipios del Tolima en el proceso de cargue de Plan Territorial de Salud – PTS 2021, Plan de Acción en Salud -PAS anual, Componente Operativo Anual de Inversiones -COAI anual y la ejecución de cada vigencia contratada con los recursos de la Subcuenta de Salud Pública,	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
04/08/2021	virtual	Comité técnico grupo de planeación territorial, socialización al grupo de los temas tratados en el comité técnico donde se esta desarrollando el Plan de Acción para Ministerio de Salud en lo relacionado a la Resolución 3280 adopción e implementación de Rutas de Promoción y mantenimiento de la Salud y Materno perinatal.	virtual	registro fotografico
05/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Se realizo comité técnico por los profesionales Camilo Gallego, Anny Lizeth Valdés y Paola Andrea Medina, para dar respuesta a derecho de petición radicado a la Secretaria de Salud del Tolima por un ciudadano respecto a las inconsistencias en el proceso de contratación realizado por el municipio de Melgar, en el plan de intervenciones colectivas, salud pública. Se reviso, analizo y proyecto oficio de requerimiento solicitando la información	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
09/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Comité técnico grupo de planeación territorial, para revisar y consolidar la información entregada por los municipios sobre las dificultades presentadas en el portal web de SISPRO para el cargue respectivo de PTS, PAS, COAI y EJECUCION, elaborar informe para entregar a la Dra. Alba Liliana Navarrete de la Dirección de epidemiologia y demografía del Ministerio de salud, reunión virtual que se llevará a cabo el día 10 de agosto de manera virtual.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
11/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Comité técnico grupo de Planeación para realizar el análisis del requerimiento de información por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, oficio radicado No. 202132001183651, inconsistencias en asignación presupuestal vs ejecución en salud publica para algunos municipios del Tolima, información reportada en matriz de contratación y reporte FUT con corte a 31 de diciembre de 2020, se elaboró oficio de solicitud de información a los municipios relacionados en cada item requerido, se establece los anexos a enviar a los municipios según solicitud.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
17/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	reunión con el grupo de planeación territorial para la realización de las circulares sobre el diligenciamiento y entrega matriz de ejecución recursos de la subcuenta de salud pública 2021, organizar regionales que se realizaran para la socialización de la matriz de la actual vigencia	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas

23/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Se realizó comité técnico con el grupo de planeación territorial para el análisis de la circular 00044 del 12 de agosto de 2021, Instrucciones para la destinación de los recursos del componente de salud pública del Sistema General de Participaciones no comprometidos a partir del cierre de la vigencia 2020 y para el uso de los saldos de las cuentas maestras de salud pública colectiva existentes a 31 de diciembre de 2019.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
10/08/2021	virtual	Revisión y consolidación de la contratación subcuenta de salud pública colectiva municipal (Pic, Gestión de la Salud Pública) vigencia 2021 que se notifica de manera quincenal. Primer envío martes 10 de agosto Municipios reportados 47. Se reportan novedades en la contratación para este periodo en los municipios de Coello, Villarrica, Ibagué, Ambalema, Piedras, Natagaima, Prado, Purificación, Villahermosa, Anzoátegui, Planadas, Suarez, Herveo, Espinal, Cajamarca, Fresno.	virtual	correos electronicos de envios
24/08/2021	virtual	<i>Se realiza avance mediante informe generado de los Procesos de seguimiento a la ejecución de acciones de Salud Pública en los Municipios del Tolima 2020 de acuerdo a información notificada por los municipios la cual está siendo verificada y revisada por cada uno de los integrantes del grupo de Planeación Territorial en Salud. Número de municipios reportados e incluidos en el informe 45.</i>	virtual	correos electronicos de envios
18/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	<i>ornadas de salud donde la población vulnerable tenga acceso a acciones individuales y colectivas orientadas a la promoción y prevención en salud. Municipio de Alvarado – 14 de agosto de 2021.</i>	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico
21/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	jornadas de salud donde la población vulnerable tenga acceso a acciones individuales y colectivas orientadas a la promoción y prevención en salud 2. Municipio de Ibagué Comuna 11 – 21 de agosto de 2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico
28/08/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	jornadas de salud donde la población vulnerable tenga acceso a acciones individuales y colectivas orientadas a la promoción y prevención en salud . Municipio de Planadas – 28 de agosto de 2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico
01/09/2021	Virtual	Se realizó asistencia técnica y socialización a los 47 municipios del Tolima a través de tres regionales en los horarios de 8:00 am, 10:00 am y 2:00 pm, para el diligenciamiento de la matriz de ejecución de recursos de salud pública del sistema general de participaciones vigencia 2021. La matriz contiene el componente de PIC y Gestión de la Salud Publica	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia

03/09/2021	Virtual	El 03 de septiembre de 2021, se realizó asistencia técnica de la Resolución 4505 de 2012 frente a la vigencia de las responsabilidades establecidas para cada uno de los actores, socialización de la Resolución 202 de 2021, " Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012 y se sustituye su anexo técnico con el propósito de ajustarlo a la captación y registro de información relacionada con las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal"	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
06/09/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Socialización de la información de la matriz de contratación recursos de salud pública y la creación de usuarios y contraseñas para el reporte del ministerio de salud y protección social.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
20/09/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	comité técnico para realizar ajuste de acta de seguimiento a ejecución de Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica, y revisión de los municipios que cumplieron con el envío de la matriz de ejecución.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
27/09/2021	Presencial con los protocolos de bioseguridad	Se realizo capacitación, a los profesionales del Grupo de Planeación Territorial en Salud por parte de las Profesionales María Derly Reyes y Paola Medina Fernandez, sobre la Resolución 3280 de 2018, Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación.	Presencial con los protocolos de bioseguridad	registro fotografico y actas
03/09/2021	Correo Electronico	Se solicito a través de correo electrónico el envío de la matriz de contratación a los 47 municipios del Tolima, con el reporte de los contratos celebrados con los recursos de la subcuenta de Salud Publica para la vigencia 2021, en las acciones de Gestión de la Salud Publica y Plan de Intervenciones Colectivas, en las siguientes fechas:	Correo Electronico	Correo Electronico
07/09/2021	Correo Electronico	Envío de matriz de contratación consolidada con el reporte de los 47 municipios del Tolima, a la profesional Norma Sánchez para su respectivo reporte a Ministerio de Salud y protección Social, con el reporte actualizado de los contratos celebrados durante los cortes de las quincenas correspondientes al mes de septiembre de 2021, relacionadas en el punto anterior (5), recursos de la subcuenta de salud pública para las acciones en Gestión de la salud pública y Plan de Intervenciones Colectivas esta información está siendo revisada y verificada por los integrantes del grupo de planeación territorial en salud.	Correo Electronico	Correo Electronico

15/09/2021	Virtual	Asistencias técnicas y capacitaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual han participado los profesionales del Grupo de planeación Territorial en Salud	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
29/09/2021	Virtual	Se asistió a capacitación sobre socialización del estado del avance del proceso de la implementación de la resolución 050 de 2021	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
30/09/2021	Virtual	Mesa de trabajo equipo técnico de la secretaria de Salud para la revisión de tareas y compromisos según lo establece el Plan de Acción de la Resolución 3280	virtual	ACTA DE REUNION
01/09/2021 al 30/09/2021	Virtual y Presencial	Seguimientos realizados aplicando el acta de inspección y vigilancia desde los procesos de gestión de la salud publica vigencia 2021, según la resolución 518 del 2015, a los siguientes municipios: Casabianca, Alvarado, Armero Guayabal, Coello, Rioblanco, San Luis, Espinal, Melgar, Libano, Espinal, Palocabildo, Chaparral, Ambalema, Falan, y Rovira.	virtual	Acta de Reunio y Registro Fotografico
01/09/2021 al 30/09/2021	Presencial	Seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades del PIC Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión de la salud publica 2021, según lo establece la Resolución 518 de 2021 a los siguientes municipios: Herveo, Planadas, Mariquita, Venadillo, San Antonio y Cajamarca.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
01/09/2021 al 30/09/2021	Presencial	Vigilancia a los procesos de contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y Gestión de la salud publica 2021, según lineamientos de la Ley 715 del 2001, resolución 0518 del 2015, la modificación en el anexo técnico contemplada en la resolución 3280 del 2018, 507 del 2020 y circular 025 de 2020. a los Municipios de: Coyaima, Fresno y Valle de San Juan	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
17/09/2021	Correo Electronico	Se envió oficio de aclaración de las actividades de Salud Publica que contempla la circular externa No. 044, en la cual se establecen los programas y actividades en las cuales se puede ejecutar los recursos de la vigencia 2020 no ejecutado en esa vigencia.	Correo Electronico	Correo Electronico
01/10/2021	virtual	Se participó en el Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental "COVE" tablero de problemas con el objeto de dar a conocer su comportamiento y poder así establecer estrategias de prevención y medidas de seguridad con actividades de inspección, vigilancia y control, que determinar estrategias de mejora y de obtención de resultados propuestos, COVID -19	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
07/10/2021	virtual	Beltrán para la revisión del plan de acción Implementación - Resolución 3280 del 2019 por parte del departamento.	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia

13/10/2021	virtual	Se participo a capacitación de Plan Decenal de Salud pública 2022- 2031 alcance subcomité territorial y los elementos de acción en el marco del proceso de formulación PDSP.	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
14/10/2021	virtual	Se participo a capacitación base de datos del DANE para actualización del ASIS	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
20/10/2021	virtual	asistencia técnica dictada por el Ministerio de Salud y Protección Social, frente a las acciones de planeación territorial en salud, contratación, seguimientos a ejecución del plan de intervenciones colectivas y gestión de la salud pública y manejo de recursos.	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
04/10/2021	Presencial	revisión del diligenciamiento de la matriz de ejecución reportes de los municipios para el corte 15 de octubre de 2021.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
11/10/2021	Presencial	se realizó comité técnico para unificar criterios frente al diligenciamiento del acta de ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica Vigencia 2021; asistencia técnica solicitada al Ministerio de salud y Protección Social; asignación de EAPB para la asistencia técnica de la Resolución 4505 y 202.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
01/10/2021 al 20/10/2021	Presencial	Seguimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica 2021. A los municipios de: Libano, Alpujarra, Suarez, Fresno y Icononzo	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
13/10/2021	virtual	gestión de la salud publica según la resolución 518 de 2015	virtual	registro fotografico y planilla de asisitencia
05/10/2021	Correo Electronico	Se envió matriz consolidada de la matriz de contratación reportada por los 47 municipios, relacionando los contratos celebrados desde las acciones de Gestión de la Salud Publica y Plan de Intervenciones Colectivas, recursos de la subcuenta de salud pública, enviado a la profesional Norma Sanchez	Correo Electronico	Correo Electronico
01/10/2021	Correo Electronico	Se envió correo electrónico a los 47 municipios del Tolima, sobre información enviada por la Dra. Adriana Otero del Ministerio de Salud frente a la contracción con corte a 30 de septiembre de 2021, la importancia de estar con un cumplimiento del 80% de la planeación de los recursos de la vigencia 2021.	Correo Electronico	Correo Electronico
25/10/2021	Presencial	Se realizo capacitación por parte de las Profesionales del Grupo de Planeación Territorial en Salud María Derly Reyes y Paola Andrea Medina F. acerca de la resolución 1536 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud, dando cumplimiento a obligación del Contrato vigencia 2021	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico

26/10/2021	Presencial	los profesionales del Grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron y participaron en la zonal llevada a cabo en el municipio de Mariquita, en el desarrollo de mesas de trabajo para la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, a la que asistieron los siguientes municipios: Armero Guayabal, Palocabildo, Falan, Fresno, Casabianca, Honda y Herveo.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
27/10/2021	Presencial	los profesionales del Grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron y participaron en la zonal llevada a cabo en el municipio de Melgar, en el desarrollo de mesas de trabajo para la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, a la que asistieron los siguientes municipios: Melgar, Icononzo, Cunday, Flandes, Carmen de Apicalá y Villarrica.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
29/10/2021	Presencial	los profesionales del Grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron y participaron en la zonal llevada a cabo en el municipio de Lérida, en el desarrollo de mesas de trabajo para la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, a la que asistieron los siguientes municipios: Lérida, Anzoátegui, Venadillo, Alvarado, Piedras.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
21/10/2021 al 29/10/2021	Presencial	Seguimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica 2021. Se realizó seguimiento a los Municipios de Anzoátegui, Suarez, Coello, Rio Blanco Villarrica y Piedra	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
21/10/2021 al 29/10/2021	Presencial	Seguimiento a la inspección y vigilancia desde los procesos de gestión de la salud publica según la resolución 518 de 2015 al municipio de Saldaña.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
29/10/2021	Correo Electronico	se realizo solicitud de reporte de matriz de seguimiento a la contratación correspondiente al corte octubre 19 a noviembre 2 de 2021	Correo Electronico	Correo Electronico
29/10/2021	Correo Electronico	se realizó envío de correo electrónico a los 47 municipios del Tolima recordando y solicitando el reporte del formato adjunto a la circular 044 de 2021 con el informe de los recursos del Sistema General de Participaciones componente salud pública SGP-SP asignados para la vigencia 2020 y no comprometidos al cierre de esa vigencia fiscal, que hayan sido ejecutados durante la vigencia 2021 hasta el 30 de septiembre	Correo Electronico	Correo Electronico
02/11/2021	Presencial	Los profesionales del grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron a la zonal en el municipio de Purificación, para participar en la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con los municipios: Purificación, Dolores, Saldaña, Alpujarra y Guamo.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico

03/11/2021	Presencial	se participo en la mesa técnica Resolución 3280 de 2018 para la revisión y seguimiento de las actividades establecidas en el plan de acción del Ministerio de Salud, 2021	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
04/11/2021	Presencial	Los profesionales del grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron a la zonal en el municipio de Ibagué, para participar en la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con los municipios: Ibagué, Alvarado, Cajamarca, Coello, San Luis, Rovira, Anzoátegui y Planadas	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
05/11/2021	Presencial	Los profesionales del grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron a la zonal en el municipio de Chaparral, para participar en la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con los municipios: Chaparral, Ortega, San Antonio y Rioblanco	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
08/11/2021	Presencial	Los profesionales del grupo de Planeación Territorial en Salud asistieron a la convocatoria Departamental llevada a cabo en el municipio de Ibagué, para participar en la construcción participativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, para la cual se convocaron diferentes actores y municipios como: Ibagué, Coyaima, Villarrica, Santa Isabel.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
12/11/2021	Presencial	se realizó comité del grupo de planeación territorial en salud, con el fin de participar en la inducción para el ingreso al aplicativo de la resolución 4505 de 2012 y resolución 202 de 2021 anexo técnico para la captación y reporte de las actividades individuales realizadas bajo los lineamientos de la Resolución 3280 de 2018 establecidos en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal, la cual fue brindada por el Ingeniero Gildardo del área de sistemas de la Secretaria de Salud del Tolima, se realizó asistencia técnica los profesionales del grupo en temas relacionados con contratación, tipo de población, acciones a realizar por parte de cada uno de los actores que hacen parte del proceso y los cuales cuentan con obligaciones establecidas bajo los artículos 4, 5 y 6 de la resolución 4505 de 2012.	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
06/11/2021	Presencial	Seguimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica 2021. Al municipios de Lerida	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
03/11/2021	Presencial	Seguimiento a la inspección y vigilancia desde los procesos de gestión de la salud publica según la resolución 518 de 2015. Alos municipios de Fresno	Presencial	Acta de Reunio y Registro Fotografico
09/11/2021	Virtual	auditoria virtual para la verificación del cumplimiento de los procesos desde el área de sistemas de la secretaria de Salud del Tolima	Virtual	Acta de Reunio y Registro Fotografico

1/12/2021 al 15/12/2021	presencial	1. Asistencia a asistencia técnica, socializaciones y demás convocatorias a todos los municipios del departamento del Tolima	presencial	Acta de Reunión y Registro Fotográfico
14/12/2021	presencial	se asiste a COVE departamental de la dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos	presencial	Acta de Reunión, planilla de asistencia y Registro Fotográfico
1/12/2021 al 31/12/2021	presencial y virtual	Verificación y recibo del informe de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio	presencial y virtual	Acta de Reunión, planilla de asistencia y Registro Fotográfico
15/12/2021 al 17/12/2021	presencial	Se participó en asistencia técnica sobre lineamientos conceptuales y metodológicos para llevar a cabo la actualización anual del ASIS del presente año	presencial	Acta de Reunión, planilla de asistencia y Registro Fotográfico
20/12/2021	presencial	por Ulises Ramírez director área financiera de la secretaria de Salud del Tolima respecto a fuentes de recursos, fuentes de financiamiento, recursos subcuenta salud pública, reportes FUT, entre otros.	presencial	Acta de Reunión, planilla de asistencia y Registro Fotográfico
15/12/2021 al 31/12/2021	presencial	Verificación y recibo del informe parcial de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por los municipios de: anzoátegui, ambalema, guamo, flandes, herveo, rioblanco, fresno, mariquita, alvarado, murillo, villarrica, rovera, ronces valles armero guayabal, ibague y cubday.	presencial	Acta de Reunión, planilla de asistencia y Registro Fotográfico

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

7 de septiembre de 2021



RESPONSABLE **MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE**
Directora de Salud Publica

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL GRUPO DE PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD DURANTE EL PERIODO 16 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
EP1MP41	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS DE SALUD PUBLICA EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47

Responsable de la meta: Dra. Martha Johanna Palacios Uribe directora de Salud Pública.

Para el cumplimiento de la Actividad No.1: Brindar asistencia técnica a los 47 municipios del Departamento para fortalecer las capacidades de gestión de la salud pública en el talento humano de las entidades territoriales del Departamento.

PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:

- Asistencia a asistencia técnica, socializaciones y demás convocatorias:

Diciembre 15 y 17 de 2021: Se participo en asistencia técnica sobre lineamientos conceptuales y metodológicos para llevar a cabo la actualización anual del ASIS del presente año

					Código: FOR-DE-002		
					Versión: 02		
MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Pág. 5 de 5		
ACTA DE REUNION					Vigente desde: 13/12/2011		

No	MUNICIPIO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CARGO	FIRMA
50	Stagré	Duffay Bohannon	65736983	312314972	epidemiologia823@gmail.com	Epid. Amb. lab	
51	SSD	Carly Quintana	44045116	3112337453	carly113@gmail.com	Quinta	
52	SSD	Kelly Johanna Diaz	65833544	311237244	Kelly2011@gmail.com	Formación	
53	SSD	Martha Espinoza	38244795	313263	marthuespinoza@gmail.com	Epidemiología	
54	SSD	Mica J. Correa	65741919	316399793	micapnet@gmail.com	Epidemiología	
55	SSD	Wilson Andres Gual	65780335	31033337	wilson.gual@gmail.com	Bacteriología	
56	SSD	Kelly Viviana Hernandez		3143000855	maria.viviana.hernandez@gmail.com	Química	
57	Anzoategui	Paola Jimenez Aldana	28589288	31021268	paola.jimenez.aldana@gmail.com	Coordinadora de Salud pública	
58	SSD	Amely L. Valdes U	11051208	311237244	amelyvaldes16@hotmail.com	PTSA	
59	SSD	Paola Medina	52425801	31076583	paolamedina325@gmail.com	PTSA	
60	SSD	Maria D. Reyes	28915608	311512335	maria.dereyes@gmail.com	PTSA	
61							
62							

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013					
MACROPROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 01					
REGISTRO DE ASISTENCIA		Pág. Vigente desde:					
TEMA: <u>Comité de Vigilancia Epidemiológica Intermedios</u>		AGENDA: <u>- ent. martes</u>					
FECHA: <u>17/12/2021</u>		LUGAR: <u>Cuet</u>					
FACILITADORES: <u>Norma Murcia / Osvaldo Z.</u>		HORA: <u>8:30 am</u>					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CARGO	MUNICIPIO	FIRMA
1	<u>Norma Murcia</u>	<u>382302</u>	<u>31757383</u>	<u>norma.murcia@saludtolima.gov.co</u>	<u>Directora de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Osvaldo Z.</u>	<u>281558-618</u>	<u>300454557</u>	<u>osvaldoz@saludtolima.gov.co</u>	<u>Asesor de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>David A. Del</u>	<u>4136761</u>	<u>303203100</u>	<u>osvaldoz@saludtolima.gov.co</u>	<u>Asesor de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Humberto Rosero</u>	<u>1110486234</u>	<u>722842546</u>	<u>humberto.rosero@saludtolima.gov.co</u>	<u>Asesor de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Diana Lozano</u>	<u>118182667</u>	<u>722893210</u>	<u>diana.lozano@saludtolima.gov.co</u>	<u>Asesor de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Manana Diaz</u>	<u>6526315</u>	<u>324553939</u>	<u>manana.diaz@saludtolima.gov.co</u>	<u>Asesor de Vigilancia Epidemiológica</u>	<u>Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
7							
8							
9							

Diciembre 20 de 2021: Asistencia técnica lineamientos en temas financieros brindados por Ulises Ramírez director área financiera de la secretaria de Salud del Tolima respecto a fuentes de recursos, fuentes de financiamiento, recursos subcuenta salud pública, reportes FUT, entre otros.



- Verificación y recibo del informe parcial de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio

Diciembre 10 de 2021 Anzoátegui

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002 Versión: 03
MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Pág. 1 de 37
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021				
Vigente desde: 04/08/2014				
OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Anzoátegui				
FECHA: Diciembre 10 de 2021		HORA: 1:00 pm		
LUGAR: Gobernación del Tolima				
ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		ENTIDAD
Magda Jimena Calderón Sánchez		Coordinadora de Salud Pública		Alcaldía municipal de Anzoátegui
Maria Dely Reyes Álvarez		Profesional Planeación Territorial en Salud		Gobernación del Tolima
DESARROLLO DE LA REUNION:				
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobado mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC Hospital San Juan de Dios del municipio de Anzoátegui, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos, el Municipio de Anzoátegui realizó el envío del informe de forma parcial.				
Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución.				



Diciembre 13 de 2021 Ambalema

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002 Versión: 02
MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Pág. 1 de 37
ACTA PARCIAL DE RECIBO DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021 Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021				
Vigente desde: 04/08/2014				
OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de AMBALEMA				
FECHA: 13 de diciembre de 2021		HORA: 10am		
LUGAR: Gobernación del Tolima Hotel Ambala				
ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		ENTIDAD
IDALYS JOHANA CASTRO GOMEZ		JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA
SONIA MARGARITA TRONCOSO A		PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD		GOBERNACION DEL TOLIMA
DESARROLLO DE LA REUNION:				
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución,				

Diciembre 15 de 2021 Guamo

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002 Versión: 03
MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 47
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014
OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe Parcial presentado por el municipio de Guamo.		
FECHA:	Diciembre 15 de 2021	HORA: 2:00 pm
LUGAR:	Gobernación del Tolima	
ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
Liz Daniela Cabezas Barreto	Profesional de Apoyo	Alcaldía Municipal de Guamo
Maria Dery Reyes Alvarez	Profesional planeación Territorial en Salud	Gobernación del Tolima
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:		
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobado mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC del Hospital San Antonio del municipio del Guamo, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos, el Municipio de Guamo realizó el envío del informe de forma parcial. Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución del PIC" 11.3.6 "Remitir al Ministerio y a los Departamentos los informes que sean requeridos con respecto a la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC" quantizando la ejecución de las intervenciones colectivas a nivel municipal en el		




Diciembre 15 de 2021 Flandes

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002 Versión: 03
MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 28
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014
OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Flandes.		
FECHA:	Diciembre 15 de 2021	HORA: 8:00 am
LUGAR:	Gobernación del Tolima piso 2	
ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ANA MARIA NEIRA OLAYA	Secretaría de Salud Encargada	Alcaldía de Flandes
ANDREA OUBILLOS	Asesora Externa	Alcaldía de Flandes
JOANA PRADA SAROGAL	Psicóloga Gestión	Alcaldía de Flandes
ELIZABETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Enfermera de GSP	Alcaldía de Flandes
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:		
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 de 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, además del acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal.		

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002 Versión: 03
MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 27 de 28
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014

REGISTRO FOTOGRAFICO



Diciembre 16 de 2021 Herveo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión: 03
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 1 de 16
		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe Parcial presentado por el municipio de Herveo
FECHA:	Diciembre 16 de 2021
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Alcaldía Municipal de Herveo

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
Maria Cristina Arcila Aguirre	Coordinadora de salud pública	Alcaldía municipal de Herveo
Maria Dery Reyes Alvarez	Profesional planeación territorial en salud	Gobernación del Tolima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:	
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobado mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC Hospital San Antonio, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos, el Municipio de Herveo realizó el envío del informe de forma parcial. Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución del PIC" 11.3.6 "Remitir al Ministerio y a los Departamentos los informes que sean	



Diciembre 16 de 2021 Rioblanco

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión: 03
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 1 de 65
		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 al municipio de Rioblanco.
FECHA:	16 de diciembre de 2021
HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	GOBERNACION DEL TOLIMA - PISO 2 PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
DIANA CAROLINA DIAZ MURCIA	COORDINADORA DE SALUD PUBLICA - RIOBLANCO	ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
CAMILO ANDRES GALLEGU BOHORQUEZ	PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC, Hospital María Inmaculada E.S.E. y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor del contrato. Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión: 03
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 64 de 65
		Vigente desde: 04/08/2014

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA DE RECIBO MUNICIPIO DE RIOBLANCO

Registro Fotográfico
Verificación al Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Publica vigencia 2021



Diciembre 16 de 2021 Fresno

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 1 de 15 Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Fresno		
FECHA:	Diciembre 16 de 2021	HORA:	8:00 am
LUGAR:	Oficina de Salud Pública- Acción social, Fresno Tolima		


ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
SONIA DORAY LOPEZ	Coordinadora de Salud Publica	Alcaldia de Fresno
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNION:

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 de 26 de noviembre del 2021, se solicitó a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, además del acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora de la IPS Hospital San Vicente de Paul y para el caso del informe de Gestión de la Salud

	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 15 de 15
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014	

ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	
SONIA DORAY LOPEZ	Coordinadora de Salud Publica	
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	



Diciembre 17 de 2021 Mariquita

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 1 de 31 Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe Parcial presentado por el municipio de Mariquita		
FECHA:	Diciembre 17 de 2021	HORA:	9:00 am
LUGAR:	Alcaldía Municipal de Mariquita		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
Suppy. del Rocio Raga Solano	Directora Local de Salud	Alcaldía municipal de Mariquita
Maria Dery Reyes Alvarez	Profesional planeación territorial en salud	Gobernación del Tolima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 728 del 26 de noviembre del 2021, solicitó a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobado mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC Hospital San José, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos, el Municipio de Mariquita realizó el envío del informe de forma parcial.

Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución del PIC" 11.3.6 "Remitir al Ministerio y a los Departamentos los informes que sean





GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



Diciembre 17 de 2021 Alvarado

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 24
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014	
OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 al municipio de Alvarado.			
FECHA:	17 de diciembre de 2021	HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - PISO 2 PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD		


ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ADRIANA MARCELA QUIMBAYO CASTRO	COORDINADORA DE SALUD PUBLICA - VILLARRICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLARRICA
CAMILO ANDRES GALLEGU BOHORQUEZ	PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobada

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 24 de 24
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA DE RECIBO MUNICIPIO DE ALVARADO

Registro Fotográfico
Verificación al Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública vigencia 2021



Diciembre 17 de 2021 Murillo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:		Pág. 1 de 78
ACTA PARCIAL DE RECIBO DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021 Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Vigente desde: 04/08/2014	

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de MURILLO		
FECHA:	17 de diciembre de 2021	HORA:	9am
LUGAR:	Gobernación del Tolima Hotel Ambala		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
Juan Camilo Aguilar	APOYO A LA GESTION	ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO
Geraldine Salgado Olarte	GESTORA EN SALUD PUBLICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO
SONIA MARGARITA TRONCOSO A	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, además Si ya la tienen, el acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y el representante legal de la institución ejecutora del PIC Hospital Ramon María Arana E.S.E del Municipio de Murillo, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos. Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal,

Diciembre 20 de 2021 Villarrica

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión: 03
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 1 de 25 Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:		Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 al municipio de Villarrica.	
FECHA:	20 de diciembre de 2021	HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	GOBERNACION DEL TOLIMA - PISO 2 PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD		

ASISTENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	
KELLY JOHANA GUARNIZO	COORDINADORA DE SALUD PUBLICA - VILLARRICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLARRICA	
CESAR AUGUSTO GUZMAN LEYVA	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLARRICA	
CAMILO ANDRES GALLEGU BOHORQUEZ	PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Versión: 03
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		Pág. 25 de 25 Vigente desde: 04/08/2014

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA DE RECIBO MUNICIPIO DE VILLARRICA
Registro Fotográfico
Verificación al Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública vigencia 2021



Diciembre 21 de 2021 Rovira

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021		

OBJETIVO:		Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Rovira.	
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	1:00 pm
LUGAR:			

ASISTENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	
Julia Abigail Bonilla García	Secretaria Local de Salud	Alcaldía municipal de Rovira	
Angela Yurany Polanco	Coordinadora de Salud pública	Alcaldía municipal de Rovira	
Maria Derly Reyes Alvarez	Profesional planeación territorial en salud	Gobernación del Tolima	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:	
Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobado mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC Hospital San Vicente, y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor de los Contratos, el Municipio de Rovira realizó el envío del informe de forma parcial.	
Por consiguiente, en cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 0518 del 2015 "Responsabilidades", los Municipios deberán, Artículo 11.3.5 "Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución del PIC" 11.3.6 "Remitir al Ministerio y a los Departamentos los informes que sean	



Diciembre 20 de 2021 Roncesvalles

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 26
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021			
Vigente desde: 04/08/2014			

OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Roncesvalles

FECHA: Diciembre 20 de 2021 **HORA:** 10:00 am

LUGAR: Gobernación del Tolima piso 2

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNION:

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 de 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, además del acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora de la IPS



Diciembre 21 de 2021 Armero Guayabal

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 30
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021			
Vigente desde: 04/08/2014			

OBJETIVO: Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 al municipio de Armero Guayabal

FECHA: 21 de diciembre de 2021 **HORA:** 8:00 a.m.

LUGAR: GOBERNACION DEL TOLIMA - PISO 2 PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
LINA MARIA CARDENAS CASTAÑEDA	COORDINADORA DE SALUD PUBLICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO - GUAYABAL
ANGELA LIZETH GUZMAN TELLEZ	DIRECTORA LOCAL DE SALUD	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO-GUAYABAL
CAMILO ANDRES GALLEGU BOHORQUEZ	PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de la institución ejecutora del PIC, Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E. y que para el caso del informe de Gestión de la Salud Pública fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal y el supervisor del contrato.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 03
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 30 de 30
ACTA DE RECIBO FINAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021			
Vigente desde: 04/08/2014			

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ACTA DE RECIBO MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Registro Fotográfico
Verificación al Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública vigencia 2021





GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



Diciembre 21 de 2021 Ibagué

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO:	Versión: 02
	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021 Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021	Pág. 1 de 57
	Vigente desde: 04/08/2014	

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de IBAGUE		
FECHA:	21 de diciembre de 2021	HORA:	9am
LUGAR:	Secretaría de salud Municipal 4 piso		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
NINI JOHANNA GARZON BRIÑEZ	DIRECTORA DE SALUD	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
IVAN MAURICIO RODRIGUEZ	APOYO A LA GESTION	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SONIA MARGARITA TRONCOSO A	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación a la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la Secretaría de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 del 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe parcial o final de supervisión técnica y financiera de las actividades del PIC y de gestión de la salud pública de la vigencia 2021, además Si ya la tienen, el acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y el representante legal de la institución ejecutora del PIC Unidad de Salud de Ibagué y una para el caso del informe de Gestión de la Salud

Diciembre 27 de 2021 Cunday

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO:	Versión: 03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 36
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021	Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO:	Verificación al cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del plan de salud pública de intervenciones colectivas y Gestión de la Salud Pública Vigencia 2021 según el informe presentado por el municipio de Cunday		
FECHA:	Diciembre 27 de 2021	HORA:	9:00 am
LUGAR:	Gobernación del Tolima piso 2		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ANGIE MARCELA PERDOMO GOMEZ	Apoyo a la gestión	Secretaría de Salud Municipal
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	GOBERNACION DEL TOLIMA

DESARROLLO DE LA REUNION:

Conforme a la Resolución 0518 del 2015 en la que se establecen las disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la secretaria de Salud Departamental del Tolima por medio de circular No. 0728 de 26 de noviembre del 2021, solicito a las Alcaldías Municipales, presentar el informe de supervisión técnica y financiera de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC y Gestión de la Salud Pública -GSP de la vigencia 2021, además del acta de liquidación de contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, que fue aprobada mediante firma del Alcalde Municipal, supervisor del Contrato y representante legal de

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
	MACROPROCESO:	Versión: 03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 1
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA 2021	Vigente desde: 04/08/2014

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ANGIE MARCELA PERDOMO GOMEZ	APOYO A LA GESTION	
PAOLA ANDREA MEDINA FERNANDEZ	PROFESIONAL PLANEACION TERRITORIAL EN SALUD	

REGISTRO FOTOGRAFICO



- Se envió reporte de matriz consolidada de la matriz de contratación reportada por los 47 municipios, relacionando los contratos celebrados desde las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Intervenciones Colectivas, recursos de la subcuenta de salud pública, enviado a la profesional Norma Sánchez



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



Diciembre 29 de 2021 Se envió correo electrónico a la profesional Norma Sánchez con la información reportada por los 47 municipios del Tolima, correspondiente a la contratación realizada con recursos de la subcuenta de salud publica vigencia 2021 dando cumplimiento al ultimo reporte del año 2021



4. Seguimiento del reporte realizado a las EAPB del Departamento, según resolución 202 del 23 de febrero de 2021, por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 4505 del 2012 y se sustituye el anexo técnico con el propósito de ajustarlo a la captación y registro de la información relacionada con las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal.

Diciembre 27 de 2021 Famisanar

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-GE-002
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA		Versión: 03
ACTA DE REUNIÓN		Pág. 1 de 18
		Vigente desde: 04/08/2014
ACTA No.	01	FECHA: 27/12/2021 HORA: 3:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Seguimiento del reporte realizado por FAMISANAR EPS según resolución 202 del 23 de febrero de 2021, por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 4505 del 2012 y se sustituye el anexo técnico con el propósito de ajustarlo a la captación y registro de la información relacionada con las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal.	
LUGAR:	Oficina departamental de la EPS	
REDACTADA POR:	SONIA MARGARITA TRONCOSO ALMANZA	
ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LAURA ALEJANDRA BONILLA BARRIOS	Profesional Gestión Salud Zona Ibagué	FAMISANAR EPS
SONIA MARGARITA TRONCOSO ALMANZA	Profesional de Apoyo	Grupo de Planeación Territorial en salud Secretaria de Salud del Tolima Dirección de Salud Pública
Revisión de lista de chequeo		
LISTA DE CHEQUEO	Cumple	No Cumple
1. Existencia de contrato entre la EAPB e I.P.S. para la realización de las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud	X	
Los contratos se realizan por copia y evento, para la vigencia 2021. Para atención a los afiliados tanto del régimen subsidiado como del contributivo de la Zona de Atención y Mantenimiento.		



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



PROFESIONALES
DEL GRUPO DE PLANEACION TERRITORIAL Y DISTRIBUCION DE
MUNICIPIOS

SONIA TRONCOSO	LORENA ORTIZ	CAMILO GALLEG0	ANNY VALDES	MARIA DERLY REYES	PAOLA ANDREA MEDINA
Ibagué	Villahermosa	Alvarado	Líbano	Herveo	San Antonio
Murillo	Ataco	Carmen de Apicala	Espinal	Honda	Cunday
Chaparral	Santa Isabel	Casabianca	Coyaima	Mariquita	Icononzo
Lérida	Prado	Coello	Valle de san Juan	Guamo	Cajamarca
Falan	Purificación	Melgar		Rovira	Fresno
Palocabildo	Ortega	Rioblanco		Suarez	Roncesvalles
Piedras	Natagaima	San Luis		Alpujarra	Flandes
Ambalema	Saldaña	Villarrica		Planadas	Venadillo
	Dolores	Armero		Anzoátegui	

META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada
EP1MP41	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS DE SALUD PUBLICA EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47

Para el cumplimiento de la Actividad No. 2: Realizar seguimiento técnico y financiero a la ejecución del 100% de las metas del Plan Territorial de Salud

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Segundo envío martes 29 de diciembre municipios reportados 47. Se reportan novedades en la contratación para este periodo en los municipios



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESPACHO



de Guamo, Alpujarra, Honda, Mariquita, Ibagué, Palocabildo, Dolores, Natagaima, Prado, Saldaña, Valle de San Juan, Cajamarca.



Se apoya a la Dirección de Salud Pública en la sistematización y análisis de la información relacionado a los cargues en la plataforma SISPRO en lo concerniente al tercer trimestre de las acciones ejecutadas desde cada una de las dimensiones de la Secretaria de Salud Departamental. Se realiza apoyo en los cargues y se envía formatos mediante correo electrónico a referentes de cada dimensión para su debido diligenciamiento.

Las Noticias de hoy, De

Plan Decenal de Salud

Portal web de Gestión

P3M1P2A7 | Gestión de

Descargas

Es seguro

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Activity/P3M1P2A7

La salud de los niños

Actividad

Gestión del PDSP

LUIS BARRERA - CC38259394
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - DE 73

Implementar acciones de asistencia técnica para la funcionalidad de los comités de drogas municipales y elaboración de los planes territoriales de drogas, en el marco de la estrategia nacional Comunicación sin daño.	20,00	Numero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
---	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible]

Se realizó informe con la información suministrada por cada uno de los integrantes del Grupo de Planeación Territorial en Salud.