

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 2


ACTA DE INICIO AL CONTRATO No. 125 DE 2018

CONTRATO No.	125 del 11 de Septiembre de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PMA 2018 - NIT. 901.212.322-5
REPRESENTANTE LEGAL	BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA
C.C.:	79.909.543 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
CLASE	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.
DIRECCION Y TELEFONO	CARRERA 5 No 22 – 48 SEGUNDO PISO IBAGUE TOLIMA TEL. 3153494975
VALOR INICIAL	ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE. (\$ 11.941.501.102.00) EXCENTO DE IVA
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE 2018

En las oficinas de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, Piso 8 Edificio Banco de la República de la ciudad de Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2018, se reunieron: el Ingeniero, **BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA R.L.** UNION TEMPORAL PMA 2018., quien ejerce funciones de contratista mediante el contrato No. 125 del 11 de Septiembre de 2018, el Ingeniero **NELSON ROLANDO TORRES R.L.** UNIÓN TEMPORAL INTERV-PMA-ATACO., contrato N° 126 del 11 de Septiembre de 2018, proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.” y la Ingeniera **CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO** en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio al contrato en mencion teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Soluciones que transforman


Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia




	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 2 de 2

En un plazo no mayor a diez (10) días calendario presentar para aprobación a la interventoría y supervisión una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución del contrato en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de obra y como constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2018.


BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA
 R.L. Contrato 125 del 11/09/2018
 UNION TEMPORAL PMA 2018.
 Contratista


NELSON ROLANDO TORRES M
 R.L Contrato 126 del 11/09/2018.
 UNION TEMPORAL INTERV-PMA-
 ATACO
 Interventor


CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
 Supervisor Contrato
 Contratista EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima – Colombia

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 2

ACTA DE INICIO AL CONTRATO No. 126 DE 2018

CONTRATO No.	126 del 11 de septiembre de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTERV-PMA-ATACO
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ROLANDO TORRES MORALES
C.C.:	79.789.476 DE BOGOTA DC
SUPERVISOR	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
CLASE	INTERVENTORIA DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.”
DIRECCION Y TELEFONO	CALLE 13 No 10A-47 FUNZA, CUNDINAMARCA TEL 031-8263598, 3227030610
VALOR INICIAL	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$789.081.900.08) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE 2018

En las oficinas de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, Piso 8 Edificio Banco de la República de la ciudad de Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2018, se reunieron: el Ingeniero, **NELSON ROLANDO TORRES R.L. UNIÓN TEMPORAL INTERV-PMA-ATACO.**, contrato N° 126 del 11 de Septiembre de 2018, proyecto denominado “CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA. ” y la Ingeniera **CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO** en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio al contrato en mencion teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Soluciones que transforman


Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

ef


	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 2 de 2

En un plazo no mayor a diez (10) días calendario presentar para aprobación a la supervisión una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución del contrato en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de obra y como constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2018.



NELSON ROLANDO TORRES M
R.L. Contrato. 126 del 11/09/2018
UNION TEMPORAL INTERV-PMA-ATAO
Contratista



CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Supervisor Contrato
Contratista EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia