

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP10	4 puentes construido en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Número	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
0.8	0.98	4

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Hábitat)

**Fecha del reporte:** (05/05/2025)

**Periodo de reporte:** (01/01/2025 al 05/05/2025)

**Tipo de soporte:** Certificación firmada por el supervisor del proyecto e informe técnico (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSION: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 2 DE 4</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>			<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	23.820
	RURAL	12.769
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	La estructura del puente en construcción ubicado sobre la Quebrada San Juan del proyecto cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2022004730090", el cual se encuentra ubicado en el corredor vial Líbano – Santa Teresa – entre las abscisas K7+406.54 – K7+426.54, en el departamento del Tolima a la fecha cuenta con un avance físico y financiero del 98%.
3	El proyecto tiene contemplado la pavimentación del corredor vial Líbano santa teresa; sin embargo, durante el trayecto deben realizar la construcción de un puente, que tiene un costo de \$2.119.035.482,15. Por lo cual, se realiza adición al proyecto.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSION: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 3 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Líbano	Estructura del puente en construcción ubicado sobre la Quebrada San Juan ubicado en el corredor vial Líbano – Santa Teresa – entre las abscisas K7+406.54 – K7+426.54	\$ 2.119.035.482,15 (Recursos SGR)

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

## 3. Evidencias

Se anexa certificación firmado por la interventoría del proyecto, se indica lo siguiente:

La estructura del puente en construcción ubicado sobre la Quebrada San Juan del proyecto cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2022004730090”, el cual se encuentra ubicado en el corredor vial Líbano – Santa Teresa – entre las abscisas K7+406.54 – K7+426.54.

Reporte 2024: 0,2 avance del puente construido

Reporte actual 2025: 0,78 de avance

ACLARACION: EL PROYECTO INICIO EN LA VIGENCIA 2023, PRESENTA VIGENCIAS FUTURAS HASTA EL AÑO 2025, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR LA FUENTE ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 60%, TUVO ADICION EN LA VIGENCIA 2024 POR LA FUENTE DE REGALÍAS PARA PODER INTERVENIR EL PUENTE. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 98%.

CABE RESALTAR QUE COMO SE HABIA IMPACTADO EN LA VIGENCIA 2024, UN AVANCE DEL 0,2; PARA EL SIGUIENTE REPORTE SE REALIZA EL AVANCE DEL RESTANTE 0,78 PARA UN TOTAL DEL 98% DE AVANCE.

A CONTINUACIÓN SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES:



	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSION: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 4 DE 4</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>			<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>



Solo falta realizar actividades de señalización, que se ejecutaran una vez se cuente con el total del alcance de la vía a intervenir.



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS -Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Julio Cesar Gallo - Supervisor).