



GOBERNACION DEL TOLIMA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  
ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



PAGINA 1 DE 3

FECHA 13 4 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DIRECCIÓN DE HÁBITAT DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3

CONTRATO DE OBRA No: 2095 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ALCANCE CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 23 PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL TOLIMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$2.060.481.503,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22 DE 8 DE 2022

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO


CONTRATISTA: CONSORCIO BIOPARQUES TOLIMA 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERBIOSALUDABLES 2022

PARQUE A ENTREGAR: PARQUE BIOSALUDABLE VILLA LAS PALMAS - MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA

En el Municipio de FLANDES, a los 13 días del mes ABRIL del año 2023, se reunieron los siguientes: YOVANNY HERRERA DIAZ como Alcalde del Municipio de Flandes, SANDRA LILIANA GARCIA COBAS como Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento, DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN como Director de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Departamento, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de una de las obras objeto del contrato No: 2095 del año 2022 ubicada en el barrio VILLA LAS PALMAS en el Municipio de FLANDES, TOLIMA.

PLANO DEL PARQUE BIOSALUDABLE





GOBERNACION DEL TOLIMA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  
ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



PAGINA 2 DE 3

FECHA 13 4 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN DE HÁBITAT

DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3

CONTRATO DE OBRA No: 2095 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA :

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                       | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 2    | URBANISMO                                                                                                         |        |          |
| 2,3  | Concreto ciclopeo - E=0.10 m                                                                                      | M3     | 2,84     |
| 2,4  | Dados en concreto 50x50x50 cm                                                                                     | Und    | 18,00    |
| 2,5  | Placa en concreto E=0,10 m                                                                                        | M2     | 70,35    |
| 2,6  | Suministro e instalacion Bordillo                                                                                 | MI     | 30,20    |
| 2,70 | Suministro e instalacion Sardinel Tipo A-10                                                                       | MI     | 4,80     |
| 3    | ACABADOS                                                                                                          |        |          |
| 3,2  | Suministro e instalacion de Grama natural (Incluye mantenimiento hasta que se encuentre completamente adherida)   | ML     | 55,5     |
| 3,3  | Suministro e instalacion de tableta ecologica - GRAMOQUÍN 0,40M X 0,40 M - TRÁFICO LIVIANO                        | M2     | 23,12    |
| 5    | MOBILIARIO URBANO                                                                                                 |        |          |
| 5,1  | Suministro e instalacion banca en concreto - Tipo M-30                                                            | UND    | 2,00     |
| 5,2  | Suministro e instalacion de caneca en acero inoxidable.                                                           | UND    | 2,00     |
| 5,3  | Suministro e instalacion Elementos de Señalizacion Parque Biosaludable (Consta de 2 elementos)                    | UND    | 1,00     |
| 5,4  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - TIMON                                              | UND    | 1,00     |
| 5,5  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - PRENSA PARA PRECHO Y ESPALDA                       | UND    | 1,00     |
| 5,6  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - ROTADOR DE CINTURA Y ESPALDA                       | UND    | 1,00     |
| 5,7  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - CAMINADORA ELIPTICA                                | UND    | 1,00     |
| 5,8  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable -PRENSA PARA PIERNAS                                 | UND    | 1,00     |
| 5,9  | Suministro e instalacion de maquina para parque biosaludable - LEVANTAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | UND    | 1,00     |
| 5,10 | Suministro e instalación de poste metálico con panel solar y luminaria de 60W                                     | UND    | 5,00     |



GOBERNACION DEL TOLIMA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  
ACTA DE ENTREGA PARQUE BIOSALUDABLE



|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| PAGINA | 3  | DE | 3    |
| FECHA  | 13 | 4  | 2023 |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN DE HÁBITAT

DIRECCIÓN CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 y 11 - PISO 3


CONTRATO DE OBRA No:

2095 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL  
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PARQUE BIOSALUDABLE



Una vez suscrita la presente acta, y recibido a SATISFACCIÓN el parque biosaludable por parte del Municipio, el ente Municipal se hace responsable de realizar el mantenimiento periódico a la obra para garantizar su buen funcionamiento y goce óptimo de la población beneficiada, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al contratista por estabilidad de la obra conforme a las garantías constituidas a favor del presente proyecto.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 días del mes 04 de 2023.

QUIEN ENTREGA:

Firma  
Nombre : SANDRA JULIANA GARCIA COBAS  
Secretaria de Infraestructura y Habitat  
Ordenadora del Gasto - Ejecutor

Firma  
Vo Bo. DAIRO MAURICIO BUSTAMANTE FLORIAN  
Director de Hábitat  
Secretaría de Infraestructura y Habitat

QUIEN RECIBE:

Firma  
Nombre: YOVANNY HERRERA DIAZ  
Alcalde  
Municipio de FLANDES