

ACUEDUCTOS URBANOS CONSTRUIDOS Y/O AMPLIADOS Y/U OPTIMIZADOS

CODIGO META DE PRODUCTO: SP3MP1

PRODUCTO: ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS, ACUEDUCTOS AMPLIADOS, ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS

Acciones realizadas:

Se obtuvo la viabilidad técnica del proyecto: **“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROMEDICION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**. Se encuentra en un 40% de avance.

En proceso de Reformulación el proyecto **“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DESARENADOR) DEL MUNICIPIO DE HERVEO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA)**

Se firmo acta de terminación del proyecto de Villarrica el cual tuvo adicional mediante reformulación No. 02 del proyecto **“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA”** se encuentra en un 100%. En proceso de liquidación.

Se encuentra en contratación de interventoría del proyecto **“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA”** ya se contrató la obra.

REFORMULACION AL PROYECTO "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA" Se encuentra liquidado.

La meta a corte de septiembre se encuentra en un 60% en la vigencia 2022.

Cordialmente,



GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN

Directora Técnica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial