

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP7	420 km de vía mantenida de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilometros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
100 Km	179,9 Km	420 Km

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de infraestructura)

**Fecha del reporte:** (25/09/2024)

**Periodo de reporte:** (02/01/2024 al 25/09/2024)

**Tipo de soporte:** Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	Todo el Departamento
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	1.353.268
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	La fecha de inicio del contrato 2100 de 2024 fue el día 09 de julio del 2024 y se encuentra en ejecución.
2	Se realizó un total de 10,7 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento. MANTENIMIENTO A VIAS SGUNDO ORDEN A CARGO DEL DPTO 1,5 (KM)
3	La fecha de inicio del convenio 1642 de 2024, fue el día 17 de mayo del 2023 y se encuentra en ejecución.
4	Se realizó un total de 333,2 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento. De las cuales de segundo orden se ha mantenido: 178,4 Km

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSION: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 3 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

<b>MUNICIPIO</b>	<b>BIEN Y SERVICIO</b>	<b>VALOR * RP**</b>
TODO EL DEPARTAMENTO	Contratar el Alquiler de maquinaria pesada para el Mantenimiento vial de diferentes tramos viales del departamento del Tolima.	\$4.362.196.000
TODO EL DEPARTAMENTO	Mantenimiento vial con la maquinaria a cargo del Departamento del Tolima	\$5.390.831.593,04

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

## 3. Evidencias

### ALQUILER

1. La fecha de inicio del contrato 2100 de 2024 fue el día 09 de julio del 2024 y se encuentra en ejecución.
2. la Cláusula 09 del contrato 2100 del 02 de Julio de 2024, se asigna la supervisión del contrato 2100 de 2024 al Ingeniero Julio Cesar Gallo Ortiz, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Con corte al 31 de Julio de 2024 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

- Se realizó un total de 10,7 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento.
- Se realizó un total de 80,55 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Municipio.

### MANTENIMIENTO

1. La fecha de inicio del convenio 1642 de 2023, fue el día 09 de julio del 2024 y se encuentra en ejecución.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSION: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 4 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

2. Según la Cláusula 09 del contrato 2100 del 02 de Julio de 2024, se asigna la supervisión del contrato 2100 de 2024 al Ingeniero Julio Cesar Gallo Ortiz, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.

3. Con corte al 31 de Julio de 2024 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio:

✓ Se realizó un total de 10,7 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento.

- De las cuales 9,2 Km son de tercer orden a cargo del departamento

✓ Se realizó un total de 80,55 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Municipio.

Por lo tanto, para este reporte se impactara el mantenimiento realizado a las vías de tercer orden tanto del departamento como del municipio.

Reporte Actual 2024: 89,75 Km



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Julio Cesar Gallo Ortiz - Director de Infraestructura).

Cargado por: