

 S.A. E.S.P. Oficial	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO:GC--FO-002
	ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA	VERSIÓN: 00
		FECHA: Dic / 20
		Página 1 de 2

CONTRATO No.	054 DEL 16 DE MARZO DE 2026				
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL				
NIT	900.235.058-0				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLECTOR LEMAYA				
NIT	902.044.826-8				
REPRESENTANTE LEGAL	WILLINGTON DIAZ MONTIEL				
C.C.	13.992.955 – TOLIMA				
SUPERVISOR	RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO				
CLASE	OBRA		CONSULTORIA		INTERVENTORIA X
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: SANEAMIENTO BASICO DEL HUMEDAL LA HERRERUNA Y DE LA ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYÁ INCLUIDA EN EL ÁREA URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LEMAYÁ – FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUAMO –TOLIMA				
VALOR INICIAL	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$583.204.513,29) M/CTE				
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
FECHA DE INICIACIÓN	SIETE (07) DE ABRIL DE 2026				

En la ciudad de Ibagué, en las oficinas de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, a los siete (07) día del mes de abril del año 2026, se reunieron: El ingeniero WILLINGTON DIAZ MONTIEL, en calidad de Representante legal de la interventoría del Contrato 054 de 2026 y el ingeniero RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO en calidad de SUPERVISOR de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio al contrato en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y antecedentes:

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

 S.A. E.S.P. Oficial	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO:GC--FO-002
	ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA	VERSIÓN: 00
		FECHA: Dic / 20
		Página 2 de 2

1) Dar cumplimiento al contrato mediante cláusulas que indican las responsabilidades y obligaciones del consultor.

2) Se debe realizar la actualización de los amparos constituidos mediante póliza de seguro con compañía aseguradora.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato y como constancia de lo anterior, a los siete (07) día del mes de abril del año 2026 se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.


WILLINGTON DÍAZ MONTIEL
 R.L. INTERVENTOR Contrato 054 de 2026


RICARDO ANDRÉS RIVERA ENCISO
 Supervisor EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (578) 261 66 43
 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima