	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S19MP24	Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido físico, técnico y tecnológicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante urgencia emergencias, desastres, pandemias.	Número de centros	Acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
0,5	0,5	1

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Fecha del reporte: (24-11-2025

Periodo de reporte: 14 DE AGOSTO DE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025


Tipo de soporte: INFORMES)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	X
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	47
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	47
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022


ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Se Fortaleció el sistema de información de referencia y contra referencia de la red de urgencias siguiendo la Resolución 1220 de 2010 y la Resolución 926 de 2017 brindando una respuesta oportuna y adecuada al 100% de las situaciones de emergencias y desastres que se presenten en el departamento (auxiliares de enfermería, médico, -enfermera profesional, psicóloga, regente de farmacia y conductores)
2	Se dio cumplimiento en la respuesta oportuna ante una emergencia y desastre con el acondicionamiento de los vehículos de emergencias médicas del CRUET para la operatividad según la Resolución 3100 con la dotación de un DEA para cada ambulancia de la Secretaria de Salud Departamental.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

3	Se fortaleció el centro de reserva mediante la dotación de equipos e insumos médicos
4	Se modernizo la red de radiocomunicaciones fase IV con alta tecnología con la compra de radios, kit móvil de comunicaciones, equipos de cómputo de alta tecnología y telecomunicaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de las repetidoras y base de la central del CRUET
5	Se fortaleció el acondicionamiento de los vehículos de emergencias medicas del CRUET con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médico

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)


MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
TOLIMA	fortalecimiento en el sistema de referencia y contrarreferencia	\$743.450.000
TOLIMA	Dotación de ambulancias TAM y TAB de la Secretaria de salud del Tolima con DEA	\$28.212.101
TOLIMA	Fortalecimiento centro de reserva	\$50.000.00
TOLIMA	modernización de la red de radiocomunicaciones del CRUET	\$521.252.347,37
TOLIMA	Fortalecimiento de equipos biomédicos de las ambulancias del CRUET	10.839.349,43

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.





3. Evidencias





Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.



Que de acuerdo con la Resolución 1220 de 2010 Por la cual se establecen las condiciones y requisitos para la organización, operación “funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE” se cuenta con profesionales que brindan apoyo en la realización de los Puestos de Mando Unificado, se brinda apoyo en las jornadas de salud programadas en el departamento así como apoyo en los procesos de referencia y contrarreferencia de las IPS públicas y Privadas aportando de manera significativa a la población tolimese.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022





Se brindo apoyo en los puestos de mando unificado convocando a EAPB, IPS Públicas y Privadas del departamento del Tolima

	ACTA PMU 4 DE AGOSTO DE 2025	29/09/2025 11:13 a. m.	Documento de Mi...	302 KB
	ACTA PMU 11 DE AGOSTO	20/10/2025 3:10 p. m.	Documento de Mi...	228 KB
	ACTA PMU 18 DE AGOSTO	20/10/2025 3:10 p. m.	Documento de Mi...	208 KB
	ACTA PMU 25 DE AGOSTO DE 2025	29/09/2025 4:10 p. m.	Documento de Mi...	224 KB

	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 18 DE AGOSTO DE 2025	15/09/2025 1:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 25 DE AGOSTO DE 2025	15/09/2025 1:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 4 DE AGOSTO DE 2025	15/09/2025 12:33 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 11 DE AGOSTO DE 2025	15/09/2025 12:25 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB


	ACTA PMU 1 DE SEPTIEMBRE	14/11/2025 2:19 p. m.	Documento de Mi...	110 KB
	ACTA PMU 15 DE SEPTIEMBRE	14/11/2025 2:19 p. m.	Documento de Mi...	119 KB

	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025 1:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	15/09/2025 2:02 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29/09/2025 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29/09/2025 11:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB


	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 4 DE NOVIEMBRE DE 2025	24/11/2025 12:21 p. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	24/11/2025 12:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	24/11/2025 12:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
	PMU ALERTA NARANJA HOSPITALARIA FIEBRE AMARILLA Y OTROS EVENTOS 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	24/11/2025 12:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB

Se brindo acompañamiento en diferentes eventos programados para la gobernación del Tolima




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 10
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se da cumplimiento a lo establecido con la Resolución 3100 de 2019 con la compra de Desfibrilador Automático Externo - DEA.

		Código: FOR-GE-018 Versión: 03
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Pág. 1 de 2		
ACTA DE INICIO Vigente desde: 05/06/2022		
Fecha: 28 de JULIO de 2022		
GRADO DE RESPONSABILIDAD: * Mantener la integridad de la presente acta, en su totalidad, al momento de ser firmada y al momento de ser firmada por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO N.º 2021 De 15/07/2022		
Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN (LA COMPRA DE KIT DE EMERGENCIAS INALAMBRICAS Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CRUET, CENTRO DE RESERVA DEL TOLIMA"		
Contratista: DISEÑO PHARMA S.A.S		
Nit: 909.804.144-0		
Valor del contrato: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SOCOCHIENTOS DIOCE MIL CINCO CIENTO CINCUENTA Y CINCO (122.255.000) MILES		
Plazo de ejecución: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO		
CDP: 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 0000 DEL 28 DE ABRIL DE 2022		
Fecha liquidación: 28 DE JULIO DE 2022		
Finalización del contrato: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CONSIDERANDO: * Que ante el Departamento del Tolima y DISEÑO PHARMA S.A.S se realizó el Contrato No. 2021 DEL 15 DE JULIO DE 2022, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN (LA COMPRA DE KIT DE EMERGENCIAS INALAMBRICAS Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CRUET, CENTRO DE RESERVA DEL TOLIMA" por un valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SOCOCHIENTOS DIOCE MIL CINCO CIENTO CINCUENTA Y CINCO (122.255.000) MILES.		

NIT: 909.804.144-0 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN: CERTIFICA QUE:	
CONTRATO:	NÚMERO: 3601 FECHA: 18/06/2022
CONTRATISTA: DISEÑO PHARMA S.A.S	
Nit: 909.804.144-0	
Conforme a lo establecido en el artículo 226 del Decreto 2656 de 2015, se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así: Registro promotor No. 9160/9162/9164 DEL 17/JULIO / 2022 POLIZA: 9-00049050 ESTAMPILADO: 336613	
TRAMITE: LEGALIZADO DEL 18/06/2022	
 Katherine Huerto León Huerta Directora Contratación	
Propósito: M&D Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (s), realice los trámites necesarios para la ejecución, en el momento de la recepción de los documentos, en esta oportunidad, se expide con la misma fecha del presente documento y en la defectuosa de los tres días hábiles siguientes de haberse, una vez finalizado el acto contractual, el supervisor del superior tener los documentos necesarios para que los garantizados sean actualizados a la fecha del acto de inicio. Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de los documentos, en esta oportunidad, se expide con la misma fecha del presente documento y en la defectuosa de los tres días hábiles siguientes a su emisión, en garantía de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad. Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar los garantizados a los que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.	




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 8 DE 10
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se fortaleció el Centro de reserva con la compra de dotación de equipos e insumos médicos.

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-08-018 Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Pág. 1 de 2 Vigente desde: 26/09/2023
ACTA DE INICIO		
Fecha: 28 de JULIO de 2023		
GRADO DE RESPONSABILIDAD: • Validar la sujeción de la presente acta, el supervisor, el interventor (a) y el contratista, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CONTRATO: 2807 de 1000000000 Objeto del contrato: CONTRATAR LA COMPRA DE KIT DE EMERGENCIAS, INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CRUET- CENTRO DE RESERVA DEL TOLIMA.		
Contratista: DIEMED PHARMA S.A.S NIT: 900.504.144-6		
Valor del contrato: CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DÓCE MIL CIENTO UN PESOS (\$ 22.212.201.000 MCTE) Plazo de ejecución: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO		
CSP: 0001 DEL 26 DE ABRIL DE 2023 0001 DEL 26 DE ABRIL DE 2023 0072 DEL 10 DE MAYO DE 2023 0140 DEL 17 DE JULIO DE 2023 0140 DEL 17 DE JULIO DE 2023 0140 DEL 17 DE JULIO DE 2023		
BP: 29 DE JULIO DE 2023 Fecha legalización: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Finalización del contrato: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONSIDERANDO: • Que ante el requerimiento del Tolima a DIEMED PHARMA S.A.S se anexó el Contrato No. 2807 DEL 10 DE JULIO DE 2023, por el cual se CONTRATÓ LA COMPRA DE KIT DE EMERGENCIAS, INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CRUET- CENTRO DE RESERVA DEL TOLIMA, por el cual se CONTRATÓ VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DÓCE MIL CIENTO UN PESOS (\$ 22.212.201.000 MCTE) y se anexó el SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.		

NIT: 800.133.6727 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN @gobertolima www.tolima.gov.co	
LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CERTIFICA QUE:	
CONTRATO: NUMERO 2807	FECHA: 16/JULIO/2023
CONTRATISTA: DIEMED PHARMA S.A.S	
NIT: 900.504.144-6 Conforme a la cláusula 888C3803 DEL ACTO CONTRACTUAL REFERIDO se encuentra perfeccionado y legalizado y aparece en la cuenta los siguientes documentos, así: Registro precontractual No. 900079162/1634 DEL 17/06/2023 POLIZA: 1-1000460010 ESTAMPILLAS: 338913	
IRAGUI: REALIZADO DEL 08/07/2023	
 Katherine Violeta León Heredia Directora Contratación	
Proyecto: NAO Nota 1: El presente certificado de legalización se emite con el fin de que el supervisor (a), notifique los hallazgos pertinentes para la validación y cargue en la plataforma SICOP y de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser cargada en la misma fecha del presente documento a no ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En todo caso, una vez legalizado el acto contractual será obligación del supervisor hacer los gestiones necesarias para que los garantías sean actualizadas a la fecha del Acta de Inicio. Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se emite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soporte en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se podrá emitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión, en adelante, de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad. Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar los garantías a los que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.	



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 10 DE 10
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

		Código: FOR-08-018 Versión: 04
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Pág. 2 de 2
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Vigente desde: 03/01/2025
ACTA DE INICIO		
Fecha: 01 de Septiembre de 2025		
GRADO DE RESPONSABILIDAD Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (en su caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATO No.	2730 del 31/07/2025	
CONVENIO No.	N/A	
QUEDER DE COMPRA No.	N/A	
OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET"		
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG	
NIT/CE:	806338382	
Valor:	QUINIENTOS (500) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$500.347.377) (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DÍAS CALENDARIO), a partir de la suscripción del Contrato y firma del acta de inicio.	
Plazo de ejecución:	1764 del 06/03/2025	
CDP:	10240 del 06/06/2025	
Fecha legalización:	01/09/2025	
Fecha de terminación:	28/12/2025	
Fecha de Orden de Compra:	N/A	
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A	
CONSIDERANDO: Que entre el Departamento del Tolima y FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG se celebró el Contrato No. 2730 del 31/07/2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET", por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$500.347.377) y un plazo de NOVENA (90) DÍAS CALENDARIO.		

		Código: FOR-08-018 Versión: 04									
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Pág. 2 de 2									
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Vigente desde: 03/01/2025									
ACTA DE INICIO											
Fecha: 01 de Septiembre de 2025											
GRADO DE RESPONSABILIDAD Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (en su caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.											
ACUERDAN: De conformidad con lo establecido en la cláusula No. 12 del contrato No. 2730 del 31 de julio de 2025, se ha designado como supervisor(a) a DOUGLAS ARMARDO QUINTERO TELLEZ, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.											
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:											
Firma:  Nombre: JOHN HENRY PAREDES CESPEDES REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG CONTRATISTA	Firma:  Nombre: DOUGLAS ARMARDO QUINTERO TELLEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESIGNACIÓN DEL TALLER</th> <th>VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/09/2025</td> <td>Acta de Inicio</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>01/09/2025</td> <td>Acta de Inicio</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	DESIGNACIÓN DEL TALLER	VERIFICACIÓN	01/09/2025	Acta de Inicio	✓	01/09/2025	Acta de Inicio	✓
FECHA	DESIGNACIÓN DEL TALLER	VERIFICACIÓN									
01/09/2025	Acta de Inicio	✓									
01/09/2025	Acta de Inicio	✓									

Se fortaleció el acondicionamiento de los vehículos de emergencias médicas del CRUET con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médico

		Código: FOR-08-018 Versión: 04
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Pág. 2 de 2
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Vigente desde: 03/01/2025
ACTA DE INICIO		
Fecha: 01 de Septiembre de 2025		
GRADO DE RESPONSABILIDAD Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (en su caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATO No.	2730 del 31/07/2025	
CONVENIO No.	N/A	
QUEDER DE COMPRA No.	N/A	
OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET"		
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG	
NIT/CE:	806338382	
Valor:	QUINIENTOS (500) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$500.347.377) (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DÍAS CALENDARIO), a partir de la suscripción del Contrato y firma del acta de inicio.	
Plazo de ejecución:	1764 del 06/03/2025	
CDP:	10240 del 06/06/2025	
Fecha legalización:	01/09/2025	
Fecha de terminación:	28/12/2025	
Fecha de Orden de Compra:	N/A	
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A	
CONSIDERANDO: Que entre el Departamento del Tolima y FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG se celebró el Contrato No. 2730 del 31/07/2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL TOLIMA - CRUET", por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$500.347.377) y un plazo de NOVENA (90) DÍAS CALENDARIO.		

		Código: FOR-08-018 Versión: 04									
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Pág. 2 de 2									
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Vigente desde: 03/01/2025									
ACTA DE INICIO											
Fecha: 01 de Septiembre de 2025											
GRADO DE RESPONSABILIDAD Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (en su caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.											
ACUERDAN: De conformidad con lo establecido en la cláusula No. 12 del contrato No. 2730 del 31 de julio de 2025, se ha designado como supervisor(a) a DOUGLAS ARMARDO QUINTERO TELLEZ, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.											
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:											
Firma:  Nombre: JOHN HENRY PAREDES CESPEDES REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG CONTRATISTA	Firma:  Nombre: DOUGLAS ARMARDO QUINTERO TELLEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESIGNACIÓN DEL TALLER</th> <th>VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/09/2025</td> <td>Acta de Inicio</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>01/09/2025</td> <td>Acta de Inicio</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	DESIGNACIÓN DEL TALLER	VERIFICACIÓN	01/09/2025	Acta de Inicio	✓	01/09/2025	Acta de Inicio	✓
FECHA	DESIGNACIÓN DEL TALLER	VERIFICACIÓN									
01/09/2025	Acta de Inicio	✓									
01/09/2025	Acta de Inicio	✓									

MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO

Directora Seguridad Social (E)

Reportado por: (Aldo Eugenio Beltrán Rivera).

Cargado por: Secretaria de Planeación